Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel

Rol: Analista - Disenador de Interfaz de Usuario - Implementador
Fecha Cébdigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
24/09/2014 R6 Adaptacion de interfaz Android a nuevo disefio. 1 3
24/09/2014 R6 Modificacion del documento de pautas de disefio de interfaz de usuario. 1 2
Instalacién de herramientas de
24/09/2014 E2 Instalacion de ambiente de Entorno para programar Andriod 0,5 0,5 repositorio.
25/09/2014 G8 Reunion con el Director 1 1
25/09/2014 G6 Reunién quincenal 1 1
27/09/2014 E2 Instalacion de ambiente de Entorno para programar Andriod 1 3
27/09/2014 E2 Implementacién interfaz de login Android 2 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Total 8 13



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
21/09/2014 108 Estudio Factibilidad 6 4
22/09/2014 108 Estudio Factibilidad 2 2
23/09/2014 108 Estudio Factibilidad 2 1
25/09/2014 17 Reunion de Grupo 1,5 1,5
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 1
25/09/2014 G6 Reunion de Seguimiento 1 1
27/09/2014 E2 Configuracion aplicacion facebook en http://developers.facebook.com 0,5 1,5
27/09/2014 E2 Desarrollo logica de Facebook e integracion con logica de Windows Live 4 8

Total



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Acta de Reunion de Equipo 1 1
Documento de Riesgos 2 2
24/09/2014 Reunion Cronograma y estimaciones 1 2,5
Documento Estimaciones y mediciones 1 1
Informe de situacién de proyecto 2 2
Plan de la Iteracion 2 3
Lecciones Aprendidas 1 1
Elaborar presentacion para el director, acomodar 1
estimaciones y cronograma a presentar al director
G5 Comunicacion 1 3
G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
24/09/2014 R1 Reunion con el cliente 1 0,5
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 1
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5
Creacién de tareas Redmine 0,5 1
Total 16 20



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas = Observaciones
Semanal G5 Comunicacién 1 1,5
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
24/09/2014 G3 Reunion Cronograma y estimaciones 1 2,5
24/09/2014 R1 Reunion con el cliente 1 0,5
Elaborar presentacion para el director, acomodar
25/09/2014 estimaciones y cronograma a presentar al director 3 2,5
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 0,5
Py, s Correcciones encontradas en la verificacion de documentos, cambios por el
26/09/2014 R2 Especificacion de Requerimientos 3 2 alcance del proyecto.
Correcciones encontradas en la verificacién de documentos, cambios por el
26/09/2014 R3 Modelo de Casos de Uso 2 3 alcance del proyecto.
27/09/2014 R2 Especificacion de Requerimientos 0,25 Modificaciones desafio carrera.
27/09/2014 R3 Modelo de Casos de Uso 0,25 Modificaciones desafio carrera.
27/09/2014 V4 Especificar los casos de prueba 4
Total 12 18



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador
Fecha Cddigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
21/09/2014 E2 Investigacion de SourceTree y correccion errores surgentes en el ent 0 3
21/09/2014 110 Desarrollar Légica de Login con Windows Live 7 5
22/09/2014 110 Desarrollar Légica de Login con Windows Live 3
22/09/2014 E2 Instalacion de controladores para correr debugger desde el Celular y 0 1,5
23/09/2014 110 Desarrollar Légica de Inicio Partida 12 1,5
24/09/2014 110 Desarrollar Logica de Inicio Partida 5
25/09/2014 17 Pruebas Unitarias a Login de Windows Live 1 0,5
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 1
25/09/2014 G6 Reunion de Seguimiento 1 1
27/09/2014 E2 Estudio de JSON y codigo ejemplo para implementar en nuestro proy 0 1,5
27/09/2014 110 Integracion algunas funciones del Proyecto con el Servidor PIS2014 2 1,5
17 Pruebas Unitarias a Login de Facebool 1 0
Total 25,5 26



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
semanal Comunicacién 1 1,5
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
semanal Investigar la Herramienta de Desarrollo 9 Egéﬁz?igr\iliggpog% %gg::?ict))?l?gatgsdé frl:aracljgpian!]|icjear1cggg)de
21/09/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 7
22/09/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 3
23/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Configuracion Visual Studio y repositorio.
12 Implementacion 6 Desarrollar Login con facebook
I2 Implementacion 8 Interfaz base para desafios
24/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Configuracion Emulador
25/09/2014 G8 Reunion de Seguimiento 2 1
25/09/2014 G14 Reunién evaluativa con el director del proyecto 1 1
27/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Instalar windows 8 en computadora nueva

Total 27,5 23



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto

Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
21/09/201 Q5 Revision documentos para la entrega 2 2
21/09/201 Armado de la entrega 1 1
23/09/201 E2 Herramienta SonarQube 3 3
24/09/201 G6 Reunion Cronograma y desafios 1 1
25/09/201 Elaborar presentacion para el director 1 1
25/09/201 G3 Acomodar estimaciones 1 0,5
25/09/201 G14 Reunion con el director 1 0,5
25/09/201 G6 Reunion Grupal 1 0,5
27/09/201 V6 Emulador Android para pruebas 2 2
27/09/201 Q5 Revision docs entrega semana 06 2 2
27/09/201 E2 Tutorial Herramienta para implementadores 1 0,5
27/09/201 V4 Modelo de casos de prueba 1 0,5
Semanal Comunicacion, mails, etc 1 15
Semanal G5 Registrar esfuerzo 1 1

Total 19 17



Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
25/09/2014 G8 Reunion con el Director 1 1
25/09/2014 G6 Reunién quincenal 1 1
26/09/2014 110 Acomodar proyecto windows phone 4
27/09/2014 10 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 0 1,5
27/09/2014 110 Desarrollar Interfaz base para Desafios 6 7
27/09/2014 110 Desarrollar Logica de Login con Windows Live 1
27/09/2014 Desarrolo de reconocimiento de varios idiomas 1
Total 9,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
21/09/2014 E2 Revision de Documentos 2 2
21/09/20 Q5 Auto estudio 1 2
25/09/2014 G14 Reunion con director 1 1
25/09/2014 G6 Reunion grupal 1 1
26/09/2014 cu2 Actualizacion documento Validacion con Cliente 2 1,5
26/09/2014 D2 Actualizacion documento Alcance del Sistema 1 1,5
27/09/2014 G10 Actualizacion documento Plan de Desarrollo 1 1
27/09/2014 D2 Actualizacion documento Modelo de Disefio 4 5
27/09/2014 D2 Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura 2 2
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Total 16,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificacion - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
21/09/2014 V5 Verificacion de Documento - Modelo de Casos de Uso 0,5 0,75
21/09/2014 V9 Evaluacion de la Verificacion 1 0,75
23/09/2014 Q5 Armado de templates y documentos para Entrega Semana 1,5 1,25
Planificacién de Verificacion de lteracion - Verificacion de
23/09/2014 Vi Documentos y Verificacion de Sistema 1 1
Reunién de Equipo - preparar reunién con el Cliente y
24/09/2014 G6 Cronograma 1,5 1,5
25/09/2014 G8 Reunién con el Director 1 1
25/09/2014 G6 Reunién quincenal de Equipo 1 1
Planificacion de Verificacion de lteracion - Verificacion
26/09/2014 Vi Unitaria y Verificacion de Integracion 3 2,5
27/09/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba - Pruebas Unitarias y 3 25

Verificacion de Documentos

Total 16 15,25



Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicacion 1,5 1,5
Semanal G5 Registro de actividades 1 1
21/09/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 2,5 3 Investigar factibilidad de usar un patrén en Windows Phone
22/09/2014 110 Desarrollar Logica de Login con Windows Live 2 2
23/09/2014 108 Preparar Ambiente de Desarrollo 2 2 Investigar salida del emulador a internet
24/09/2014 108 Preparar Ambiente de Desarrollo 1 1 Investigar salida del emulador a internet
25/09/2014 G8 Reunidn con el Director 1 1
25/09/2014 G8 Reunién quincenal de Equipo 1 1
27/09/2014 110 Acomodar proyecto de Windows Phone 1 1
27/09/2014 110 Desarrollar Légica de Login con Windows Live 2 4
27/09/2014 108 Preparar Ambiente de Desarrollo 1 1 Configurar la salida del emulador a internet
Total 15 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1,5 1,5
Semanal G5 Registro de actividades 0,5 0,5
25/09/20 G8 Reunion con el Director 1 1
25/09/20 G6 Reunidn quincenal 1 1
27/09/20 108 Preparar Ambiente de Desarrollo 4 5 Instalacion de Windows 8.1 pro, Visual Studio 2013, configuracion de proy
27/09/20 110 Desarrollo del servidor 6 8
22/09/20 C3 Seguimiento de la linea base 2 2
27/09/20 E2 Asistencia sobre repositorios Git 2 1
Total 18 20



Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal G5 Comunicacién 1 1 Juan Korenko Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestién de Proyecto
21/09/2014 E2 Investigacion de SourceTree y correccion errores surgentes en 0 3 Juan Korenko Implementador Implementacion
21/09/2014 110 Desarrollar Légica de Login con Windows Live 7 5 Juan Korenko Implementador Implementacion
22/09/2014 110 Desarrollar Légica de Login con Windows Live 3 Juan Korenko Implementador Implementacion
22/09/2014 E2 Instalacion de controladores para correr debugger desde el Ce 0 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
23/09/2014 110 Desarrollar Légica de Inicio Partida 12 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacién
24/09/2014 110 Desarrollar Légica de Inicio Partida 5 Juan Korenko Implementador Implementacién
25/09/2014 17 Pruebas Unitarias a Login de Windows Live 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto |
25/09/2014 G6 Reunion de Seguimiento 1 1 Juan Korenko Implementador Gestién de Proyecto |
27/09/2014 E2 Estudio de JSON y codigo ejemplo para implementar en nuest 0 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
27/09/2014 110 Integracion algunas funciones del Proyecto con el Servidor PIS 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacién
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Eduardo Mereles Implementador Gestidn de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunién con el Director 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion quincenal 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestion de Proyecto
26/09/2014 110 Acomodar proyecto windows phone 4 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
27/09/2014 110 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 0 1,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
27/09/2014 110 Desarrollar Interfaz base para Desafios 6 7 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
27/09/2014 110 Desarrollar Légica de Login con Windows Live 1 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
27/09/2014 Desarrolo de reconocimiento de varios idiomas 1 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1,5 1,5 Leticia Vaz Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de actividades 1 1 Leticia Vaz Implementador Gestidn de Proyecto
21/09/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 2,5 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
22/09/2014 110 Desarrollar Légica de Login con Windows Live 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
23/09/2014 108 Preparar Ambiente de Desarrollo 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
24/09/2014 108 Preparar Ambiente de Desarrollo 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
25/09/2014 G8 Reunidén con el Director 1 1 Leticia Vaz Implementador Gestidn de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunién quincenal de Equipo 1 1 Leticia Vaz Implementador Gestidn de Proyecto
27/09/2014 110 Acomodar proyecto de Windows Phone 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
27/09/2014 110 Desarrollar Légica de Login con Windows Live 2 4 Leticia Vaz Implementador Implementacion
27/09/2014 108 Preparar Ambiente de Desarrollo 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
21/09/2014 E2 Revision de Documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
21/09/2014 Q5 Auto estudio 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
25/09/2014 G14 Reunion con director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion grupal 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestién de Proyecto
26/09/2014 cu2 Actualizacién documento Validacion con Cliente 2 15 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
26/09/2014 D2 Actualizacion documento Alcance del Sistema 1 15 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
27/09/2014 G10 Actualizacion documento Plan de Desarrollo 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
27/09/2014 D2 Actualizacion documento Modelo de Disefio 4 5 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
27/09/2014 D2 Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
Semanal Comunicacion 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestidn de Proyecto
Semanal G5 Comunicacion 1 1 Luciano Montero implementador Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Luciano Montero implementador Gestidn de Proyecto
21/09/2014 108 Estudio Factibilidad 6 4 Luciano Montero implementador Implementacién
22/09/2014 108 Estudio Factibilidad 2 2 Luciano Montero implementador Implementacién
23/09/2014 108 Estudio Factibilidad 2 1 Luciano Montero implementador Implementacién
25/09/2014 17 Reunion de Grupo 1,5 1,5 Luciano Montero implementador Gestion de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Luciano Montero implementador Gestidn de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion de Seguimiento 1 1 Luciano Montero implementador Gestidn de Proyecto
27/09/2014 E2 Configuracion aplicacion facebook en http://developers.facebo 0,5 1,5 Luciano Montero implementador Implementacion
27/09/2014 E2 Desarrollo logica de Facebook e integracion con logica de Win 4 8 Luciano Montero implementador Implementacion
21/09/2014 Q5 Revision documentos para la entrega 2 2 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
21/09/2014 Armado de la entrega 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
23/09/2014 E2 Herramienta SonarQube 3 3 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
24/09/2014 G6 Reunion Cronograma y desafios 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
25/09/2014 Elaborar presentacion para el director 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto




25/09/2014 G3 Acomodar estimaciones 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
25/09/2014 G14 Reunion con el director 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
27/09/2014 V6 Emulador Android para pruebas 2 2 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
27/09/2014 Q5 Revision docs entrega semana 06 2 2 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
27/09/2014 E2 Tutorial Herramienta para implementadores 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
27/09/2014 V4 Modelo de casos de prueba 1 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
Semanal Comunicacion, mails, etc 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registrar esfuerzo 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Florencia Ruiz Analista Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
24/09/2014 G3 Reunion Cronograma y estimaciones 1 2,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
24/09/2014 R1 Reunion con el cliente 1 0,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
25/09/2014 Elﬁpgr:gggrf]saegtsfé?sgnpt:rraaleld?r'gi%?r' acomodar estimaciones 3 2,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 0,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
26/09/2014 R2 Especificacion de Requerimientos 3 2 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
26/09/2014 R3 Modelo de Casos de Uso 2 3 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
27/09/2014 R2 Especificacién de Requerimientos 0,25 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
27/09/2014 R3 Modelo de Casos de Uso 0,25 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
27/09/2014 V4 Especificar los casos de prueba 4 Florencia Ruiz Asistente de Verificacion Verificacion
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
21/09/2014 V5 Verificacién de Documento - Modelo de Casos de Uso 0,5 0,75 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
21/09/2014 V9 Evaluacion de la Verificacion 1 0,75 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
23/09/2014 Q5 Armado de templates y documentos para Entrega Semana 6 1,5 1,25 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestion de Calidad
23/09/2014 V1 Bfgdfr'ﬁgﬁ'tgg 3e\/\éﬁﬁ'ggggsrég%!§;ﬁ;°n - Verificacion de 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
24/09/2014 G6 greg'r?égr:aﬁfqu'po - preparar reunién con el Cliente y 1,5 1,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunién con el Director 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunién quincenal de Equipo 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
26/09/2014 V1 Blr?igflficaa;:'ggr(ijﬁec\alceigfr']cgg'medger;tceig?]c'on - Verificacion 3 2,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
27/09/2014 \Z) \vgﬁf?égggncgstl))sogﬁnﬁéﬁgs - Pruebas Unitarias y 3 2,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
semanal Comunicacion 1 1,5 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
semanal Investigar la Herramienta de Desarrollo 9 Pablo Da Silva Especialista Tecnico Implementacion
21/09/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 7 Pablo Da Silva Especialista Tecnico Implementacion
22/09/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 3 Pablo Da Silva Especialista Tecnico Implementacion
23/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
12 Implementacion 6 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
12 Implementacion 8 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
24/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
25/09/2014 G8 Reunion de Seguimiento 2 1 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
25/09/2014 G14 Reunion evaluativa con el director del proyecto 1 1 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
27/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
o4 B ) ) o Alejandro Miguel Disefiador de Interfaz de ]
/09/2014 R6 Adaptacion de interfaz Android a nuevo disefio. 1 3 . Usuario Documentador de usuario
L o ) ) Alejandro Miguel Disefiador de Interfaz de )
24/09/2014 R6 Modificaciéon del documento de pautas de disefio de interfaz de usuario 1 2 Usuario Documentador de usuario
24/09/2014 E2 Instalacién de ambiente de Entorno para programar Andriod 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
25/09/2014 G8 Reunién con el Director 1 1 Alejandro Miguel Implementador Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunién quincenal 1 1 Alejandro Miguel Implementador Gestion de Proyecto
27/09/2014 E2 Instalacién de ambiente de Entorno para programar Andriod 1 3 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
27/09/2014 E2 Implementacion interfaz de login Android 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacién 1,5 1,5 Joaquin Gatica Implementador Comunicacién
Semanal G5 Registro de actividades 0,5 0,5 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunidn con el Director 1 1 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunién quincenal 1 1 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
27/09/2014 108 Preparar Ambiente de Desarrollo 4 5 Joaquin Gatica Implementador Implementacion
27/09/2014 110 Desarrollo del servidor 6 8 Joaquin Gatica Implementador Implementacion




22/09/2014 Cc3 Seguimiento de la linea base 2 2 Joaquin Gatica Responsable de SCM Gestion de Configuracion
27/09/2014 E2 Asistencia sobre repositorios Git 2 1 Joaquin Gatica Responsable de SCM Gestion de Configuracion
Acta de Reunion de Equipo 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Documento de Riesgos 2 2 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
24/09/2014 Reunion Cronograma y estimaciones 1 2,5 Inés Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
Documento Estimaciones y mediciones 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Informe de situacion de proyecto 2 2 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Plan de la Iteracion 2 3 Inés Saint Martin Administrador Gestién de Proyecto
Lecciones Aprendidas 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Blaborar presentacion para el director, acomodar estimaciones 1 . Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
G5 Comunicacién 1 3 Inés Saint Martin Administrador Comunicacion
G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
24/09/2014 R1 Reunion con el cliente 1 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
Creacion de tareas Redmine 0,5 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto




