
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

Total 0 0



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

Total 0 0



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 3
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

10/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Android
Creación de bugs en Redmine 2 2

10/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Android
13/11/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5

Creación de documentos 1 2
Comunicación con el cliente 1 1

Total 13,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
9/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas del Sistema. 4 3
9/11/2014 Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega 1 1

10/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Android
10/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 2,5 Android
11/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 2 1,5 Windows Phone (Validar mensajes en Ingles)
11/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 1 1 Windows Phone Actualizar Reporte de pruebas
13/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 2 2 Android y Windows Phone
13/11/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
13/11/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5
14/11/2014 V9 Evaluación de la Verificación 2 2 Documento semana 13
14/11/2014 V8 Informe de verificación del sistema 2 2 Documento semana 13

Total 23,5 22



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
9/11/2014 I2 Respaldo Etapa en Sesion (Desafio Orientar Imagen) 0,5
9/11/2014 I7 Pruebas de Integracion 2 0,2
10/11/2014 I7 Pruebas de Integracion 0,3
10/11/2014 I5 Integración de todos los desafios 1
10/11/2014 I2 Nuevo mensaje de Live mientras Login 1
10/11/2014 I2 Agregue Mensaje de no conexion previa a desafio 1 1 Evita que la aplicacion caiga mientras hace meto
10/11/2014 I5 Generacion APK de liberacion de la versión 1 0,5
12/11/2014 I3 Correccion Problema OOM Orientar Imagen y Veo Veo 1
12/11/2014 I3 Correccion de otros Bugs reportados de la liberacion 1,5
12/11/2014 I5 Generacion APK de liberacion de la versión (detalle 1 0,5
12/11/2014 E2 Investigacion generacion Test 1 1
12/11/2014 E2 Investigacion Cubrimiento de Codigo para Android 3 1,5
13/11/2014 E2 Investigacion Cubrimiento de Codigo para Android 3
13/11/2014 G6 Reunion quincenal. 1 1
13/11/2014 G8 Reunion con el director del proyecto 1 0,5
13/11/2014 I2 Nueva pantalla en caso de no conexion 1
14/11/2014 I5 Generacion de APK para Liberación al Store 2
14/11/2014 I3 Corrección bug de Orientar Imagen 0,5

Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 12,5 19,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 1 1
Semanal Comunicacion 1,5 1
Semanal Pruebas unitarias 1
Semanal Arreglo de bugs 10

9/11/2014 I7 Pruebas unitarias desafio Orientar Imagen 1
9/11/2014 I5 Integracion y arreglos de implementacion 4
10/11/2014 V7 Pruebas de Integracion 2 1
10/11/2014 I3 Arreglos de Implementacion 2
12/11/2014 I3 Arreglo de bug Mantener stage en Orientar Imagen 2
13/11/2014 G6 Reunion quincenal 1 1
13/11/2014 G8 Reunion con director del proyecto 1 0,5
13/11/2014 I3 Arreglo de bug Entrar directo a la main 0,5
14/11/2014 I3 Arreglo de bug Entrar directo a la main 1

Total 17,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
9/11/2014 V4 Armado de Planilla de pruebas del sistema 2 3
9/11/2014 Q5 Revision de documentos 2 2,5
9/11/2014 Armado de la entrega 1 1
9/11/2014 Q6 Revision del proceso 0,5 0,5
10/11/2014 V8 Ejecuccion de pruebas del sistema 2 3
11/11/2014 V8 Pruebas en la plataforma Android 1 1,5
12/11/2014 G18 Preparar presentacion 1 1
13/11/2014 V7 Ejecuccion de pruebas (Android y WP) 2 3
13/11/2014 G6 Reunion quincenal. 1 1
13/11/2014 G8 Reunion con el director del proyecto 1 0,5

Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1

Total 15,5 19,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones

Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1
9/11/2014 I10 Ajustes 3

11/11/2014 I10 Ajustes 4
13/11/2014 Reunion quincenal 1
13/11/2014 Reunion con el director 1
13/11/2014 I10 Ajuste bug en musica 1,5

Total 2 12,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
9/11/2014 E2 Revision de documentos 2 2
12/11/2014 D2 Actualización tabla de horas 1 1
13/11/2014 G6 Reunion de Grupo 1 1
13/11/2014 G14 Reunion con Director 1 1
14/11/2014 E2 Testeo Producto 3 3
Semanal Comunicación 1 1
Semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5

Total 9,5 9,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
9/11/2014 I11 Modificaciones Interfaz Simon 1 1

10/11/2014 Q5 Preparación de Templates Semanas 13 y 14 2 1,75
11/11/2014 I3 Fix de Errores reportados (Android) 3 3
12/11/2014 I3 Fix de Errores reportados (Android) 2 2,5
14/11/2014 I3 Fix de Errores reportados (Android) 1 1
14/11/2014 P5 Subir nueva versión liberada al Store 2 2,5

Total 13,5 14,75



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones

Total 0 0



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicación 1,5 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1
9/11/2014 I7 Pruebas unitarias - Simon 2 1
9/11/2014 P7 Pruebas de integración - Simon 1 1

10/11/2014 I3 Arreglo de bugs Simon 1
10/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Facebook 1
11/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Facebook 2 2
12/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Facebook 1
12/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Live 3
13/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Live 1
13/11/2014 I3 Arreglo de bugs Simon 1
14/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Live 2 2

Total 7,5 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
9/11/2014 E2 Revision de documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto

12/11/2014 D2 Actualización tabla de horas 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
13/11/2014 G6 Reunion de Grupo 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
13/11/2014 G14 Reunion con Director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
14/11/2014 E2 Testeo Producto 3 3 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Gestion de Proyecto
9/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas del Sistema. 4 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificacion
9/11/2014 Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega 1 1 Florencia Ruiz Asistente de SQA Gestion de Calidad

10/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificacion
10/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificacion
11/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificacion
11/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificacion
13/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificacion
13/11/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Gestion de Proyecto
13/11/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Gestion de Proyecto
14/11/2014 V9 Evaluación de la Verificación 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificacion
14/11/2014 V8 Informe de verificación del sistema 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificacion

Semanal Comunicación 1,5 2 Leticia Vaz Implementador Implementación
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
9/11/2014 I7 Pruebas unitarias - Simon 2 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
9/11/2014 P7 Pruebas de integración - Simon 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación

10/11/2014 I3 Arreglo de bugs Simon 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
10/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Facebook 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
11/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Facebook 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementación
12/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Facebook 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
12/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Live 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
13/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Live 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
13/11/2014 I3 Arreglo de bugs Simon 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
14/11/2014 I11 Implementación - Invitar amigos Live 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementación

9/11/2014 I2 Respaldo Etapa en Sesion (Desafio Orientar Imagen) 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación
9/11/2014 I7 Pruebas de Integracion 2 0,2 Juan Korenko Implementador Implementación
10/11/2014 I7 Pruebas de Integracion 0,3 Juan Korenko Implementador Implementación
10/11/2014 I5 Integración de todos los desafios 1 Juan Korenko Implementador Implementación
10/11/2014 I2 Nuevo mensaje de Live mientras Login 1 Juan Korenko Implementador Implementación
10/11/2014 I2 Agregue Mensaje de no conexion previa a desafio 1 1 Juan Korenko Implementador Implementación
10/11/2014 I5 Generacion APK de liberacion de la versión 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación
12/11/2014 I3 Correccion Problema OOM Orientar Imagen y Veo Veo 1 Juan Korenko Implementador Implementación
12/11/2014 I3 Correccion de otros Bugs reportados de la liberacion 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación
12/11/2014 I5 Generacion APK de liberacion de la versión (detalle 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación
12/11/2014 E2 Investigacion generacion Test 1 1 Juan Korenko Implementador Form. y Entrenamiento
12/11/2014 E2 Investigacion Cubrimiento de Codigo para Android 3 1,5 Juan Korenko Implementador Form. y Entrenamiento
13/11/2014 E2 Investigacion Cubrimiento de Codigo para Android 3 Juan Korenko Implementador Form. y Entrenamiento
13/11/2014 G6 Reunion quincenal. 1 1 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
13/11/2014 G8 Reunion con el director del proyecto 1 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
13/11/2014 I2 Nueva pantalla en caso de no conexion 1 Juan Korenko Implementador Implementación
14/11/2014 I5 Generacion de APK para Liberación al Store 2 Juan Korenko Implementador Implementación
14/11/2014 I3 Corrección bug de Orientar Imagen 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación

Semanal G5 Comunicacion 1 1 Juan Korenko Implementador Comunicación



Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2,5 Gonzalo Sintas Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de Proyecto
9/11/2014 I11 Modificaciones Interfaz Simon 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementación

10/11/2014 Q5 Preparación de Templates Semanas 13 y 14 2 1,75 Gonzalo Sintas Ayudante de SQA Gestión de Calidad
11/11/2014 I3 Fix de Errores reportados (Android) 3 3 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
12/11/2014 I3 Fix de Errores reportados (Android) 2 2,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
14/11/2014 I3 Fix de Errores reportados (Android) 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
14/11/2014 P5 Subir nueva versión liberada al Store 2 2,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantación
Semanal G5 Comunicacion 1 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestion de Proyecto
9/11/2014 I10 Ajustes 3 Eduardo Mereles Implementador Implementación

11/11/2014 I10 Ajustes 4 Eduardo Mereles Implementador Implementación
13/11/2014 Reunion quincenal 1 Eduardo Mereles Implementador Implementación
13/11/2014 Reunion con el director 1 Eduardo Mereles Implementador Implementación
13/11/2014 I10 Ajuste bug en musica 1,5 Eduardo Mereles Implementador Implementación
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 1 1 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1,5 1 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
Semanal Pruebas unitarias 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Arreglo de bugs 10 Pablo Da Silva Implementador Implementacion

9/11/2014 I7 Pruebas unitarias desafio Orientar Imagen 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
9/11/2014 I5 Integracion y arreglos de implementacion 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
10/11/2014 V7 Pruebas de Integracion 2 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
10/11/2014 I3 Arreglos de Implementacion 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
12/11/2014 I3 Arreglo de bug Mantener stage en Orientar Imagen 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
13/11/2014 G6 Reunion quincenal 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
13/11/2014 G8 Reunion con director del proyecto 1 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
13/11/2014 I3 Arreglo de bug Entrar directo a la main 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
14/11/2014 I3 Arreglo de bug Entrar directo a la main 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion

Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 3 Inés Saint Marti Administrador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Inés Saint Marti Administrador Gestión de Proyecto

10/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Inés Saint Marti Administrador Gestión de Proyecto
Creación de bugs en Redmine 2 2 Inés Saint Marti Administrador Gestión de Proyecto

10/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Inés Saint Marti Administrador Gestión de Proyecto
13/11/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5 Inés Saint Marti Administrador Gestión de Proyecto

Creación de documentos 1 2 Inés Saint Marti Administrador Gestión de Proyecto
Comunicación con el cliente 1 1 Inés Saint Marti Administrador Comunicación

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cam
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador



Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Asistente SQA
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz 22
Juan Korenko
Pablo Da Silva 15
Federico Blumetto
Eduardo Mereles 12,5
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
Gonzalo Sintas
Joaquín Gatica


