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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por Linea de trabajo
Linea de trabajo Esfuerzo realizado

Implementacion 103

Gestion de calidad 5,5

Gestion de 2

configuracion

Gestién de proyecto 42,5

Verificacion 15,5

Comunicacion 15,5

Esfuerzo por linea de trabajo
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1.1.2. Esfuerzo por Rol

Rol Esfuerzo realizado
Arquitecto 15
Responsable de SQA 9,5
Responsable de SCM 2
Responsable Técnico 5
Asistente SQA 0,5
Responsable 12,5
verificacion

Asistente de 6
verificacion

Administrador 15,5
Implementador 121




Esfuerzo porrol
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1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre Esfuerzo | Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo

estimado | realizado | acumulado promedio
Alejandro Miguel 17 19,5 138 15,3
Inés Saint Martin 9 15,5 136 15,1
Luciano Montero 9,5 13,5 140,5 15,6
Florencia Ruiz 11 12,5 139 15,4
Juan Korenko 18,5 30 172 19,1
Pablo Da Silva 21,5 16 156,5 17,4




Federico 17 15,5 146 16,2
Blumetto

Eduardo Mereles 10 8 129 14,3
Lucas Bouissa 13.5 15 134,5 14,9
Leticia Vaz Lutz 14,5 19 144,5 16
Gonzalo Sintas 4 7 139,15 15,4
Joaquin Gatica 14 15,5 136,5 15,1
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Miguel | Martin o o Blumet | Merele Lutz
to =
M Esfuerzo semanal 17 9 85 11 18,5 215 17 10 o 14,5 4 14
B Esfuerzo Acumulado | 15,3 151 15,6 154 181 174 16,2 143 145 16 154 151

1.2. Mediciones de productos

2. Indicadores

2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Este indicador se calcula al final de cada iteracion para medir el valor ganado con el
esfuerzo realizado durante la iteracién y para estimar el esfuerzo de la iteracién
siguiente partiendo del supuesto que se estima para la proxima iteraciéon el mismo
esfuerzo que se estimo para la anterior.

El indicador de Esfuerzo se calcula como el Esfuerzo planificado sobre el Indice de
productividad, donde el Indice de productividad es el Valor ganado sobre las Horas
realizadas. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se
realizaron en la iteracion.



El valor ganado es relativo al esfuerzo estimado y el avance logrado.
Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteracion(%) * Hrs_Estimadas_Iteracion

Valor_Ganado = 0,66 * 88 = 58

Este indicador mide la cantidad de Esfuerzo (horas) necesario para realizar todas
las actividades planificadas para la iteracion siguiente si se continla con la misma
productividad.

La formula de calculo es :
“fndice_de_Productividad”= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas
“"Esfuerzo_Final” = Hrs_Estimadas / fndice_de_Productividad

Donde Hrs_Estimadas es la cantidad de horas estimadas para la iteracion que
finalizd mas la cantidad de horas estimadas para la iteracion siguiente.

Indice_de_Productividad = 58 / 85 = 0,7

Esfuerzo_Final = 196 / 0,7 = 280

El indicador de Tiempo se calcula al final de cada iteracién para medir el
cumplimiento con lo planificado y calcular el tiempo final en que se incurrira si se
continda trabajando con la misma planificacién.

El indicador de Tiempo se calcula como el Tiempo de realizacion planificado sobre el
Indice de planificacion, donde el indice de planificaciéon es el Valor ganado sobre el
Valor planificado. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se
realizaron en la iteracion.

Valor_Planificado = 100% * 88 = 88

El Valor planificado es el valor que aporta la realizacidon del total de actividades
planificadas para la iteracion.

Este indicador mide la cantidad de Tiempo (horas o dias) necesario para realizar
todas las actividades planificadas para la iteracidn si se continia con la misma
planificacién.

La formula de calculo es:



“Indice_de_Planificacién”= Valor_Ganado / Valor_Planificado
“"Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / fndice_de_Planificacién
Indice_de_Planificacion = 58 / 88 = 0,7

Tiempo_Final = 720 / 0,7 = 1028

Nota: Si la fecha final del proyecto no es variable, el Unico ajuste que se puede
realizar es en esfuerzo y no en tiempo.

3. Informe de Situacion

3.1. Estado del proyecto

Esta semana se cambio de fase luego de la evaluacién de la misma y la
determinacién de que se cumplieron los objetivos mas importantes.

En cuanto a lo planificado para la iteracidn se lleva cumplido una parte importante.
Se espera generar una nueva versidén para mostrarle al cliente a mitad de semana
ya que el mismo sugirié cambios para Windows Phone que se quieren incorporar.

4. Evaluacion

En cuanto a la planificacion, se recuperaron dos dias del desfasaje generado en la
primer iteracion, liberando una version para testing el dia martes como estaba
previsto.

Por otro lado, se decidié comprar entre todo el grupo un celular con Windows

Phone ya que se detectd que va a agilizar mucho el desarrollo en esta plataforma y
no es un gasto tan grande entre todos, mas teniendo en cuenta que luego se

puede vender y recuperar parte del dinero.

Continuamos trabajando fuertemente para volver del todo del atraso ya que esta

iteracion dura exactamente dos semanas.



