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1. Mediciones

realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por Linea de trabajo
Linea de trabajo Esfuerzo realizado
Implementacion 113
Gestidn de calidad 8,5
Gestion de proyecto 30,5
Verificacion 22
Comunicacion 12,5
Diseno 2
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1.1.2. Esfuerzo por Rol

Rol Esfuerzo realizado
Arquitecto 10,5
Responsable de SQA 11
Asistente SQA 1
Responsable 16,5
verificacion

Asistente de 7
verificacion

Administrador 15
Implementador 122
Coordinador de 2
desarrollo

Responsable de 5

integracién
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1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre Esfuerzo | Esfuerzo | Esfuerzo Esfuerzo
estimado | realizado | acumulado promedio
Alejandro Miguel 9,5 9,5 160,5 14,6
Inés Saint Martin 10,5 15 166 15
Florencia Ruiz 17,5 16,5 170,5 15,5
Juan Korenko 14 22 216,5 19,7
Pablo Da Silva 21 25,5 199,5 18
Federico 18,5 18 178,5 16,2
Blumetto




Eduardo Mereles 15 17 167,5 15,2

Lucas Bouissa 8,5 12,5 162 14,7
Leticia Vaz Lutz 18,5 18,5 180 16,4
Gonzalo Sintas 15,5 17 171,65 15,6
Esfuerzo por integrante de equipo
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Martin o
B Horas realizadas 5 15 16,5 22 25,5 18 17 12,5 18,5 17
B Promedic de horas 146 15 15,5 197 13 16,2 15,2 147 16,4 15,6

3. Informe de Situacion

3.1. Estado del proyecto

Nos encontramos terminando la primer semana de la ultima iteracion de desarrollo.
Proyectando el estado actual y los casos de uso que quedan por desarrollar, se
demuestra que de no surgir riesgos inesperados se va a completar a tiempo el
desarrollo.

Esto es importante para utilizar las ultimas dos semanas en correccién y mejoras
del producto.

Respecto a la iteracién anterior, se pudo liberar una versién con lo estipulado, y se
completd la integracion con el servidor, la cual se pudo probar y no se detectaron
errores importantes, esto era fundamental ya que hasta el momento era incierto si
iban a surgir problemas con la integracién del mismo.

Por otro lado se pudieron subir las dos aplicaciones a los respectivos stores de las
plataformas, cumpliendo asi unos de los objetivos importantes para el cliente.



4. Evaluacion

Seguimos frente a un escenario favorable del desarrollo de la aplicacion. Se tiene
fijado liberar el Domingo 9 de Noviembre una versidon con todos los desafios.

Se han podido superar dificultades y nos hemos adaptado al ritmo que requiere el
desarrollo de un producto.

En cuanto al proceso, hemos mejorado la organizacion del desarrollo, pudiendo

cumplir con las fechas previamente acordadas.

Se espera en esta Ultima iteracién mejorar y cumplir correctamente con todas las

actividades que requiere el proceso que se esta utilizando.



