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1.        Mediciones realizadas 
 

1.1. Mediciones de horas 
 

1.1.1.     Esfuerzo por Línea de trabajo 
  

Línea de trabajo Esfuerzo realizado 

Análisis/Req. 9,25 

Diseño 36,5 

Implementación 15 

Gestión de calidad 14 

Gestión de configuración 5 

Gestión de proyecto 58,5 

Verificación 5,5 

Comunicación 1 

Form. y Entrenamiento 15 

 

 
 



 

1.1.2.     Esfuerzo por Rol 
  

Rol Esfuerzo realizado 

Analistas 37,75 

Arquitecto 15 

Especialistas técnicos 46 

Responsable de SQA 12 

Responsable de SCM 11,5 

Asistente SQA 4 

Responsable verificación 8,5 

Asistente de verificación 2,5 

Diseñador interfaz de 
usuario 

8 

Administrador  12,5 

  

 
 



1.1.3.     Esfuerzo por integrante del equipo 
  

Nombre Esfuerzo estimado Esfuerzo realizado 

Alejandro Miguel 6,25 9,25 

Inés Saint Martin 9 13,5 

Luciano Montero 9 12,5 

Florencia Ruiz 15 13 

Juan Korenko 12,5 12,5 

Pablo Da Silva 14,5 16 

Federico Blumetto 12 13 

Eduardo Mereles 14 12,5 

Lucas Bouissa 13 15 

Leticia Vaz Lutz 15 12,5 

Gonzalo Sintas 14,5 17 

Joaquin Gatica 6,5 11,5 

  

 
 



1.1.4.     Esfuerzo acumulado por integrante de equipo 
 

 
 
  

3.        Informe de Situación 
 

3.1. Estado del proyecto 
Se empezó a trabajar sobre los prototipos de aprendizaje, como estaba previsto            
en el plan de iteración. 
En cuanto a los requerimientos, no se pudo avanzar ya que se enviaron propuestas              
al cliente para las cuales aún no hemos tenido un feedback.  
Se empezó a trabajar en los casos de uso que se pueden ir creando con los                
requerimientos que ya están definidos. 
 
Se debe trabajar mejor en las estimaciones y mediciones del proyecto, para esto             
se pauta una reunión entre distintos integrantes del equipo que puedan aportar            
sobre este tema. 
 

3.2. Desviaciones ocurridas 
Se demoró más de lo previsto el feedback del cliente en cuanto a los desafíos               
propuestos necesarios para definir los requerimientos que faltan. 
 



3.4. Estado de Riesgos 
En la reunión con el director, se identificó que se estaban teniendo problemas en la               
planificación de las actividades.  
Para mejorar este punto, se establecen las actividades de la semana, se asigna un              
responsable a cada una, se establecen dependencias entre ellas, y se estiman las             
mismas. 
Se espera con esto, que quede más claro que hay que hacer cada semana en               
función de los objetivos a los que se quiere llegar, establecer claramente            
responsables y referentes para las distinta actividades. 
 
También se identificó un problema con el retorno con el cliente. Se le envió un mail                
sin fijar la fecha de devolución por su parte, lo cual nos tiene a la espera sin poder                  
continuar y sin saber cuando será la respuesta. 
Por lo tanto se decidió que cada vez que se envíen consultas, se va a fijar una                 
fecha en la que esperamos la respuesta, con la flexibilidad de que el cliente la pueda                
cambiar pero avisando con cierta anticipación y dejando fijada otra fecha. 
Para el problema puntual, se le envía al cliente otro mail pidiendo una reunion en los                
primeros dias de la proxima semana. 

4.        Evaluación 
En la tercer semana del proyecto, se nos dificultó la definición de cómo continuar              
trabajando ya que nos vimos trabados por la devolución del cliente. 
Al darnos cuenta de esta situación, se buscaron actividades que se pueden seguir             
haciendo sin tener esta respuesta, por ejemplo comenzar a diseñar los casos de             
uso para los cuales ya estan definidos los requerimientos. 
Se pudo trabajar correctamente con los prototipos de aprendizaje, y los           
especialistas técnicos estan generando documentación para luego poder        
transmitirla al resto del equipo. 
Es muy importante mejorar la planificación, para lo que ya se están tomando             
distintas medidas. Al final de la iteración se evaluará si se logró mejorar o si se                
deben tomar otras medidas. 


