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1.        Mediciones realizadas 

1.1. Mediciones de horas 
 

1.1.1.     Esfuerzo por Línea de trabajo 
  

Línea de trabajo Esfuerzo realizado 

Implementación 113 

Gestión de calidad 8,2 

Gestión de proyecto 29,5 

Verificación 17 

Comunicación 13,5 

Diseño 2 

  

 
 
 
 
 
 



1.1.2.     Esfuerzo por Rol 
  

Rol Esfuerzo realizado 

Arquitecto 9,5 

Responsable de SQA 9 

Asistente SQA 2,7 

Responsable 
verificación 

14 

Asistente de 
verificación 

6,5 

Administrador  14,5 

Implementador 124 

Coordinador de 
desarrollo 

3 

  

 



1.1.3.     Esfuerzo por integrante del equipo 
  

Nombre Esfuerzo  
estimado 

Esfuerzo 
realizado 

Esfuerzo 
acumulad

o 

Esfuerzo  
promedio 

Alejandro Miguel 13,5 14 174,5 14,6 

Luciano Montero 15,5 18 172,5 15,6 

Inés Saint Martin 11,5 14,5 180,5 15 

Florencia Ruiz 18,5 15,5 186 15,5 

Juan Korenko 16 20 236,5 19,7 

Pablo Da Silva 21,5 17,5 217 18 

Federico Blumetto 11,5 15,5 194 16,2 

Eduardo Mereles  17 184,5 15,4 

Lucas Bouissa 10,5 12,5 174,5 14,5 

Leticia Vaz Lutz 10 18 198 16,5 

Gonzalo Sintas 18,2 20,7 192,35 16,2 

  

 
 



2.        Indicadores 
 

2.1.       Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
 
El indicador de Esfuerzo se calcula como el Esfuerzo planificado sobre el Índice de              
productividad, donde el Índice de productividad es el Valor ganado sobre las            
Horas realizadas. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se              
realizaron en la iteración. 
El valor ganado es relativo al esfuerzo estimado y el avance logrado. 
Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración 
 

Valor_Ganado = 0,85 * 88 = 74,8 
 

Este indicador mide la cantidad de Esfuerzo (horas) necesario para realizar todas            
las actividades planificadas para la iteración siguiente si se continúa con la misma             
productividad. 
  
La formula de calculo es : 
  
“Índice_de_Productividad”= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas 
  
“Esfuerzo_Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad 
  
Donde Hrs_Estimadas es la cantidad de horas estimadas para la iteración que            
finalizó más la cantidad de horas estimadas para la iteración siguiente. 

 
Indice_de_Productividad = 74,8/ 85 = 0,88 

 
Esfuerzo_Final = 110/ 0,88 = 125 

 
 
El indicador de Tiempo se calcula al final de cada iteración para medir el              
cumplimiento con lo planificado y calcular el tiempo final en que se incurrirá si se               
continúa trabajando con la misma planificación. 
El indicador de Tiempo se calcula como el Tiempo de realización planificado sobre             
el Índice de planificación, donde el Índice de planificación es el Valor ganado             
sobre el Valor planificado. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades              
que se realizaron en la iteración. 
 
Valor_Planificado = 100% * 88 = 88 
 



  
El Valor planificado es el valor que aporta la realización del total de actividades              
planificadas para la iteración. 
 

  
Este indicador mide la cantidad de Tiempo (horas o días) necesario para realizar             
todas las actividades planificadas para la iteración si se continúa con la misma             
planificación. 
  
La formula de cálculo es: 
  
“Índice_de_Planificación”= Valor_Ganado / Valor_Planificado 
  
“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación 
 
Indice_de_Planificación = 74,8 / 88 = 0,85 
 
Tiempo_Final =  110/ 0,85 = 129,4 
  
  
  

3.        Informe de Situación 

3.1. Estado del proyecto 
Con esta iteración se completa la planificación del desarrollo de casos de uso de la               
aplicación. Nos encontramos en el tiempo acordado para liberar la aplicación para            
el equipo de verificación el Domingo 9/11. 
En esta semana tuvimos una devolución importante del cliente, el cual aportó            
detalles y errores encontrados, por lo tanto se utilizarán las próximas dos            
semanas para mejorar lo que ya esta y buscar rápidamente otra devolucion del             
cliente para incorporar todo lo que nos sugiera y nos parezca relevante. 
 
 

4.        Evaluación 
Como primer punto a resaltar, pudimos resolver el atraso ocurrido en las            
primeras iteraciones, logrando el objetivo inicial, liberar versiones los Domingos          
en los que terminan las iteraciones. 
Otro punto importante es que se lograron subir las dos aplicaciones a sus             
respectivos stores, algo que era de suma importancia para el cliente. 



En las dos semanas que restan, es necesario hacer un fuerte esfuerzo para             
cumplir con todo lo comprometido con el cliente, específicamente hay tareas de            
verificación pendientes. 
Creemos que estas dos semanas nos van a permitir mejorar la aplicacion y lograr              
un producto estable y atractivo. 
 


