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1.        Descripción de la entrega realizada. 
 
 

Nombre Descripción Comentarios 

GPAREG10v1.1 Acta de Reunión de Equipo - 

RQALSG10v2.1 Alcance del Sistema - 

DSARQG10v4.1 Descripción de la Arquitectura  

GPDRIG10v2.1 Documento de Riesgos - 

RQDVCG10v3.0 
Documento de validación con el 
cliente 

- 

 
Ejecutable de la iteración 

No tenemos aún una version para 
mostrar. 

SQAESG10v1.0 Entrega semanal de SQA - 

RQDRQG10v4.1 Especificación de Requerimientos - 

 
Estándar de documentación de 
Usuario 

No hay documentación de usuario, 
no se entrega. 

GPEMG10v3.0 Estimaciones y mediciones - 

 Gestión de cambios No se entrega 

GPISPG10v1.1 Informe de situación de proyecto - 

VRMCPG10v1.3 Modelo de casos de Prueba  

RQMODG10v3.1 Modelo de casos de Uso - 

 Modelo de datos 
No se entrega, estamos en la 
misma versión que la semana 04. 

DSMDIG10v2.1 Modelo de diseño  

 Modelo de implementación No se entrega. 

 Notas de la versión 
No se entrega, todavía no 
manejamos una versión de las 
aplicaciones a desarrollar. 

RQPIUG10V4.1 Pautas para la interfaz de usuario - 

GPPDEG10v3.1 Plan de desarrollo 
Se espera ser mas especifico para 
la proxima entrega. 

 Plan de Integración de la Iteración 
No se entrega, no se ha planeado 
aún la integración. 



Plan Iteracion II - 
Fase II 

Plan de la Iteración - 

VRPVIG10v1.2 Plan de Verificación de la Iteración - 

GPRACG10v1.0 Registro de Actividades - 

 Registro de versiones 
No se entrega, no hay versiones 
establecidas. 

 Lecciones Aprendidas 
No se entrega, misma versión que 
la semana 04. 

 
Ademas se entregan las presentaciones mostradas al director el dia 25/09: 

● Presentación 25/09. 
● Presentación sobre Factibilidad. 
● Evaluación de la Fase I. 

2.        Informe SQA sobre la calidad de los Entregables. 
 
La calidad de los entregables es buena. Se demoró un poco en completar las horas,               
lo que retrasó la elaboración de algunos de los documentos pero se pudieron             
revisar con normalidad de todas formas. 
 
Se intentó ser lo mas especifico posible en los documentos más importantes para             
la fase en que estamos. Se continuará trabajando en mejorar todos los            
documentos como hasta el momento. 
 


