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1.        Mediciones realizadas 
 
1.1.       Mediciones de horas 
 
En el documento de Registro de Actividades se pueden encontrar las siguientes mediciones:  

● Esfuerzo por integrante. 
● Esfuerzo por línea de trabajo. 
● Esfuerzo por rol. 

 
  
 

2.        Informe de Situación 
 
2.1.       Estado del proyecto 
Según lo planificado para la primer iteración, se pudo cumplir con el objetivo de relevar 
requerimientos y comenzar con su especificación. Dado que el cliente se encuentra de viaje, se 
registro una lista de dudas que surgieron del análisis de los requerimientos para consultar en la 
próxima reunión, que se llevará a cabo entre el martes y el miércoles de la próxima semana.  
Se definió que la segunda  plataforma en la que se va a desarrollar el juego es Android, lo cuál 
nos permite investigar a fondo las tecnologías a utilizar. 
Los especialistas técnicos se dividieron en dos grupos, como se planificó, y cada uno de estos 
grupos va a armar el ambiente de trabajo para que los implementadores que actualmente tienen 
otro rol, puedan fácilmente ponerse a trabajar cuando se tenga que comenzar a armar el 
prototipo. 

 
3.        Evaluación 
La evaluación de la primer semana es positiva, se está avanzando en el proyecto y se está 
cumpliendo con las actividades planificadas. Es destacable que no hemos tenido incidencias o 
desviaciones. 
El grupo aún se encuentra en una fase de adaptación de lo que es trabajar siguiendo un modelo, 
y entendiendo los distintos roles y compenetrandose con ellos. 
Hasta el momento ha habido una buena integración del grupo, esto va a ser un factor importante 
para que se pueda llevar adelante el proyecto. 
 


