
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
13/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de Juego  Carrera 2 2
14/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de Juego  Carrera. 1 1

15/10/2014 I3 Correciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera. 1 1,5
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
16/10/2014 G6 Reunión de implementadores. 1 1,5
17/10/2014 G6 Reunión de implementadores. 1 1,5
17/10/2014 I3 Correciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera. 3 3
18/10/2014 I3 Correciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera. 4,5 4,5
18/10/2014 I2 Corrección de string's hardcodeados, traducción de los mismos. 1 2

Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 17 19,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
13/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de Cambio de idioma 1 3
14/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de LogOff 1 1

16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
16/10/2014 G6 Reunión de implementadores. 1 1,5
17/10/2014 G6 Reunión de implementadores. 1 1,5
18/10/2014 I3 Desarrollar Lógica de Codigo QR 3 4

Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 9,5 13,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Semanal G5 Comunicacion 2 3

14/10/2014 G18 Armado de la presentacion para el director 0,5 2
Armado de documentos 2 5
Crear tareas en redmine 1 2
Re planificar entrega al cliente 1 1
Revisar entrega 1 1

Total 9 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

13/10/2014 V7 Terminar de armar las pruebas del sistema 1 1
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
18/10/2014 V5 Revision de documento - verificacion 1 1
18/10/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 3
18/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 1,5
18/10/2014 V9 Evaluación de la Verificación 3 2 Se realiza evaluación de la verificación.
18/10/2014 V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV 1 1

Total 11 12,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
12/10/2014 I5 Integracion con el Servidor del Login FB y WL 1,5 2
12/10/2014 I3 Corrección de los Errores de WL: 4,7,11,15,26 2 1,5
12/10/2014 I3 Corrección de Logout de Live que demoraba en dejar realizarlo 0,5
13/10/2014 I5  Interfaz Ver Ranking Agregar Foto para ver 2 2,5
13/10/2014 I5 Integracion obtener prox Desafio con el Servidor 1,5 1,5
14/10/2014 I2 Interfaz Ver Ranking 3 2,5 Agregar imagen de fondo y re adaptar las fotos y los textos
14/10/2014 I2 Logica Ver Ranking 2 1,5 Obtener fotos desde url y imprimir
14/10/2014 I2 Cambio guardar imagenes de perfil como URL para WL y FB 1
14/10/2014 I2 Logica Invitar Amigos Facebook 3,5 3
15/10/2014 I2 Interfaz Invitar Amigos Facebook 2 1 Agregar Botón
15/10/2014 I2 Preparacion para liberación 2da iteración 1,5 Correccion de algunos errores encontrados
15/10/2014 I3 Correccion Bug de liberacion no dejaba login Facebook no desarrolladores 2,5
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
16/10/2014 G6 Reunion previa de implementadores Diseño de Interfaz 1 1
17/10/2014 I2 Analisis Problemas con GPS de estabilidad de localizacion 1,5
17/10/2014 I3 Correcion de Bugs reportados y otros encontrados 2 2
17/10/2014 I2 Traduccion de algunos Strings 0,5
18/10/2014 I2 Traduccion de algunos Strings 0,5
18/10/2014 I7 Pruebas Unitarias Logoff y Cambiar Idioma y de Integracion que se podian 2 1

Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 18,5 30



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicacion 1 3

12/10/2014 I2 Implementacion - Logout para Live 2 1
12/10/2014 I7 Pruebas unitarias Logout 1 1
13/10/2014 I2 Implementación - Obtener URL de imagen de usuario 2 1,5
14/10/2014 I2 Implementación - Obtener URL de imagen de usuario 1
16/10/2014 G6 Reunion de implementadores Diseño de Interfaz 1 1
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
16/10/2014 I2 Implementación - Lógica de desafío Código QR 4 1,5
17/10/2014 I2 Implementación - UI de desafío Código QR 4 1,5
18/10/2014 P1 Elaboración del documento Plan de Implantación 4 2
18/10/2014 V7 Pruebas de Integración 1 1

Total 21,5 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
12/10/201 Q5 Revision de documentos 2 2
12/10/201 Armado de la entrega semanal 1 1
13/10/201 V4 Terminar de armar las pruebas del sistema 1 1
14/10/201 V4 Revision de las pruebas 1 0,5
14/10/201 G18 Armado de la presentacion para el director 0,5 1
15/10/201 Q3 Evaluacion y ajuste del Plan de Calidad 1 0,5
16/10/201 Q7 Informe de revision sobre Arquitectura. 0,5 0,5
16/10/201 G8 Reunion con el director 1 1
18/10/201 V2 Ajuste de verificacion - Asistente 0,5 0,5
18/10/201 V8 Ejecucion de pruebas del sistema 2 2,5 Se demora un poco por emulador. Al cambiar idioma reinicia y

da algunos problemas
18/10/201 Q5 Revision de documentos para la entrega 2 1
18/10/201 V5 Revision de documento - verificacion 1 0,5
18/10/201 Evaluacion de la verificacion - Unitaria 1 0,5
Semanal Q6 Comunicación para revisar ajuste de proceso. 1 1
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 17 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones

14/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2
16/10/2014 I10 Desafio Laberinto 2
16/10/2014 Reunion con Director 1 1
16/10/2014 Reunion previa de implementadores Diseño de Interfaz 1
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal Registro de esfuerzo 0,5 1

Total 2,5 8



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
12/10/2014 E2 Revision de documentos 2 2
15/10/2014 D2 Actualizacion Tabla de Horas 1 1
15/10/2014 G10 Actualizacion Plan de Desarrollo 1 1
15/10/2014 CU2 Documento Validaciòn con el Cliente 1 1
16/10/2014 G14 Reunion con Director 1 1
17/10/2014 D2 Estudio Descripción de Version 1 1
18/10/2014 D2 Actualización Plan de Desarrollo 2 2
18/10/2014 V6 Instalación Windows 8 1 2
18/10/2014 V6 Instalación entorno de Pruebas WP 2 2
18/10/2014 G5 Comunicación 1 1,5
18/10/2014 G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5

Total 13,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
Semanal I7 Pruebas sobre la aplicación (Unitarias y de Integración) 1,5

16/10/2014 Q5 Armado de Templates para Semana 9 0,5 0,5
16/10/2014 G14 Reunión con el Director 1 1
17/10/2014 E2 Estudio de uso de Acelerómetro 1,5

Total 4 7



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

16/10/2014 Reunión con el Director 1 1
15/10/2014 C3 Seguimiento de la línea base 3 2
Semanal I10 Implementación del servidor 7,5 10

Total 14 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicación 1,5 2
Semanal G5 Registro semanal de actividades 0.5 0,5

12/10/2014 I2 Implementar lógica de cambio de idioma 3
14/10/2014 I7 Pruebas unitarias 1 1
14/10/2014 I2 Implementar lógica de Ranking 5 0,5
14/10/2014 I3 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 2
15/10/2014 V8 Hacer pruebas en un cel con Windows Phone 8 2 2
16/10/2014 G6 Reunión de implementadores Diseño de Interfaz 1 1
16/10/2014 G8 Reunión con el director 1 1
17/10/2014 I3 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 1 1
18/10/2014 I3 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 2 3
18/10/2014 P1 Elaboración del documento Plan de Implantación 3
18/10/2014 I3 Arreglar detalles pendientes 1

Total 14,5 19



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
14/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
16/10/2014 I10 Desafio Laberinto 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
16/10/2014 Reunion con Director 1 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
16/10/2014 Reunion previa de implementadores Diseño de Interfaz 1 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
Semanal Registro de esfuerzo 0,5 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion

12/10/2014 I5 Integracion con el Servidor del Login FB y WL 1,5 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
12/10/2014 I3 Corrección de los Errores de WL: 4,7,11,15,26 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
12/10/2014 I3 Corrección de Logout de Live que demoraba en dejar realizarlo 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
13/10/2014 I5  Interfaz Ver Ranking Agregar Foto para ver 2 2,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
13/10/2014 I5 Integracion obtener prox Desafio con el Servidor 1,5 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/10/2014 I2 Interfaz Ver Ranking 3 2,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/10/2014 I2 Logica Ver Ranking 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/10/2014 I2 Cambio guardar imagenes de perfil como URL para WL y FB 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/10/2014 I2 Logica Invitar Amigos Facebook 3,5 3 Juan Korenko Implementador Implementacion
15/10/2014 I2 Interfaz Invitar Amigos Facebook 2 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
15/10/2014 I2 Preparacion para liberación 2da iteración 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
15/10/2014 I3 Correccion Bug de liberacion no dejaba login Facebook no desarrolladores 2,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto
16/10/2014 G6 Reunion previa de implementadores Diseño de Interfaz 1 1 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto
17/10/2014 I2 Analisis Problemas con GPS de estabilidad de localizacion 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
17/10/2014 I3 Correcion de Bugs reportados y otros encontrados 2 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
17/10/2014 I2 Traduccion de algunos Strings 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
18/10/2014 I2 Traduccion de algunos Strings 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
18/10/2014 I7 Pruebas Unitarias Logoff y Cambiar Idioma y de Integracion que se po 2 1 Juan Korenko Implementador Implementacion

Semanal Comunicacion 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto

16/10/2014 Reunión con el Director 1 1 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
15/10/2014 C3 Seguimiento de la línea base 3 2 Joaquín Gatica Responsable de SCM Gestión de Configuración
Semanal I10 Implementación del servidor 7,5 10 Joaquín Gatica Implementador Implementación
Semanal Comunicación 1,5 2 Leticia Vaz Implementador
Semanal G5 Registro semanal de actividades 0.5 0,5 Leticia Vaz Implementador Gestión de Proyecto

12/10/2014 I2 Implementar lógica de cambio de idioma 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
14/10/2014 I7 Pruebas unitarias 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
14/10/2014 I2 Implementar lógica de Ranking 5 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementación
14/10/2014 I3 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 2 Leticia Vaz Implementador Implementación
15/10/2014 V8 Hacer pruebas en un cel con Windows Phone 8 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementación
16/10/2014 G6 Reunión de implementadores Diseño de Interfaz 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
16/10/2014 G8 Reunión con el director 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
17/10/2014 I3 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
18/10/2014 I3 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 2 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
18/10/2014 P1 Elaboración del documento Plan de Implantación 3 Leticia Vaz Responsable Técnico Responsable Técnico
18/10/2014 I3 Arreglar detalles pendientes 1 Leticia Vaz Implementador Implementación

Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Da Silva Implementador Gestión de Proyecto
Semanal Comunicacion 1 3 Pablo Da Silva Implementador Comunicación

12/10/2014 I2 Implementacion - Logout para Live 2 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
12/10/2014 I7 Pruebas unitarias Logout 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
13/10/2014 I2 Implementación - Obtener URL de imagen de usuario 2 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
14/10/2014 I2 Implementación - Obtener URL de imagen de usuario 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
16/10/2014 G6 Reunion de implementadores Diseño de Interfaz 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
16/10/2014 I2 Implementación - Lógica de desafío Código QR 4 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
17/10/2014 I2 Implementación - UI de desafío Código QR 4 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
18/10/2014 P1 Elaboración del documento Plan de Implantación 4 2 Pablo Da Silva Responsable Técnico Implementación
18/10/2014 V7 Pruebas de Integración 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
12/10/2014 E2 Revision de documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
15/10/2014 D2 Actualizacion Tabla de Horas 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
15/10/2014 G10 Actualizacion Plan de Desarrollo 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto



15/10/2014 CU2 Documento Validaciòn con el Cliente 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
16/10/2014 G14 Reunion con Director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
17/10/2014 D2 Estudio Descripción de Version 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
18/10/2014 D2 Actualización Plan de Desarrollo 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
18/10/2014 V6 Instalación Windows 8 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
18/10/2014 V6 Instalación entorno de Pruebas WP 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
18/10/2014 G5 Comunicación 1 1,5 Lucas Bouissa Arquitecto Comunicación
18/10/2014 G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de Proyecto
Semanal I7 Pruebas sobre la aplicación (Unitarias y de Integración) 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementación

16/10/2014 Q5 Armado de Templates para Semana 9 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestión de Calidad
16/10/2014 G14 Reunión con el Director 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de PRoyecto
17/10/2014 E2 Estudio de uso de Acelerómetro 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Formación y Entrenamient
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Gestion de Proyecto

13/10/2014 V7 Terminar de armar las pruebas del sistema 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Gestion de Proyecto
18/10/2014 V5 Revision de documento - verificacion 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
18/10/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
18/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
18/10/2014 V9 Evaluación de la Verificación 3 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
18/10/2014 V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion

12/10/2014 Q5 Revision de documentos 2 2 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
12/10/2014 Armado de la entrega semanal 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
13/10/2014 V4 Terminar de armar las pruebas del sistema 1 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
14/10/2014 V4 Revision de las pruebas 1 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
14/10/2014 G18 Armado de la presentacion para el director 0,5 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
15/10/2014 Q3 Evaluacion y ajuste del Plan de Calidad 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
16/10/2014 Q7 Informe de revision sobre Arquitectura. 0,5 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
18/10/2014 V2 Ajuste de verificacion - Asistente 0,5 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
18/10/2014 V8 Ejecucion de pruebas del sistema 2 2,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
18/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 2 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
18/10/2014 V5 Revision de documento - verificacion 1 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
18/10/2014 Evaluacion de la verificacion - Unitaria 1 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion

Semanal Q6 Comunicación para revisar ajuste de proceso. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto

16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Semanal G5 Comunicacion 2 3 Inés Saint Martin Administrador Comunicacion

14/10/2014 G18 Armado de la presentacion para el director 0,5 2 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Armado de documentos 2 5 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Crear tareas en redmine 1 2 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Re planificar entrega al cliente 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Revisar entrega 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto

13/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de Juego  Carrera 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
14/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de Juego  Carrera. 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementacion

15/10/2014 I3 Correciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera. 1 1,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
16/10/2014 G6 Reunión de implementadores. 1 1,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
17/10/2014 G6 Reunión de implementadores. 1 1,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
17/10/2014 I3 Correciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera. 3 3 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
18/10/2014 I3 Correciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera. 4,5 4,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
18/10/2014 I2 Corrección de string's hardcodeados, traducción de los mismo 1 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacion

Semanal Comunicacion 1 1 Alejandro Miguel Implementador Gestión de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Gestión de Proyecto

13/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de Cambio de idioma 1 3 Luciano Montero Implementador Implementacion
14/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de LogOff 1 1 Luciano Montero Implementador Implementacion

16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Luciano Montero Implementador Implementacion
16/10/2014 G6 Reunión de implementadores. 1 1,5 Luciano Montero Implementador Implementacion
17/10/2014 G6 Reunión de implementadores. 1 1,5 Luciano Montero Implementador Implementacion



18/10/2014 I3 Desarrollar Lógica de Codigo QR 3 4 Luciano Montero Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1 Luciano Montero Implementador Gestión de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Luciano Montero Implementador Gestión de Proyecto

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Asistente SQA
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva 16
Federico Blumetto
Eduardo Mereles 8
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
Gonzalo Sintas
Joaquín Gatica


