
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
19/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 2 2
20/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 1 1
21/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 1 1
23/10/2014 G6 Reunión quincenal. 1 1
24/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 2 2
25/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 5 5
Semanal Comunicacion 0,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 12,5 13



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
19/10/2014 I2 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 2 2
20/10/2014 I2 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 1 1
23/10/2014 G6 Reunión quincenal. 1 1
24/10/2014 I2 Desarrollo Logica desafio codigo qr 2 3
25/10/2014 I2 Desarrollo Logica desafio codigo qr 4 6
Semanal Comunicacion 0,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 10,5 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 3 4
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

23/10/201 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 3
23/10/201 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
22/10/201 Armado de video para Cliente 1 2
Semanal Armado de documentos para la entrega 3 4

Total 11,5 14,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integración. 2 2
22/10/2014 V3 Plan de Verificación de la Iteración 4 4
23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 0,5 Modelado de verificación de documentos, armado de estructura del documento.
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2,5 Modelado de los casos de prueba del Sistema.
24/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 1 Modelado de los casos de prueba del Sistema.

Total 7 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de Horas 0,5 0,5

19/10/2014 I2 Pequeñas modificaciones Carrera 1,5
19/10/2014 I2 Obtener Contactos Windows Live 2 1,5
19/10/2014 I3 Correccion muestra foto por defecto si no carga de URL 0,5
20/10/2014 I2 Obtener Contactos Windows Live 1,5
20/10/2014 I5 Adaptacion Servidor 1 1 Cambio operaciones para pasarle URL foto y para gua
22/10/2014 I2 Logica Ranking 4 3
22/10/2014 I3 Interfaz Ranking: correccion de Errores reportados 2 2,5
23/10/2014 I5 Adaptacion Servidor 1 1 operacion getPosition
23/10/2014 I2 Interfaz Enviar inivitacion Amigos WL 2 1,5
23/10/2014 I2 Logica CU Invitar Amigos WL 2 0,5
23/10/2014 I3 Correccion de Errores reportados 1 0,5
23/10/2014 Q4 RTF Android 1 0,5
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal 1 0,5
23/10/2014 E1 Reunion grupal Implementadores cooridnacion de pantallas y prox desafios 1 1
24/10/2014 I2 SendMails WindowsLive Contact 1
25/10/2014 I2 Interfaz Invitar Amigos WL 2
25/10/2014 I3 Testeo Desafio Laberinto 1

Total 17 22,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicación 1 2

Implementación - UI de desafío Código QR 4,5
Implementación - Lógica de desafío Código QR 4,5
Integración con servidor 7
Elaboración documentos 2

20/10/2014 I2 Implementación - UI de desafío Código QR 1
20/10/2014 I2 Implementación - Lógica de desafío Código QR 1,5
21/10/2014 I2 Implementación - Lógica de desafío Código QR 3
21/10/2014 I2 Implementación - UI de desafío Código QR 0,5
22/10/2014 I2 Implementación - Lógica de desafío Código QR 2
22/10/2014 I2 Implementación - UI de desafío Código QR 1
23/10/2014 E1 Reunion de Implementadores 1 1
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal Grupal 1 1
24/10/2014 I5 Integración Login con servidor 1
25/10/2014 I5 Integración Login con servidor 2
25/10/2014 P1 Elaboración del documento Plan de Implantación 1

Total 21,5 17,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
19/10/2014 Q5 Revision de documentos 1 2
19/10/2014 Armado de la entrega 1 1
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integración. 2 2
22/10/2014 Armado de video para Marcelo 1 0,5
22/10/2014 Q4 Planificacion de RTFs 1 0,5
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
23/10/2014 Q4 RTF Android 1 0,5
23/10/2014 Q4 RTF Windows Phone 1 0,5
23/10/2014 Acta de la reunion 0,5 0,5
24/10/2014 Q4 Armados de los documentos de RTFs 1 1
24/10/2014 Q6 Notas de la version 1 1
25/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 2 0

Semanal G5 Comunicion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 17 14,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones

Semanal G5 Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 1

20/10/2014 I10 Desafio Laberinto 5
21/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 3
23/10/2014 I10 Investigacion 1,5
23/10/2014 Q4 RTF Windows Phone 1 0,5
23/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1
25/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service desde los desafios 7,5

Total 3,5 21,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
19/10/2014 E2 Revision de documentos 2 2
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal de Grupo 1 1
25/10/2014 D2 Actualizacion Tabla de Horas 2 3
25/10/2014 CU2 Validacion con cliente, feedback mas nueva 2 2
25/10/2014 D2 Modelo de Diseño 1 1,5
25/10/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 3
Semanal Comunicación 1 2
Semanal G5 Registrar esfuerzo 0,5 0,5

Total 11,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,75

20/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 10 1 1
23/10/2014 E2 Estudio de uso de GPS para obtener Latitud y Longitud 0,5 0,3
23/10/2014 E2 Estudiar uso de GPS en caso Carrera 0,5 0,5
23/10/2014 I11 Desarrollo Lógica Desafío Laberinto 2 2
23/10/2014 G6 Reunión Quincenal 1 1
24/10/2014 I11 Desarrollo Lógica Desafío Laberinto 1 1,5
24/10/2014 I11 Desarrollo Interfaz Desafío Laberinto 1,5 2
24/10/2014 E2 Estudio conversión a metros de Diferencia en Grados 0,5 0,75 Para pasar de una diferencia d

25/10/2014 E2 Solucionar problemas de uso de GPS en el celular para
Pruebas de Desafío Laberinto 1 2

25/10/2014 I11 Desarrollo Lógica Desafío Laberinto 0,5 0,5
25/10/2014 I6 Documento de Plan de Integración de la Iteración 1 1

Total 13 15,3



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

23/10/2014 Reunión de equipo 1 1
20/10/2014 C3 Seguimiento de la línea base 2 1
20/10/2014 I10 Servidor - Started y finished con fecha-hora 3 3
20/10/2014 I10 Servidor - Ranking: completo, usuario y top 10 3 4
23/10/2014 I10 Servidor - Ranking: posición del usuario 1 0,5
24/10/2014 I10 Servidor - Corregir bug de ranking por usuario borrado 1 4
25/10/2014 I10 Servidor - Start: devolver juego ya comenzado 0,5 1
25/10/2014 I10 Servidor - Métodos de add error y add hint 2 2

Total 16 19



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicación 1,5 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 1

23/10/2014 I3 Revisar error de Login de Windows Live (#107) 2 1
23/10/2014 I2 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3
24/10/2014 I2 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3
24/10/2014 I3 Revisar error de Login de Windows Live (#107) 0,5
24/10/2014 I3 Revisar error de Cambio de Idioma (#147) 0,5
25/10/2014 P1 Elaboración del documento Plan de Implantación 2 2
25/10/2014 I4 Elaboración del documento Plan de Integración 3 0,5
25/10/2014 I3 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3
25/10/2014 I08 Investigar cómo conseguir el .xap para instalar la app 0,5

Total 9 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,75 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de Proyecto

20/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 10 1 1 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestión de Calidad
23/10/2014 E2 Estudio de uso de GPS para obtener Latitud y Longitud 0,5 0,3 Gonzalo Sintas Implementador Formación y Entrenamiento
23/10/2014 E2 Estudiar uso de GPS en caso Carrera 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Formación y Entrenamiento
23/10/2014 I11 Desarrollo Lógica Desafío Laberinto 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
23/10/2014 G6 Reunión Quincenal 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de Proyecto
24/10/2014 I11 Desarrollo Lógica Desafío Laberinto 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
24/10/2014 I11 Desarrollo Interfaz Desafío Laberinto 1,5 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
24/10/2014 E2 Estudio conversión a metros de Diferencia en Grados 0,5 0,75 Gonzalo Sintas Implementador Formación y Entrenamiento

25/10/2014 E2 Solucionar problemas de uso de GPS en el celular para
Pruebas de Desafío Laberinto 1 2

Gonzalo Sintas Implementador Formación y Entrenamiento
25/10/2014 I11 Desarrollo Lógica Desafío Laberinto 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
25/10/2014 I6 Documento de Plan de Integración de la Iteración 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
Semanal Comunicacion 1 1 Juan Korenko Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de Horas 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto

19/10/2014 I2 Pequeñas modificaciones Carrera 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación
19/10/2014 I2 Obtener Contactos Windows Live 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación
19/10/2014 I3 Correccion muestra foto por defecto si no carga de URL 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación
20/10/2014 I2 Obtener Contactos Windows Live 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación
20/10/2014 I5 Adaptacion Servidor 1 1 Juan Korenko Implementador Implementación
22/10/2014 I2 Logica Ranking 4 3 Juan Korenko Implementador Implementación
22/10/2014 I3 Interfaz Ranking: correccion de Errores reportados 2 2,5 Juan Korenko Implementador Implementación
23/10/2014 I5 Adaptacion Servidor 1 1 Juan Korenko Implementador Implementación
23/10/2014 I2 Interfaz Enviar inivitacion Amigos WL 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación
23/10/2014 I2 Logica CU Invitar Amigos WL 2 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación
23/10/2014 I3 Correccion de Errores reportados 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación
23/10/2014 Q4 RTF Android 1 0,5 Juan Korenko Implementador Gestión de Calidad
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal 1 0,5 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto
23/10/2014 E1 Reunion grupal Implementadores cooridnacion de pantallas y prox des 1 1 Juan Korenko Implementador Formación y Entrenamiento
24/10/2014 I2 SendMails WindowsLive Contact 1 Juan Korenko Implementador Implementación
25/10/2014 I2 Interfaz Invitar Amigos WL 2 Juan Korenko Implementador Implementación
25/10/2014 I3 Testeo Desafio Laberinto 1 Juan Korenko Implementador Implementación

Semanal G5 Comunicacion 1 2 Eduardo Mereles Implementador Implementación
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 1 Eduardo Mereles Implementador Implementación

20/10/2014 I10 Desafio Laberinto 5 Eduardo Mereles Implementador Implementación
21/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 3 Eduardo Mereles Implementador Implementación
23/10/2014 I10 Investigacion 1,5 Eduardo Mereles Implementador Implementación
23/10/2014 Q4 RTF Windows Phone 1 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementación
23/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1 Eduardo Mereles Implementador Implementación
25/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service desde los desafios 7,5 Eduardo Mereles Implementador Implementación
Semanal Comunicación 1,5 2 Leticia Vaz Implementador
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 1 Leticia Vaz Implementador Gestión de Proyecto

23/10/2014 I3 Revisar error de Login de Windows Live (#107) 2 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
23/10/2014 I2 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
24/10/2014 I2 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
24/10/2014 I3 Revisar error de Login de Windows Live (#107) 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementación
24/10/2014 I3 Revisar error de Cambio de Idioma (#147) 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementación
25/10/2014 P1 Elaboración del documento Plan de Implantación 2 2 Leticia Vaz Especialista Técnico Especialista Técnico
25/10/2014 I4 Elaboración del documento Plan de Integración 3 0,5 Leticia Vaz Responsable de Integración Integración
25/10/2014 I3 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
25/10/2014 I08 Investigar cómo conseguir el .xap para instalar la app 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementación
19/10/2014 E2 Revision de documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal de Grupo 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
25/10/2014 D2 Actualizacion Tabla de Horas 2 3 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
25/10/2014 CU2 Validacion con cliente, feedback mas nueva 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
25/10/2014 D2 Modelo de Diseño 1 1,5 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
25/10/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 3 Lucas Bouissa Coordinador de Desarrollo Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Comunicacion



Semanal G5 Registrar esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
19/10/2014 Q5 Revision de documentos 1 2 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
19/10/2014 Armado de la entrega 1 1 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Proyecto
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2 Federico Blumetto Asistente de Verificacion Verificacion
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integración. 2 2 Federico Blumetto Asistente de Verificacion Verificacion
22/10/2014 Armado de video para Marcelo 1 0,5 Federico Blumetto Asistente de Verificacion Gestion de Proyecto
22/10/2014 Q4 Planificacion de RTFs 1 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Proyecto
23/10/2014 Q4 RTF Android 1 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
23/10/2014 Q4 RTF Windows Phone 1 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
23/10/2014 Acta de la reunion 0,5 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Proyecto
24/10/2014 Q4 Armados de los documentos de RTFs 1 1 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
24/10/2014 Q6 Notas de la version 1 1 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
25/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 2 0 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad

Semanal G5 Comunicion 1 1,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto

21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integración. 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
22/10/2014 V3 Plan de Verificación de la Iteración 4 4 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
24/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion

Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto

23/10/2014 Reunión de equipo 1 1 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
20/10/2014 C3 Seguimiento de la línea base 2 1 Joaquín Gatica Responsable de SCM Gestión de Configuración y C
20/10/2014 I10 Servidor - Started y finished con fecha-hora 3 3 Joaquín Gatica Implementador Implementación
20/10/2014 I10 Servidor - Ranking: completo, usuario y top 10 3 4 Joaquín Gatica Implementador Implementación
23/10/2014 I10 Servidor - Ranking: posición del usuario 1 0,5 Joaquín Gatica Implementador Implementación
24/10/2014 I10 Servidor - Corregir bug de ranking por usuario borrado 1 4 Joaquín Gatica Implementador Implementación
25/10/2014 I10 Servidor - Start: devolver juego ya comenzado 0,5 1 Joaquín Gatica Implementador Implementación
25/10/2014 I10 Servidor - Métodos de add error y add hint 2 2 Joaquín Gatica Implementador Implementación
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Da Silva Implementador Gestión de Proyecto
Semanal Comunicación 1 2 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion

Implementación - UI de desafío Código QR 4,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
Implementación - Lógica de desafío Código QR 4,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
Integración con servidor 7 Pablo Da Silva Implementador Implementación
Elaboración documentos 2 Pablo Da Silva Implementador Implementación

20/10/2014 I2 Implementación - UI de desafío Código QR 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
20/10/2014 I2 Implementación - Lógica de desafío Código QR 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
21/10/2014 I2 Implementación - Lógica de desafío Código QR 3 Pablo Da Silva Implementador Implementación
21/10/2014 I2 Implementación - UI de desafío Código QR 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
22/10/2014 I2 Implementación - Lógica de desafío Código QR 2 Pablo Da Silva Implementador Implementación
22/10/2014 I2 Implementación - UI de desafío Código QR 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
23/10/2014 E1 Reunion de Implementadores 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal Grupal 1 1 Pablo Da Silva Implementador Gestión de Proyecto
24/10/2014 I5 Integración Login con servidor 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
25/10/2014 I5 Integración Login con servidor 2 Pablo Da Silva Implementador Implementación
25/10/2014 P1 Elaboración del documento Plan de Implantación 1 Pablo Da Silva Especialista Técnico Implementación
19/10/2014 I2 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 2 2 Luciano Montero Implementador Implementación
20/10/2014 I2 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 1 1 Luciano Montero Implementador Implementación
23/10/2014 G6 Reunión quincenal. 1 1 Luciano Montero Implementador Implementación
24/10/2014 I2 Desarrollo Logica desafio codigo qr 2 3 Luciano Montero Implementador Gestión de Proyecto
25/10/2014 I2 Desarrollo Logica desafio codigo qr 4 6 Luciano Montero Implementador Implementación
Semanal Comunicacion 0,5 Luciano Montero Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Luciano Montero Implementador Gestión de Proyecto

Semanal Comunicación - Intercambio de mails 3 4 Inés Saint Martin Administrador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto



23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 3 Inés Saint Martin Administrador Verificación
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
22/10/2014 Armado de video para Cliente 1 2 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

Semanal Armado de documentos para la entrega 3 4 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
19/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementación
20/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementación
21/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementación
23/10/2014 G6 Reunión quincenal. 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementación
24/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementación
25/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 5 5 Alejandro Miguel Implementador Implementación
Semanal Comunicacion 0,5 Alejandro Miguel Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Gestión de Proyecto

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM



Total Asistente SQA
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva 17
Federico Blumetto
Eduardo Mereles 21,5
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
Gonzalo Sintas
Joaquín Gatica


