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1.        Mediciones realizadas 
 

1.1. Mediciones de horas 
 

1.1.1.     Esfuerzo por Línea de trabajo 
  

Línea de trabajo Esfuerzo realizado 

Implementación 109,5 

Gestión de calidad 7 

Gestión de 
configuración 

1 

Gestión de proyecto 36,75 

Verificación 19 

Comunicación 15 

Formación y 
entrenamiento 

4,55 

  

 

1.1.2.     Esfuerzo por Rol 
  



Rol Esfuerzo realizado 

Arquitecto 15 

Responsable de SQA 10 

Responsable de SCM 1 

Asistente SQA 1 

Responsable 
verificación 

15 

Asistente de 
verificación 

4,5 

Administrador  14,5 

Implementador 134,3 

Especialista técnico 3 

  

 
 
 
 



1.1.3.     Esfuerzo por integrante del equipo  

Nombre Esfuerzo  
estimado 

Esfuerzo 
realizado 

Esfuerzo 
acumulado 

Esfuerzo  
promedio 

Alejandro 
Miguel 

12,5 13 
151 15,1 

Inés Saint 
Martin 

14,5 15 
151 15,1 

Luciano 
Montero 10,5 

14 
154,5 15,4 

Florencia Ruiz 7 15 154 15,4 

Juan Korenko 17 22,5 194,5 19,4 

Pablo Da 
Silva 

21,5 17,5 174 17,4 

Federico 
Blumetto 

17 14,5 160,5 16 

Eduardo 
Mereles 

3 21,5 150,5 15 

Lucas 
Bouissa 

11,5 15 149,5 14,9 

Leticia Vaz 
Lutz 

9 17 161,5 16,1 

Gonzalo 
Sintas 

13 15,5 154,65 15,4 

Joaquin 
Gatica 

16 19 155,5 15,5 

  



 
 

3.        Informe de Situación 
 

3.1. Estado del proyecto 
Estamos en la recta final del desarrollo de la aplicación, se lograron los avances              
planificados sin inconvenientes y sin atrasos. 
Se resolvió lo siguiente para la conclusión de lo liberado en la iteración actual: 

● Los implementadores liberan una versión el Domingo 26/10, esta versión          
va a estar integrada en su totalidad con el servidor. 

● Se va a asignar un responsable de cada plataforma para subir esa versión             
al Store, esta actividad se comienza a hacer el Lunes 27/10 

● Se testea la versión hasta el Miércoles 29/10 
● Se corrigen errores hasta el Domingo 2/11, esta versión corregida se le            

envía al cliente. 
 
 

4.        Evaluación 
Llegando al final de las semanas de implementación nos encontramos en una            
situación positiva, donde se están logrando los objetivos planificados y no se han             
encontrado grandes inconvenientes. 
Si se continúa en esta línea se va a llegar a las dos semanas de la última iteración                  
con tiempo para corregir errores y mejorar la versión final. 
 


