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1. Introducción 
Este documento describe la planificación de desarrollo para el proyecto hasta el final             
de la fase de construcción, se hace una correspondencia con lo planificado en el              
Plan de Iteración y se agregan los responsables. 
 

1.1.   Propósito. 
El propósito de este documento es dejar en claro las actividades a desarrollar, los              
responsables de cada una, y las fechas de entregas de las mismas. 
 

1.2.   Alcance. 
Será utilizado por el equipo de desarrollo, analistas y todos aquellos que deban             
formar parte de las actividades, como guía para saber que se debería estar             
desarrollando, quién es el responsable y cuál sería la fecha aproximada de entrega. 
 

1.3.   Visión general. 
Este documento tiene como objetivo dar una vista de las tareas a realizar por              
medio de una tabla, donde se registrarán las actividades a realizarse y responsables             
de las mismas. 

 

2. Planificación  
 

Tareas 
Fecha de 

Inicio 
   Fecha de 
finalización 

Resp Responsables 

Gestión de Riesgos. 26/08/2014 FINALIZADO Analistas 

Especificar Requerimientos. 26/08/2014 FINALIZADO Analistas-Arquitecto 

Diseño de Casos de Uso. 08/09/2014            FINALIZADO Analistas 

Priorizar Casos de Uso. 15/09/2014 FINALIZADO Analistas 

Definir Alcance del Sistema. 08/09/2014 FINALIZADO Administrador-Arquitecto 

Preparar Ambiente de Desarrollo. 01/09/2014 FINALIZADO Implementadores 



Implementar Prototipos. 08/09/2014 FINALIZADO Implementadores 

Prototipo Interfaz de Usuario. 01/09/2014 FINALIZADO Implementadores 

Definir Nombre de Juego. 01/09/2014         FINALIZADO Todo el Grupo-Cliente 

Implementar Login 15/09/2014 28/09/2014 Implementadores 

Implementar el Servidor 15/09/2014 28/09/2014 Joaquin Gatica 

Implementar el Desafío Carrera 28/09/2014 12/10/2014 Implementadores 

Cambiar Idioma 28/09/2014 12/10/2014 Implementadores 

Mostrar Ranking 28/09/2014 12/10/2014 Implementadores 

Desafío Carrera 28/09/2014 12/10/2014 Implementadores 

Invitar Amigos 13/10/2014 28/10/2014 Implementadores 

LogOff 13/10/2014 28/10/2014 Implementadores 

Retomar Partida 13/10/2014 28/10/2014 Implementadores 

Laberinto 13/10/2014 28/10/2014 Implementadores 

Buscar Código QR 13/10/2014 28/10/2014 Implementadores 

Veo Veo 29/10/2014 12/11/2014 Implementadores 

Orientar Imágenes 29/10/2014 12/11/2014 Implementadores 

Simón Dice 29/10/2014 12/11/2014 Implementadores 

Música 29/10/2014 12/11/2014 Implementadores 



 
 


