Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Alejandro Miguel

Rol: Analista - Disenador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Cébdigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
28/09/2014 E2 Implementacién interfaz de login Android 4 7
29/09/2014 E2 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 2 2
30/09/2014 E2 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 2 3
1/10/2014 E2 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 6 5,5
2/10/2014 E2 Desarrollar Interfaz para Cambiar idioma 4 6,5
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicacion 0,5 1

Total 19 25,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
28/09/2014 12 Investigacion de KeyHash para Facebook 4 2 Pruebas en app creada en Facebook
30/09/2014 I3 Reimplementacion de Login Facebook 2 4 Por problema en el login
2/10/2014 12 Desarrollar Interfaz base para Desafios 3 3
2/10/2014 12 Desarrollar Logica base para Desafios 2 1
3/10/2014 12 Desarrollar Interfaz base para Desafios 2 2
3/10/2014 12 Desarrollar Logica base para Desafios 2 3
4/10/2014 12 Desarrollar Logica base para Desafios 1 2
4/10/2014 12 Desarrollar Logica Desafio 1 2

Total



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal G5 Comunicacion 1 4
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
2/10/2014 G8 Reunién con el Director 1 1
29/09/2014 Q6 Revisar el ajuste al proceso 1 2
4/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 1 2
Semanal Seguimiento de desarrollo 1 2
Semanal Informe de situacion de proyecto 1 2
2/10/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 1 1

Total 7,5 14,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas = Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 3
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
30/10/2014 Armado de la Tabla de Horas 3 3,5
2/10/2014 G8 Reunion con el Director 1 1
2/10/2014 Ejecucidn de Pruebas De Sistema Manuales 1 1
3/10/2014 V5 Verificacion de Documento - Alcance del Sistema 1 0,5 Verificacion detallada del documento y regitro en el documento correpondiente.
3/10/2014 V5 Verificacion de Documento - Modelo de Disefio 1 1,5 Verificacion detallada del documento y regitro en el documento correpondiente.
3/10/2014 V5 Verificacion de Documento - Modelo de Datos 1 1 Verificacion detallada del documento y regitro en el documento correpondiente.
Se realizan ajuste a la planilla de Reporte de Pruebas para contemplar las dos
4/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 3 3 plataformas y las dos cuentas
4/10/2014 V9 Evaluacién de la Verificacion 3 2,5 Se realiza evaluacidn de la Pruebas unitarias y de la verificacion de Documentos
Total 14 17,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador
Fecha Cddigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
29/10/2014 12 Desarrollo de Interfaz de Ver Ranking 6 2,5 Primera version de ambas pantallas
30/10/2014 I3 Investigacion de KeyHash para Facebook 3 Resuelto conflicto que no permitia hacer un Login nue
1/10/2014 I3 Configuracion de KeyHash para demas usuarios 2 Resuelto conflicto que solo dejaba a un desarrollador
1/10/2014 12 Obtener email de Windows Live 1 2 Resuelto conflicto que no dejaba obtener email del us
2/10/2014 17 Pruebas Unitarias Login Facebook y nuevamente las de WP 1 1 OK todas las pruebas salvo las de Facebook que no es
2/10/2014 12 Desarrollo de Interfaz de Ver Ranking 1,5 Nuevos iconos y comunicacion entre las dos pantallas,
2/10/2014 14 Entrega de apk de la primera liberacion 1 0,5 Pequefias correcciones e integracion de ultimas pantallas
2/10/2014 13 Reparacion Bug 1 0,5 Las pantallas quedaron inmovilizadas portrait y se co
4/10/2014 12 Obtener foto de Windows Live 1
4/10/2014 12 Implementacion Logout 1 Probar las funciones a desarrollar y como agregarlas a

Total

11,5 17,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 1 0,5
28/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 1
30/09/2014 12 Implementacion légica de login con FB 3
30/09/2014 12 Desarrollar Interfaz para Login de Usuario 2
1/10/2014 12 Implementacion ldgica de login con FB 3
2/10/2014 12 Implementacion ldgica de login con FB 1
2/10/2014 12 Implementacion légica Logout 1
3/10/2014 I3 Arreglos de configuracion en el login con FB 3
4/10/2014 17 Pruebas Unitarias Login 0.5
4/10/2014 12 Implementacion légica Logout 4

Total 2 20,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto

Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
28/09/201 Q5 Revision entrega semana 06 3 3,5
28/09/201 Armar entrega semanal 1 1
29/09/201 Q6 Revisar el ajuste al proceso 1 0,5 Revision de ajuste de cronogramas y desafios a cumplir
30/09/201 Q7 Revision de documento 2 1,5
30/09/201 V6 Instalacion del sistema operativo Windows 8.1 1 1
30/09/201 V6 Instalcion de Visual Studio y Emuladores 1 1,5
1/10/2014 E2 Tutorial creacion aplicaciones para WP y debuguear en emulador 1 2
1/10/2014 V5 Verificacion de la arquitectura 2 1,5
2/10/2014 E2 Herramientas de analisis de codigo. 2 0,5 StyleCop, FxCop (C#)
2/10/2014 G14 Reunion con el director 1 1
3/10/2014 V6 Armando Entorno Android por si es necesario 1 1,5 Android Studio, AVD
4/10/2014 V6 Configuracion del repositorio para acceder a la liberacion 1 0,5 SourceTree
4/10/2014 V8 Pruebas del sistema Windows Phone 2 2,5 Sobre el Emulador que tengo en Visual Studio
4/10/2014 V5 Verificacion del Modelo de Casos de Uso 1 0,5
4/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 1 1
Semanal Comunicacion, mails, etc 1 2 Mucha comunicacion por el cambio de roles y demas
Semanal Registrrar esfuerzo 0,5 1
Total 22,5 23



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
30/09/2014 110 Implementacion Caso de uso carrera 5
1/10/2014 110 Implementacion Caso de uso carrera 4
1/10/2014 110 Pelea con repositorio 0 1
4/01/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 5,5
Semanal G5 Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1

Total 1,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
28/09/2014 D2 Actualizacion de documentos 3 3
29/09/20 D2 Realizacién tabla de horas 2 3
30/09/2014 Q5 Auto-estudio posibilidad cambio rol 2 2
1/10/2014 D2 Presentacion Arquitectura 3 3
2/10/2014 G14 Reunion Director 1 1
3/10/2014 E2 Revision Especificacion Requerimientos 2 2
4/10/2014 D2 Actualizacion Descripcion de Arquitectura 3 4
4/10/2014 G10 Actualizacion Plan de Desarrollo 1 0,5
4/10/2014 Especificacion de la Liberacion 1 1
semanal Comunicacién 1 4
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Total 19,5 24



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificacion - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 4
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
28/09/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba - Pruebas de Integracion 1,5 1,25
29/09/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 7 1 1
30/09/2014 V5 Informe de Verificacién de Documentos - Armado de inform 0,5 0,5
2/10/2014 G8 Reunién con el Director 1 1
2/10/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 1 1
3/10/2014 V4 Documentacion de Casos de Prueba de Sistema 1 1,5
3/10/2014 18 Instalacién de Entorno de Desarrollo de Android 2,5 3
4/10/2014 16 Informe de Verificacién Unitaria 1 1

Total 12 14,75



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 0,5
Semanal G5 Registro de actividades 0,5 0,5
Semanal 110 Desarrollo del servidor 9 10
29/09/20 C3 Seguimiento de la linea base 2 1
27/09/20 108 Terminar de configurar Ambiente de Desarrollo 0,5 2
Total 13 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicacién 1,5 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 1 05
28/09/2014 108 Preparar ambiente de desarrollo 1
29/09/2014 17 Pruebas unitarias de login de live 1
30/09/2014 12 Implementacion Idgica de login con Live 2 2
1/10/2014 12 Implementacion ldgica de login con Live 2
1/10/2014 12 Implementacion ldgica de pantalla Principal de Desafios 2 2
2/10/2014 12 Implementacion ldgica de pantalla Principal de Desafios 2 1
3/10/2014 12 Implementacion Idgica de pantalla Principal de Desafios 4 5

Total 12,5 16



Grupo: 10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 4 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
28/09/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba - Pruebas de Integracion 1,5 1,25 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
30/09/2014 V5 Informe de Verificacién de Documentos - Armado de informe 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
2/10/2014 G8 Reunidn con el Director 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Gestién de Proyecto
2/10/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
3/10/2014 V4 Documentacion de Casos de Prueba de Sistema 1 1,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificacion Verificacion
Semanal G5 Comunicacién 1 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion ~ Gestion de Proyecto
2/10/2014 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion

Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total Linea Analisis/Req.

[Total Linea Disefio

[Total Linea Implementacién

[Total Linea Gestién de Calidad

[Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios
[Total Linea Gestién de Proyecto

[Total Linea Verificacién

[Total Linea Comunicacién

[Total Linea Transicién al entorno del usuario

Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total Analistas

[Total Documentador de usuario
Total Arquitecto

[Total Coordinador de Desarrollo
[Total Implementador

[Total Responsable de Nicleo

Total Responsable del Consolidado
[Total Espec. Técnicos

[Total Responsable de SQA

[Total Responsable de SCM

Total Asistente SQA

ITotal Responsable de Verificacién
[Total Asistente de Verificacién
[Total Administrador

ITotal Responsable de la Comunicacién
[Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)

IAlejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva
Federico Blumetto
Eduardo Mereles
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
iGonzalo Sintas

Joaquin Gatica




