Grupo: 10
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Disenador de Interfaz de Usuario - Implementador

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Fecha Cébdigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

Total



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Luciano Montero

Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Total



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 3
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
10/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Android
Creacién de bugs en Redmine 2 2
10/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Android
13/11/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5
Creacion de documentos 1 2
Comunicacion con el cliente 1 1
Total 13,5 15



Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
9/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas del Sistema. 4 3
9/11/2014 Apoyo revision de documentos y armado de la entrega 1 1
10/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Android
10/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 2,5 Android
11/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 2 1,5 Windows Phone (Validar mensajes en Ingles)
11/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 1 1 Windows Phone Actualizar Reporte de pruebas
13/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 2 2 Android y Windows Phone
13/11/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
13/11/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5
14/11/2014 V9 Evaluacién de la Verificacion 2 2 Documento semana 13
14/11/2014 V8 Informe de verificacion del sistema 2 2 Documento semana 13
Total 23,5 22



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
9/11/2014 12 Respaldo Etapa en Sesion (Desafio Orientar Imagen) 0,5
9/11/2014 17 Pruebas de Integracion 2 0,2
10/11/2014 17 Pruebas de Integracion 0,3
10/11/2014 I5 Integracién de todos los desafios 1
10/11/2014 12 Nuevo mensaje de Live mientras Login 1
10/11/2014 12 Agregue Mensaje de no conexion previa a desafio 1 1 Evita que la aplicacion caiga mientras hace meto
10/11/2014 I5 Generacion APK de liberacion de la versidn 1 0,5
12/11/2014 I3 Correccion Problema OOM Orientar Imagen y Veo Veo 1
12/11/2014 I3 Correccion de otros Bugs reportados de la liberacion 1,5
12/11/2014 I5 Generacion APK de liberacion de la versién (detalle 1 0,5
12/11/2014 E2 Investigacion generacion Test 1 1
12/11/2014 E2 Investigacion Cubrimiento de Codigo para Android 3 1,5
13/11/2014 E2 Investigacion Cubrimiento de Codigo para Android 3
13/11/2014 G6 Reunion quincenal. 1 1
13/11/2014 G8 Reunion con el director del proyecto 1 0,5
13/11/2014 I2 Nueva pantalla en caso de no conexion 1
14/11/2014 I5 Generacion de APK para Liberacién al Store 2
14/11/2014 I3 Correccion bug de Orientar Imagen 0,5
Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Total 12,5 19,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 1 1
Semanal Comunicacion 1,5 1
Semanal Pruebas unitarias 1
Semanal Arreglo de bugs 10
9/11/2014 17 Pruebas unitarias desafio Orientar Imagen 1
9/11/2014 I5 Integracion y arreglos de implementacion 4
10/11/2014 \" Pruebas de Integracion 2 1
10/11/2014 I3 Arreglos de Implementacion 2
12/11/2014 I3 Arreglo de bug Mantener stage en Orientar Imagen 2
13/11/2014 G6 Reunion quincenal 1 1
13/11/2014 G8 Reunion con director del proyecto 1 0,5
13/11/2014 I3 Arreglo de bug Entrar directo a la main 0,5
14/11/2014 13 Arreglo de bug Entrar directo a la main 1

Total 17,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
9/11/2014 V4 Armado de Planilla de pruebas del sistema 2 3
9/11/2014 Q5 Revision de documentos 2 2,5
9/11/2014 Armado de la entrega 1 1
9/11/2014 Q6 Revision del proceso 0,5 0,5
10/11/2014 V8 Ejecuccion de pruebas del sistema 2 3
11/11/2014 V8 Pruebas en la plataforma Android 1 1,5
12/11/2014 G18 Preparar presentacion 1 1
13/11/2014 V7 Ejecuccion de pruebas (Android y WP) 2 3
13/11/2014 G6 Reunion quincenal. 1 1
13/11/2014 GS8 Reunion con el director del proyecto 1 0,5
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1

Total 15,5 19,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1
9/11/2014 110 Ajustes 3
11/11/2014 110 Ajustes 4
13/11/2014 Reunion quincenal 1
13/11/2014 Reunion con el director 1
13/11/2014 110 Ajuste bug en musica 1,5

Total

2 12,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
9/11/2014 E2 Revision de documentos 2 2
12/11/2014 D2 Actualizacion tabla de horas 1 1
13/11/2014 G6 Reunion de Grupo 1 1
13/11/2014 G14 Reunion con Director 1 1
14/11/2014 E2 Testeo Producto 3 3
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5

Total 9,5 9,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
9/11/2014 111 Modificaciones Interfaz Simon 1 1
10/11/2014 Q5 Preparaciéon de Templates Semanas 13 y 14 2 1,75
11/11/2014 13 Fix de Errores reportados (Android) 3 3
12/11/2014 13 Fix de Errores reportados (Android) 2 2,5
14/11/2014 13 Fix de Errores reportados (Android) 1 1
14/11/2014 P5 Subir nueva version liberada al Store 2 2,5

Total 13,5 14,75



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica

Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones

Total 0 0



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicacién 1,5 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1
9/11/2014 17 Pruebas unitarias - Simon 2 1
9/11/2014 P7 Pruebas de integracién - Simon 1 1
10/11/2014 13 Arreglo de bugs Simon 1
10/11/2014 111 Implementacién - Invitar amigos Facebook 1
11/11/2014 111 Implementacion - Invitar amigos Facebook 2 2
12/11/2014 111 Implementacién - Invitar amigos Facebook 1
12/11/2014 111 Implementacion - Invitar amigos Live 3
13/11/2014 111 Implementacion - Invitar amigos Live 1
13/11/2014 13 Arreglo de bugs Simon 1
14/11/2014 111 Implementacion - Invitar amigos Live 2 2

Total 7,5 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Caodigo Actividad Descripcion Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
9/11/2014 E2 Revision de documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
12/11/2014 D2 Actualizacién tabla de horas 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
13/11/2014 G6 Reunion de Grupo 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
13/11/2014 G14 Reunion con Director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
14/11/2014 E2 Testeo Producto 3 3 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacién 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacién - Intercambio de mails 2 2 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion  Gestion de Proyecto
9/11/2014 \Z! Armado de planilla de pruebas del Sistema. 4 3 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacién Verificacion
9/11/2014 Apoyo revisién de documentos y armado de la entrega 1 1 Florencia Ruiz Asistente de SQA Gestion de Calidad
10/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion
10/11/2014 \4 Reporte de Pruebas 2 2,5 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion
11/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 2 1,5 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacién Verificacion
11/11/2014 v7 Reporte de Pruebas 1 1 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion
13/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 2 2 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion
13/11/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacién  Gestion de Proyecto
13/11/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacién ~ Gestion de Proyecto
14/11/2014 V9 Evaluacién de la Verificacion 2 2 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion
14/11/2014 V8 Informe de verificacién del sistema 2 2 Florencia Ruiz__ Responsable de Verificacién Verificacion
Semanal Comunicacién 1,5 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
9/11/2014 17 Pruebas unitarias - Simon 2 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
9/11/2014 P7 Pruebas de integracion - Simon 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
10/11/2014 13 Arreglo de bugs Simon 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
10/11/2014 111 Implementacién - Invitar amigos Facebook 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
11/11/2014 111 Implementacién - Invitar amigos Facebook 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
12/11/2014 111 Implementacién - Invitar amigos Facebook 1 Leticia Vaz Implementador Implementacién
12/11/2014 111 Implementacién - Invitar amigos Live 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
13/11/2014 111 Implementacién - Invitar amigos Live 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
13/11/2014 13 Arreglo de bugs Simon 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
14/11/2014 111 Implementacién - Invitar amigos Live 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
9/11/2014 12 Respaldo Etapa en Sesion (Desafio Orientar Imagen) 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
9/11/2014 17 Pruebas de Integracion 2 0,2 Juan Korenko Implementador Implementacién
10/11/2014 17 Pruebas de Integracion 0,3 Juan Korenko Implementador Implementacion
10/11/2014 15 Integracion de todos los desafios 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
10/11/2014 12 Nuevo mensaje de Live mientras Login 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
10/11/2014 12 Agregue Mensaje de no conexion previa a desafio 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacién
10/11/2014 15 Generacion APK de liberacion de la version 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
12/11/2014 13 Correccion Problema OOM Orientar Imagen y Veo Veo 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
12/11/2014 13 Correccion de otros Bugs reportados de la liberacion 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
12/11/2014 15 Generacion APK de liberacion de la versidn (detalle 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
12/11/2014 E2 Investigacion generacion Test 1 1 Juan Korenko Implementador Form. y Entrenamiento
12/11/2014 E2 Investigacion Cubrimiento de Codigo para Android 3 1,5 Juan Korenko Implementador Form. y Entrenamiento
13/11/2014 E2 Investigacion Cubrimiento de Codigo para Android 3 Juan Korenko Implementador Form. y Entrenamiento
13/11/2014 G6 Reunion quincenal. 1 1 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
13/11/2014 G8 Reunion con el director del proyecto 1 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
13/11/2014 12 Nueva pantalla en caso de no conexion 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/11/2014 I5 Generacion de APK para Liberacién al Store 2 Juan Korenko Implementador Implementacién
14/11/2014 13 Correccidon bug de Orientar Imagen 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
Semanal G5 Comunicacion 1 1 Juan Korenko Implementador Comunicacion




Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacién - Intercambio de mails 2 2,5 Gonzalo Sintas Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestion de Proyecto
9/11/2014 111 Modificaciones Interfaz Simon 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
10/11/2014 Q5 Preparacion de Templates Semanas 13y 14 2 1,75 Gonzalo Sintas Ayudante de SQA Gestion de Calidad
11/11/2014 13 Fix de Errores reportados (Android) 3 3 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
12/11/2014 13 Fix de Errores reportados (Android) 2 2,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
14/11/2014 13 Fix de Errores reportados (Android) 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
14/11/2014 P5 Subir nueva version liberada al Store 2 2,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantacion
Semanal G5 Comunicacion 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 Eduardo Mereles Implementador Gestion de Proyecto
9/11/2014 110 Ajustes 3 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
11/11/2014 110 Ajustes 4 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
13/11/2014 Reunion quincenal 1 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
13/11/2014 Reunion con el director 1 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
13/11/2014 110 Ajuste bug en musica 1,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 1 1 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1,5 1 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
Semanal Pruebas unitarias 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Arreglo de bugs 10 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
9/11/2014 17 Pruebas unitarias desafio Orientar Imagen 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
9/11/2014 I5 Integracion y arreglos de implementacion 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
10/11/2014 V7 Pruebas de Integracion 2 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
10/11/2014 13 Arreglos de Implementacion 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
12/11/2014 I3 Arreglo de bug Mantener stage en Orientar Imagen 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
13/11/2014 G6 Reunion quincenal 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
13/11/2014 G8 Reunion con director del proyecto 1 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
13/11/2014 I3 Arreglo de bug Entrar directo a la main 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
14/11/2014 I3 Arreglo de bug Entrar directo a la main 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 3 Inés Saint Marti Administrador Comunicacién
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Inés Saint Marti Administrador Gestion de Proyecto
10/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Inés Saint Marti Administrador Gestion de Proyecto
Creacién de bugs en Redmine 2 2 Inés Saint Marti Administrador Gestion de Proyecto
10/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Inés Saint Marti Administrador Gesti6n de Proyecto
13/11/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5 Inés Saint Marti Administrador Gestion de Proyecto
Creacion de documentos 1 2 Inés Saint Marti Administrador Gestion de Proyecto
Comunicacion con el cliente 1 1 Inés Saint Marti Administrador Comunicacion

Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total Linea Andlisis/Req.

[Total Linea Disefio

[Total Linea Implementacion
[Total Linea Gestién de Calidad

[Total Linea Gestién de Proyecto
[Total Linea Verificacién

[Total Linea Comunicacion

Form. y Entrenamiento

[Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cam

[Total Linea Transici6n al entorno del usuario

Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total Analistas

[Total Documentador de usuario
[Total Arquitecto

[Total Coordinador de Desarrollo
[Total Implementador




[Total Responsable de Nicleo

[Total Responsable del Consolidado
[Total Espec. Técnicos

[Total Responsable de SQA

[Total Responsable de SCM

[Total Asistente SQA

[Total Responsable de Verificacion
[Total Asistente de Verificacion
[Total Administrador

[Total Responsable de la Comunicacién
[Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)

lAlejandro Miguel

Luciano Montero

Ines Saint Martin

Florencia Ruiz 22
Juan Korenko

Pablo Da Silva 15
Federico Blumetto

Eduardo Mereles 12,5
Lucas Bouissa

Leticia Vaz Lutz

Gonzalo Sintas

Joaqufn Gatica




