Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Disenador de Interfaz de Usuario - Implementador
Fecha Cébdigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Estudio de herramientas disponibles
3/11/2014 E2 Auto-estudio 2 2 para realizar el desafio Veo Veo.
Estudio de herramientas disponibles
3/11/2014 E2 Auto-estudio 1 1 para realizar el desafio Veo Veo.
7/11/2014 111 Desarrollo desafio Veo Veo 3 3
8/11/2014 111 Desarrollo desafio Veo Veo 6 6
Semanal Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Total 13,5 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Luciano Montero

Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
5/11/2014 110 Implementacion desafio Musica 3 2
6/11/2014 110 Implementacion interfaz Musica 2 3
7/11/2014 110 Implementacion desafio Musica 3 3
8/11/2014 110 Implementacion interfaz Musica 2 1
8/11/2014 110 Integracion con el servidor 2 4
8/11/2014 110 Pruebas unitarias desafio Musica 1 1
8/11/2014 110 Correccion desafio Musica 1 2

Total 15,5 18



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails. 2 3
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal. 0,5 0,5
6/10/2014 G8 Reunion con el director. 1 1
Documentos semanales 4 5
Planificacion de la siguiente iteracion 2 3
2/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 2
Total 11,5 14,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz

Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificacion

Fecha Cédigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
2/11/2014 Q5 Apoyo revision de documentos y armado de la entrega. 1 1,5
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails. 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal. 0,5 0,5
4/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2
4/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integracion. 3 2,5
6/10/2014 G8 Reunion con el director. 1 1
6/11/2014 V3 Plan de Verificacion de la Iteracion. 3 2
7/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 1,5
8/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2,5

Total 18,5 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Korenko

Rol: Analista - Implementador

Fecha Codigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
2/11/2014 12 Generar APK para subir al Store 2 4
3/11/2014 13 Correccion problema de Tildes en Nombre de Usuarios 0,5
3/11/2014 13 Estudio errores de Ranking en calculo de Puntaje 0,5
3/11/2014 12 Interfaz Desafio Orientar Imagen 2 2
3/11/2014 13 Correcion problema Fotos de Facebook no cuadrad 1 1
4/11/2014 12 Agregar Alert Dialog entre Desafios a QR y Orientar 3 2
5/11/2014 12 Agregar Alert Dialog entre Desafios a Laberinto y Carrera 0,5
5/11/2014 12 Integracion de LastWeek Points y Pos 0,5 0,5
6/11/2014 13 Correccion error de Cambiar Idioma y luego cerrar aplic 0,5 1
6/11/2014 13 Correccion error Facebook Invitar Amigos 0,5
7/11/2014 17 Pruebas Unitarias Orientar Imagen 2 0,5
7/11/2014 13 Correccion Interfaz desafio orientar imagen 0,5
7/11/2014 12 Agregar Dialog entre desafios (Orientar Imagen) 2 1,5
8/11/2014 13 Correccion Bug QR 0,5 No dejaba ir para atras y volver a levantar la camara
8/11/2014 12 Agregar Dialog entre desafios (QR, Carrerra y Laberinto) 1
8/11/2014 13 Correccion datos en Developer Facebook 1 0,5
8/11/2014 12 Adaptacion de los mensajes con las url de descargas 0,5 0,5
8/11/2014 13 Correccion Alert Dialgo carrera, no bien inicializado 0,5

Total 16 20



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar esfuerzo 1 1
Semanal Comunicacién 1,5 2
Semanal Implementacion - UI del desafio Orientar Imagen 5
Semanal Implementacion - Logica del desafio Orientar Imagen 10
Semanal Implementacién - Arreglo de bugs 4
3/11/2014 15 Implementacion - UI del desafio Orientar Imagen 2
3/11/2014 I5 Implementacion - Logica del desafio Orientar Imagen 1,5
4/11/2014 15 Implementacion - Logica del desafio Orientar Imagen 4
6/11/2014 15 Implementacion - Logica del desafio Orientar Imagen 2
6/11/2014 15 Implementacion - UI del desafio Orientar Imagen 1
8/11/2014 I5 Implementacion - UI del desafio Orientar Imagen 0,5
8/11/2014 I5 Implementacion - Logica del desafio Orientar Imagen 1
8/11/2014 13 Implementacion - Arreglo de bugs 2,5

Total 21,5 17,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
2/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 3,5
2/11/2014 V4 Armado de la entrega semanal. 1 1
4/11/2014 V4 Armado de las planillas de prueba. 2 3
5/11/2014 Q6 Revision del proceso, comunicacion. 1 1
6/11/2014 V4 Ajuste de las planillas de prueba. 1 2,5
6/11/2014 Reunion con el director 1 0,5
6/11/2014 Q6 Notas de la version 1 1
8/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 1 1
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 11,5 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1
4/11/2014 110 Implementacion desafio Musica
Correccion de errores: Cuando se cambiaba de un desafio al otro
no andaba y ademas cuando se volvia a la pantalla principal no
4/11/2014 110 volvia a cargar los datos 2
6/11/2014 10 Implementacion desafio Musica 3
6/11/2014 110 Integracion con el servidor 0,5
6/11/2014 110 Pruebas unitarias desafio Musica 0,5
8/11/2014 110 Desafio Veo Veo 5
8/11/2014 I10 Pruebas unitarias desafio Veo Veo 1
8/11/2014 110 Pruebas de integracion 0,5
8/11/2014 110 Cambios estéticos 0,5

Total 2 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
2/11/2014 E2 Revision de Documentos 2 2
6/11/2014 G14 Reunion con Director 1 1
8/11/2014 D2 Tabla de Horas 2 2
8/11/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 3
8/11/2014 D2 Descripcién de la Version 2 2
Semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5
semanal Comunicacion 1 2

Total 10,5 12,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Sintas

Rol: Implementador - Asistente de SQA

Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
2/11/2014 111 Implementacion de Desafio Simon - Interfaz 1,5 2
2/11/2014 111 Implementacién de Desafio Simon - Logica 2 1
2/11/2014 P4 Subida de app a Play Store 1 1,5
4/11/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 12 0,2 0,2
4/11/2014 108 Reunién con Joaquin por capacitacion de Servidor 1 1
4/11/2014 111 Implementacion de Desafio Simon - Logica 1 0,75
5/11/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 12 1 1
5/11/2014 108 Descargar entorno de desarrollo de Servidor 0,5 0,5
5/11/2014 111 Implementacién de Desafio Simon - Logica 1,5 1,25
7/11/2014 111 Implementacién de Desafio Simon - Logica 1 1
7/11/2014 111 Simon - Correccién de Errores - Logical/lnterfaz 1 1,5
8/11/2014 111 Simon - Correccion de Errores - Logica/lnterfaz 2 4.5
8/11/2014 17 Pruebas Unitarias Simon 0,5 0,5
8/11/2014 15 Integracion Simon 1 1
8/11/2014 P7 Pruebas de Integracion Simon 0,5 0,5

Total 18,2 20,7



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica

Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones

Total 0 0



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Leticia Vaz Lutz

Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion

Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicacién 2
Semanal Registro semanal de horas 1
3/11/2014 Implementacion - Interfaz de Simon 3 2
4/11/2014 Impementacién - Logica de Simon 5 3
5/11/2014 Implementacion - Interfaz de Simon 2
6/11/2014 Implementacion - Légica de Simén 2
8/11/2014 Implementacion - Légica de Simén 1
8/11/2014 Integracién - Simon / Servidor 2
8/11/2014 Implementacion - Interfaz de Simon 1,5 3
8/11/2014 Pruebas unitarias - Simon 0,5

Total 10 18



Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal G5 Comunicacion 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestion de proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestion de proyecto
4/11/2014 110 Implementacion desafio Musica 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Correccion de errores: Cuando se cambiaba de un desafio al otro .
no andaba y ademas cuando se volvia a la pantalla principal no Eduardo Mereles Implementador Implementacion
4/11/2014 110 volvia a cargar los datos 2
6/11/2014 110 Implementacion desafio Musica 3 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
6/11/2014 110 Integracion con el servidor 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
6/11/2014 110 Pruebas unitarias desafio Musica 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/11/2014 110 Desafio Veo Veo 5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/11/2014 110 Pruebas unitarias desafio Veo Veo 1 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/11/2014 110 Pruebas de integracion 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/11/2014 110 Cambios estéticos 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1,5 Juan Korenko Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de proyecto
2/11/2014 12 Generar APK para subir al Store 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
3/11/2014 13 Correccion problema de Tildes en Nombre de Usuarios 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
3/11/2014 13 Estudio errores de Ranking en calculo de Puntaje 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
3/11/2014 12 Interfaz Desafio Orientar Imagen 2 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
3/11/2014 13 Correcion problema Fotos de Facebook no cuadradas 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
4/11/2014 12 Agregar Alert Dialog entre Desafios a QR y Orientar 3 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
5/11/2014 12 Agregar Alert Dialog entre Desafios a Laberinto y Carrera 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
5/11/2014 12 Integracion de LastWeek Points y Pos 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
6/11/2014 13 Correccion error de Cambiar Idioma y luego cerrar aplicacion 0,5 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
6/11/2014 13 Correccion error Facebook Invitar Amigos 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
7/11/2014 17 Pruebas Unitarias Orientar Imagen 2 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
7/11/2014 I3 Correccion Interfaz desafio orientar imagen 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
7/11/2014 12 Agregar Dialog entre desafios (Orientar Imagen) 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 13 Correccion Bug QR 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 12 Agregar Dialog entre desafios (QR, Carrerra y Laberinto) 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 13 Correccion datos en Developer Facebook 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 12 Adaptacion de los mensajes con las url de descargas 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 13 Correccion Alert Dialgo carrera, no bien inicializado 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
2/11/2014 E2 Revision de Documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
6/11/2014 G14 Reunion con Director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
8/11/2014 D2 Tabla de Horas 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
8/11/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 3 Lucas Bouissa  Coordinador de Desarrollo Gestion de proyecto
8/11/2014 D2 Descripcion de la Version 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
Semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
semanal Comunicacion 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
Semanal Comunicacion 1 1,5 Luciano Montero Implementador Comunicacién
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Luciano Montero Implementador Implementacion
5/11/2014 110 Implementacion desafio Musica 3 2 Luciano Montero Implementador Implementacion
6/11/2014110 Implementacion interfaz Musica 2 3 Luciano Montero Implementador Implementacion
7/11/2014110 Implementacion desafio Musica 3 3 Luciano Montero Implementador Implementacion
8/11/2014110 Implementacion interfaz Musica 2 1 Luciano Montero Implementador Implementacion
8/11/2014110 Integracion con el servidor 2 4 Luciano Montero Implementador Implementacion
8/11/2014110 Pruebas unitarias desafio Musica 1 1 Luciano Montero Implementador Implementacion
8/11/2014110 Correccion desafio Musica 1 2 Luciano Montero Implementador Implementacion
Semanal Comunicacién 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
Semanal Registro semanal de horas 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
3/11/2014 110 Implementacion - Interfaz de Simon 3 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
4/11/2014 110 Impementacion - Logica de Simon 5 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
5/11/2014 110 Implementacion - Interfaz de Simon 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
6/11/2014 110 Implementacion - Logica de Simén 2  Leticia Vaz Implementador Implementacion
8/11/2014 110 Implementacion - Logica de Simén 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
8/11/2014 110 Integracion - Simon / Servidor 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
8/11/2014 110 Implementacién - Interfaz de Simon 1,5 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicacion



Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestion de Proyecto
2/11/2014 111 Implementacion de Desafio Simon - Interfaz 1,5 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
2/11/2014 111 Implementacién de Desafio Simon - Légica 2 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
2/11/2014 P4 Subida de app a Play Store 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantacion
4/11/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 12 0,2 0,2 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestion de Calidad
4/11/2014 108 Reunién con Joaquin por capacitacion de Servidor 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
4/11/2014 111 Implementacién de Desafio Simon - Légica 1 0,75 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
5/11/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 12 1 1 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestién de Calidad
5/11/2014 108 Descargar entorno de desarrollo de Servidor 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
5/11/2014 111 Implementacion de Desafio Simon - Légica 1,5 1,25 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
7/11/2014 111 Implementacién de Desafio Simon - Légica 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
7/11/2014 111 Simon - Correccién de Errores - Légica/Interfaz 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
8/11/2014 111 Simon - Correccion de Errores - Logica/Interfaz 2 45 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
8/11/2014 17 Pruebas Unitarias Simon 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
8/11/2014 15 Integracion Simon 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
8/11/2014 P7 Pruebas de Integraciéon Simon 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantacion
3/11/2014 E2 Auto-estudio 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
3/11/2014 E2 Auto-estudio 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
7/11/2014 111 Desarrollo desafio Veo Veo 3 3 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
8/11/2014 111 Desarrollo desafio Veo Veo 6 6 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registrar esfuerzo 1 1 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1,5 2 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
Semanal Implementacion - UI del desafio Orientar Imagen 5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Implementacion - Logica del desafio Orientar Imagen 10 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Implementacion - Arreglo de bugs 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
3/11/2014 15 Implementacion - UI del desafio Orientar Imagen 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
3/11/2014 15 Implementacidn - Logica del desafio Orientar Imagen 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
4/11/2014 15 Implementacidn - Logica del desafio Orientar Imagen 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
6/11/2014 15 Implementacidn - Logica del desafio Orientar Imagen 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
6/11/2014 15 Implementacion - UI del desafio Orientar Imagen 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
8/11/2014 15 Implementacion - UI del desafio Orientar Imagen 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
8/11/2014 15 Implementacion - Logica del desafio Orientar Imagen 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
8/11/2014 13 Implementacion - Arreglo de bugs 2,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
2/11/2014 Q5 Apoyo revision de documentos y armado de la entrega. 1 1,5 Florencia Ruiz Asistente de SQA Gestion de Calidad
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails. 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal. 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
4/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
4/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integracion. 3 25 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion
6/10/2014 G8 Reunion con el director. 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
6/11/2014 V3 Plan de Verificacion de la lteracion. 3 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
7/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
8/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 25 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
2/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 3,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
2/11/2014 V4 Armado de la entrega semanal. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
4/11/2014 V4 Armado de las planillas de prueba. 2 3 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
5/11/2014 Q6 Revision del proceso, comunicacion. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
6/11/2014 V4 Ajuste de las planillas de prueba. 1 2,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
6/11/2014 Reunion con el director 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
6/11/2014 Q6 Notas de la version 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
8/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 1 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails. 2 3 Inés Saint Martin Administrador Comunicacién
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal. 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestion del proyecto
6/10/2014 G8 Reunion con el director. 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion del proyecto
Documentos semanales 4 5 Inés Saint Martin Administrador Gestion del proyecto
Planificacion de la siguiente iteracion 2 3 Inés Saint Martin Administrador Gestion del proyecto
2/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 2 Inés Saint Martin Administrador Gestion del proyecto




Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total LInea Andlisis/Req.

[Total LInea Disefio

[Total LInea Implementacién
[Total LInea Gestién de Calidad

[Total Linea Gestién de Proyecto
[Total Linea Verificacién
Total Linea Comunicacién

Form. y Entrenamiento

[Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios

[Total Linea Transicion al entorno del usuario

Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total Analistas

[Total Documentador de usuario
[Total Arquitecto

[Total Coordinador de Desarrollo
[Total Implementador

[Total Responsable de Nicleo

[Total Responsable del Consolidado
[Total Espec. Técnicos

[Total Responsable de SQA

Total Responsable de SCM

[Total Asistente SQA

[Total Responsable de Verificacién
[Total Asistente de Verificacién
[Total Administrador

ITotal Responsable de la Comunicacién
[Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)

IAlejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva
Federico Blumetto
Eduardo Mereles
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
(Gonzalo Sintas
Woaquin Gatica

17,5

17




