
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
26/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 2,5 2,5
27/10/2014 Pruebas unitarias La Carrera 1 0,5
1/11/2014 I11 Desarrollo desafío Veo Veo 5,5 5,5

Semanal Comunicacion 0,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 9,5 9,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

Total 0 0



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 4
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

30/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
1/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 2 3

Documentos semanales 2 3
Ajuste de lan de proyecto 1 1
Cración de tareas Redmine 1 1
Busqueda de imagenes para desafios 1 1,5

Total 10,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

26/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 3 Modelado de los casos de prueba de integración.
28/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas del Sistema. 2 3
30/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
30/10/2014 V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV 2 1,5
1/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 2 1,5
1/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 1 0,5
1/11/2014 V5 Revision de documento - verificacion 2 1
1/11/2014 V9 Evaluación de la Verificación 2 2,5

Total 17,5 16,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

26/10/2014 I3 Correccion Logica Desafio Laberinto (Distancias) 1,5
26/10/2014 I3 Correccion Interfaz gráfica Pantalla Desafio Laberinto 0,5
26/10/2014 I3 Correccion Erroes de Logica entre una Etapa y Siguiente 0,5
26/10/2014 I7 Pruebas Unitarias Ranking 0,5 1
27/10/2014 I2 Integracion Laberinto a resto de Desafios 2 1,5
27/10/2014 I3 Correccion problemas con GPS que no arrancaba de 1ra 1
27/10/2014 I2 Mostrar Mensaje entre desafios 0,5
28/10/2014 I7 Pruebas Unitarias Enviar Mensaje 0,5 0,5
28/10/2014 I2 Preparacion APK para entregar Verificadores 0,5 0,5
28/10/2014 I2 Logica Desafio Rotar Imagen 6 1,5
29/10/2014 I2 Logica Desafio Rotar Imagen 2
29/10/2014 I3 Correccion Errores Pantalla Ver Ranking 1,5
30/10/2014 I2 Logica Desafio Rotar Imagen 1,5
30/10/2014 I2 Interfaz Desafio Rotar Imagen 3 1
31/10/2014 I2 Interfaz Desafio Rotar Imagen 1
1/11/2014 I2 Logica Desafio Rotar Imagen (Integracion Servidor) 1,5
1/11/2014 I3 Correcion Pantalla Ranking 0,5
1/11/2014 I3 Correcion Error de Hora guarda mal por servidor 0,5
1/11/2014 I3 Correcion Error que no dejaba integrar el codigo QR 0,5
1/11/2014 I7 Pruebas de Integracion y Unitarias 1 1

Total 14 22



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1
Semanal Comunicación 1,5 1,5

Implementacion - Arreglos de bugs 3
Implementación - Integración desafio QR 2
Implementación - Lógica integración del ranking 4
Implementación - UI del Ranking 1
Implementacion - Logica desafio orientar imagenes 3
Implementacion - UI desafio orientar imagenes 3
Pruebas unitarias ranking 1

26/10/2014 I5 Implementación - Integración desafio QR 2
26/10/2014 I5 Implementación - Lógica integración del ranking 6
26/10/2014 I2 Implementación - UI del Ranking 0,5
26/10/2014 CU5 Documento Informe de Integración 1 1
27/10/2014 I5 Implementación - Lógica integración del ranking 3
27/10/2014 I2 Implementación - UI del Ranking 1
28/10/2014 I5 Implementación - Arreglos integracion login y ranking 2
28/10/2014 I2 Implementación - UI del Ranking 2
29/10/2014 I7 Pruebas unitarias desafio QR 1 0,5
29/10/2014 I7 Pruebas unitarias ranking 0,5
29/10/2014 I3 Implementación - Arreglos de implementación 1
30/10/2014 I7 Pruebas unitarias ranking 0,5
31/10/2014 E2 Investigación de acelerómetro - desafio orientar tel. 2
1/11/2014 I7 Pruebas de integración 1

Total 21 25,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
26/10/2014 Q5 Revision de documentos. 3 4
26/10/2014 Armado de la entrega 1 1,5
27/10/2014 Q6 Revision del proceso, ponerse al tanto y comunicar 1 0,5
30/10/2014 Q3 Revision y ajuste del plan. 1 0,5
30/10/2014 G5 Reunion con el director 1 0,5
31/10/2014 Q7 Revision de documento. 1 1
31/10/2014 V7 Investigando sobre pruebas Unitarias. 2 1,5 Logré hacer un test y ver el cubrimiento.
31/10/2014 V8 Ejecucion de pruebas del sistema. 2 2
1/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 0,5
1/11/2014 V9 Asistencia en la coordinacion de verificacion 0,5 0,5 Comunicacion para completar las pruebas y armar el informe
1/11/2014 V8 Pruebas del sistema Android. 0,5 1 Demoré por problemas con las cuentas y el gps.
1/11/2014 V7 Asistencia a armar reportes de pruebas 1 1
1/11/2014 Q4 Revision de código 1 1 Probando SonarQube sobre el proyecto de WP.
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro Esfuerzo 0,5 1

Total 18,5 18



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones

Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1

29/10/2014 Pruebas unitarias: Ranking 1
30/10/2014 I10 Desarrollar Interfaz Juego Veo Veo 5
31/10/2014 I10 Desarollo de Desafio Veo Veo 4
31/10/2014 Subida de aplicacion a la store 2,5
1/11/2014 Subida de aplicacion a la store 1,5
1/11/2014 I7 Pruebas unitarias: Carrera 0,25
1/11/2014 I7 Pruebas unitarias: Laberinto 0,25
1/11/2014 I7 Pruebas integracion: Carrera y Laberinto 0,5

Total 2 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
26/10/2014 E2 Revision de documentos 2 3
30/10/2014 G14 Reunion con Director 1 1
31/10/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 2
31/10/2014 D2 Tabla de Horas 1 2
31/10/2014 D2 Descripción de la Versión 1 2
Semanal Comunicación 1 2
semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5

Total 8,5 12,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

28/10/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 11 1 1
28/10/2014 I11 Planificación de Implementación de Desafío Simon 0,5 0,5
29/10/2014 P7 Pruebas Manuales de Aplicación Android 1 1,5
29/10/2014 I3 Modificaciones de diseño y presentación en Pantallas 1 1
30/10/2014 I3 Modificaciones de diseño y presentación en Pantallas 2 2
30/10/2014 P1 Investigar Subida de Aplicación a Play Store 0,5 0,5
30/10/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Interfaz 0,5 0,5
1/11/2014 I3 Preparación de versión para subir al Store con 3 Desafíos 2 2
1/11/2014 I7 Verificación Unitaria, pruebas desafío Laberinto 0,5 1
1/11/2014 I6 Informe de Verificación Unitaria 1 2
1/11/2014 P4 Subida de app a Play Store 1 1,5
1/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Interfaz 2 1

Total 15,5 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

Total 2,5 2,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicación 1,5 1,5
Semanal G5 Registro semanal de horas 1 1

26/10/2014 I4 Documento de informe de integración 4 4
27/10/2014 I2 Implementación de invitar amigos 1 1,5
29/10/2014 I2 Implementación de simón dice 2 2
30/10/2014 I2 Implementación de simón dice 1 1
31/10/2014 I2 Implementación de simón dice 4 1
31/10/2014 Subida de aplicacion a la store 2,5
1/11/2014 I2 Implementación de simón dice 4 4

Total 18,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal G5 Comunicacion 1 1Eduardo Mereles Implementador Gestion de proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1Eduardo Mereles Implementador Gestion de proyecto

29/10/2014 Pruebas unitarias: Ranking 1Eduardo Mereles Implementador Implementacion
30/10/2014 I10 Desarrollar Interfaz Juego Veo Veo 5Eduardo Mereles Implementador Implementacion
31/10/2014 I10 Desarollo de Desafio Veo Veo 4Eduardo Mereles Implementador Implementacion
31/10/2014 Subida de aplicacion a la store 2,5Eduardo Mereles Implementador Implementacion
1/11/2014 Subida de aplicacion a la store 1,5Eduardo Mereles Implementador Implementacion
1/11/2014 I7 Pruebas unitarias: Carrera 0,25Eduardo Mereles Implementador Implementacion
1/11/2014 I7 Pruebas unitarias: Laberinto 0,25Eduardo Mereles Implementador Implementacion
1/11/2014 I7 Pruebas integracion: Carrera y Laberinto 0,5Eduardo Mereles Implementador Implementacion
26/10/2014 I3 Integración de desafío La Carrera con el servidor. 2,5 2,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
27/10/2014 Pruebas unitarias La Carrera 1 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
1/11/2014 I11 Desarrollo desafío Veo Veo 5,5 5,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1 Pablo Da Silva Implementador Gestion de proyecto
Semanal Comunicación 1,5 1,5 Pablo Da Silva Implementador Comunicación

Implementacion - Arreglos de bugs 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementación - Integración desafio QR 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementación - Lógica integración del ranking 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementación - UI del Ranking 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementacion - Logica desafio orientar imagenes 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementacion - UI desafio orientar imagenes 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Pruebas unitarias ranking 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación

26/10/2014 I5 Implementación - Integración desafio QR 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
26/10/2014 I5 Implementación - Lógica integración del ranking 6 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
26/10/2014 I2 Implementación - UI del Ranking 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
26/10/2014 CU5 Documento Informe de Integración 1 1 Pablo Da Silva Responsable de Integración Implementacion
27/10/2014 I5 Implementación - Lógica integración del ranking 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
27/10/2014 I2 Implementación - UI del Ranking 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
28/10/2014 I5 Implementación - Arreglos integracion login y ranking 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
28/10/2014 I2 Implementación - UI del Ranking 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
29/10/2014 I7 Pruebas unitarias desafio QR 1 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
29/10/2014 I7 Pruebas unitarias ranking 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
29/10/2014 I3 Implementación - Arreglos de implementación 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
30/10/2014 I7 Pruebas unitarias ranking 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
31/10/2014 E2 Investigación de acelerómetro - desafio orientar tel. 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
1/11/2014 I7 Pruebas de integración 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 1 1,5 Juan Korenko Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de proyecto

26/10/2014 I3 Correccion Logica Desafio Laberinto (Distancias) 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
26/10/2014 I3 Correccion Interfaz gráfica Pantalla Desafio Laberinto 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
26/10/2014 I3 Correccion Erroes de Logica entre una Etapa y Siguiente 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
26/10/2014 I7 Pruebas Unitarias Ranking 0,5 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
27/10/2014 I2 Integracion Laberinto a resto de Desafios 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
27/10/2014 I3 Correccion problemas con GPS que no arrancaba de 1ra 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
27/10/2014 I2 Mostrar Mensaje entre desafios 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
28/10/2014 I7 Pruebas Unitarias Enviar Mensaje 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
28/10/2014 I2 Preparacion APK para entregar Verificadores 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
28/10/2014 I2 Logica Desafio Rotar Imagen 6 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
29/10/2014 I2 Logica Desafio Rotar Imagen 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
29/10/2014 I3 Correccion Errores Pantalla Ver Ranking 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
30/10/2014 I2 Logica Desafio Rotar Imagen 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
30/10/2014 I2 Interfaz Desafio Rotar Imagen 3 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
31/10/2014 I2 Interfaz Desafio Rotar Imagen 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
1/11/2014 I2 Logica Desafio Rotar Imagen (Integracion Servidor) 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
1/11/2014 I3 Correcion Pantalla Ranking 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
1/11/2014 I3 Correcion Error de Hora guarda mal por servidor 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
1/11/2014 I3 Correcion Error que no dejaba integrar el codigo QR 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion



1/11/2014 I7 Pruebas de Integracion y Unitarias 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
Semanal Comunicación 1,5 1,5 Leticia Vaz Implementador
Semanal G5 Registro semanal de horas 1 1 Leticia Vaz Implementador Gestión de proyecto

26/10/2014 I4 Documento de informe de integración 4 4 Leticia Vaz Responsable de Integración Integración
27/10/2014 I2 Implementación de invitar amigos 1 1,5 Leticia Vaz Implementador Implementador
29/10/2014 I2 Implementación de simón dice 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementador
30/10/2014 I2 Implementación de simón dice 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementador
31/10/2014 I2 Implementación de simón dice 4 1 Leticia Vaz Implementador Implementador
31/10/2014 Subida de aplicacion a la store 2,5 Leticia Vaz Implementador Implementador
1/11/2014 I2 Implementación de simón dice 4 4 Leticia Vaz Implementador Implementador
26/10/2014 E2 Revision de documentos 2 3 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de proyecto
30/10/2014 G14 Reunion con Director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de proyecto
31/10/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 2 Lucas Bouissa Coordinador de Desarrollo Gestión de proyecto
31/10/2014 D2 Tabla de Horas 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de proyecto
31/10/2014 D2 Descripción de la Versión 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
Semanal Comunicación 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de proyecto
semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 1 2 Luciano Montero Implementador Gestión de proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Luciano Montero Implementador Gestión de proyecto

28/10/2014 I2 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 1 2 Luciano Montero Implementador Implementador
29/10/2014 I2 Desarrollo Logica desafio codigo qr 3 4 Luciano Montero Implementador Implementador
29/10/2014 I2 Desarrollo Logica desafio codigo qr 4 3 Luciano Montero Implementador Implementador
30/10/2014 I2 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 2 1 Luciano Montero Implementador Implementador
1/10/2014 I2 Correciones de Bug, Logica desafio codigo qr 2 Luciano Montero Implementador Implementador
1/10/2014 I2 Desarrollo Interfaz desafio codigo Musica 2 2 Luciano Montero Implementador Implementador
1/10/2014 I2 Investigacion reproducir musica en dispositivo 1 2 Luciano Montero Implementador Implementador
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de Proyecto

28/10/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 11 1 1 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestión de Calidad
28/10/2014 I11 Planificación de Implementación de Desafío Simon 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
29/10/2014 P7 Pruebas Manuales de Aplicación Android 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantación
29/10/2014 I3 Modificaciones de diseño y presentación en Pantallas 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
30/10/2014 I3 Modificaciones de diseño y presentación en Pantallas 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
30/10/2014 P1 Investigar Subida de Aplicación a Play Store 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantación
30/10/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Interfaz 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
1/11/2014 I3 Preparación de versión para subir al Store con 3 Desafíos 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
1/11/2014 I7 Verificación Unitaria, pruebas desafío Laberinto 0,5 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
1/11/2014 I6 Informe de Verificación Unitaria 1 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementación
1/11/2014 P4 Subida de app a Play Store 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantación
1/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Interfaz 2 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementación

26/10/2014 Q5 Revision de documentos. 3 4 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
26/10/2014 Armado de la entrega 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Proyecto
27/10/2014 Q6 Revision del proceso, ponerse al tanto y comunicar 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
30/10/2014 Q3 Revision y ajuste del plan. 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
30/10/2014 G5 Reunion con el director 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Proyecto
31/10/2014 Q7 Revision de documento. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
31/10/2014 V7 Investigando sobre pruebas Unitarias. 2 1,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
31/10/2014 V8 Ejecucion de pruebas del sistema. 2 2 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
1/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
1/11/2014 V9 Asistencia en la coordinacion de verificacion 0,5 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V8 Pruebas del sistema Android. 0,5 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V7 Asistencia a armar reportes de pruebas 1 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
1/11/2014 Q4 Revision de código 1 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Gestion de Calidad
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Comunicación
Semanal G5 Registro Esfuerzo 0,5 1 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto

26/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
28/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas del Sistema. 2 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
30/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
30/10/2014 V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion



1/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 1 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V5 Revision de documento - verificacion 2 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V9 Evaluación de la Verificación 2 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 4 Inés Saint Martin Administrador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

30/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
1/11/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 2 3 Inés Saint Martin Administrador Verificacion

Documentos semanales 2 3 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Ajuste de lan de proyecto 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Cración de tareas Redmine 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Busqueda de imagenes para desafios 1 1,5 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Asistente SQA
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva 25,5
Federico Blumetto
Eduardo Mereles 17
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
Gonzalo Sintas
Joaquín Gatica


