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1.        Descripción de la entrega realizada. 
 
 

Nombre de Documento Descripción Comentarios de la entrega. 

GPAREG10v1.1 Acta de Reunión de Equipo - 

DSARQG10v5.1 Descripción de la Arquitectura - 

 
Documento de validación con 
el Cliente 

No hay nueva version. 

 Ejecutable de la Iteración No se entrega. 

SQAESG10v1.0 Entrega semanal de SQA - 

 Gestión de Cambios No se entrega. 

 
Informe de conclusión de la 
fase 

Nuestra fase termina el martes, va en al 
próxima entrega. 

IMIING10v1.2 Informe de Integración - 

GPISPG10v1.1 
Informe de situación de 
proyecto 

- 

 
Materiales para soporte al 
usuario 

No es necesario. 

VRMCPG10v1.3 Modelo de Casos de Prueba - 

RQMODG10v3.1 Modelo de Casos de Uso Misma versión que la anterior. 

DSOOMDAG10v1.1 Modelo de Datos Misma versión que la anterior. 

DSMDIG10v3.0 Modelo de Diseño - 

SQANVG10v1.0 Notas de la Versión - 

GPPDEG10v3.1 Plan de Desarrollo 
El arquitecto no actualizó el documento, se 
mantiene el mismo. 

IMPIIG10v1.1 
Plan de Integración de la 
Iteración 

- 

Plan Iteración I - Fase III Plan de la Iteración - 

VRPVIG10v1.2 
Plan de Verificación de la 
Iteración 

- 

GPRACG10v1.0 Registro de Actividades - 

 Registro de versiones No se entrega. 

 Lecciones Aprendidas 
Se entrega en la proxima semana cuando se 
concluya la fase. 

RQDRQG10v5.1 
Especificación de 
requerimientos 

- 



2.        Informe SQA sobre la calidad de los Entregables. 
La calidad de los entregables es buena. Existe una excepción que es el Plan de               
desarrollo, que a pesar del pedido del director de una actualización, la misma no se               
realizó y se mantiene la misma versión que la anterior. 
 
Esta semana los documentos se pusieron para verificar después de lo planeado, a             
pesar del retraso se realizó la verificación. Además un integrante no completo las             
horas en tiempo y forma, lo mismo lo refleja el informe de situación del proyecto. 


