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1.        Mediciones realizadas 

1.1. Mediciones de horas 

1.1.1.     Esfuerzo por Línea de trabajo 
  

Línea de trabajo Esfuerzo 
realizado 

Análisis/Req. 5,5 

Diseño 10,5 

Implementación 105 

Gestión de calidad 9,75 

Gestión de configuración 3 

Gestión de proyecto 59 

Verificación 14 

Comunicación 17,5 

Documentación de usuario 5 

 

  
 
 



1.1.2.     Esfuerzo por Rol 
  

Rol Esfuerzo 
realizado 

Analistas 14 

Arquitecto 18,5 

Especialistas técnicos 10 

Responsable de SQA 14,5 

Responsable de SCM 3 

Asistente SQA 1,25 

Responsable verificación 14 

Asistente de verificación 6,5 

Administrador  20 

Implementador 122,5 

Diseñador de interfaz de usuario 5 

  

 



 

1.1.3.     Esfuerzo por integrante del equipo 
  

Nombre Esfuerzo  
estimado 

Esfuerzo 
realizado 

Esfuerzo 
acumulado 

Esfuerzo  
promedio 

Alejandro Miguel 8 13 80 13,3 

Inés Saint Martin 16 20 90,5 15,08 

Luciano Montero 19,5 21,5 85,5 14,25 

Florencia Ruiz 13,5 18 89,5 14,91 

Juan Korenko 25,5 26 106 17,6 

Pablo Da Silva 26,5 19 101 16,8 

Federico Blumetto 19 17 91,5 15,25 

Eduardo Mereles 9,5 18,5 86,5 14,4 

Lucas Bouissa 16,5 18,5 82 13,6 

Leticia Vaz Lutz 16 18,5 92,5 15,4 

Gonzalo Sintas 16 15,25 98,9 16,4 

Joaquin Gatica 18 20 92 15,3 

  

 
 



  

3.        Informe de Situación 

3.1. Estado del proyecto 
Se mejoraron las estimaciones, con lo cuál se pudo ajustar el alcance y llegar a un                
acuerdo con el cliente. Se definió que se desarrollarán siete desafíos. 
Además se definieron criterios de aceptación e hitos. 
 
Por otro lado, en cuanto al avance del desarrollo, luego de que dos personas              
estudiaran a fondo la factibilidad de los distintos casos de uso, todos pudieron             
trabajar con el desarrollo de la aplicación. 
 
En este momento nos encontramos con un atraso en el desarrollo, se está             
estudiando con los implementadores que medidas se van a tomar para llegar en             
tiempo y no generar atrasos generales, es importante que logren liberar lo que             
tienen desarrollado para que testing pueda comenzar a trabajar.  
 

3.2. Desviaciones ocurridas 
Los desarrolladores de Windows Phone se encontraron con dificultades con el           
emulador, lo cuál les implicó un esfuerzo extra y lo cuál esta atrasando el              
desarrollo. 
 
 

4.        Evaluación 
Se tiene un avance medio de las actividades planificadas para la iteración, se prevé              
un fuerte avance en el día de hoy ya que los fines de semana es cuando más                 
tiempo se puede dedicar por parte del equipo de implementadores. 
 
Por otro lado, para futuras iteraciones se considera que se va a mejorar la              
productividad, ya que existe una curva de aprendizaje, por la cual se esta             
transitando, que a medida que pasa el tiempo es menor. 
 


