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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por Linea de trabajo

Linea de trabajo Esfuerzo
realizado
Analisis/Req. 36
Disefo 25,5
Implementacion 45,5
Gestion de calidad 9,75
Gestidon de configuracion 7
Gestion de proyecto 66,5
Verificacion 8,5
Comunicacion 2,5
Form. y Entrenamiento 6,5




Esfuerzopor linea de trabajo
70
60
50
40
30
0| 5 v OO &0 = &9
‘%-E'w -q‘*-'%ﬂ C}b{\ hﬁbb Gb(\ z.ép *‘:.-‘I\DQ ﬁb‘:‘ m&c
\'5}‘ 'Q\ '\? ,;:b \..;;:b 0“"\ -\q‘rb ! o
PNy & e @ g & F o
& & e & BT A &
) 0 S (83 &
O S
- & o . 4,
& e o .
&0 &
& ¢

1.1.2. Esfuerzo por Rol

Rol Esfuerzo realizado
Analistas 42,5
Arquitecto 17
Especialistas técnicos 28
Responsable de SQA 11,5
Responsable de SCM 11
Asistente SQA 1,75
Responsable 14,5
verificacion

Disefiador interfaz de 20
usuario

Administrador 21,5
Implementador 36




Esfuerzopor Rol
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1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo
Nombre Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
estimado realizado | acumulado| promedio

Alejandro Miguel 18,5 20 53,5 14
Inés Saint Martin 18,5 21,5 56 14
Luciano Montero 15 16 51,5 13
Florencia Ruiz 20,5 15 55 14
Juan Korenko 17,5 17,5 56 14
Pablo Da Silva 20 20,5 62,5 16
Federico Blumetto 14 15,5 57,5 15
Eduardo Mereles 9,5 17 51 13
Lucas Bouissa 19,5 17 53,5 14
Leticia Vaz Lutz 15,5 16,5 57 15
Gonzalo Sintas 19 16,25 69,65 18
Joaquin Gatica 10,5 15 53,5 14
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3. Informe de Situacion

3.1. Estado del proyecto

Nos encontramos terminando la primer fase del proyecto, intentando completar
todos los objetivos de la misma.

En esta semana se pudieron definir ocho desafios en acuerdo con el cliente, lo cual
permite tener la mayor parte de los requerimientos y trabajar fuertemente en los
casos de uso, herramienta fundamental para los implementadores y para concretar
los casos de prueba.

Se presentd al cliente un Mock up para la plataforma Android y se obtuvo un
feedback positivo, lo que permite avanzar en la interfaz y enfocarse a definir
lineamientos generales para Windows Phone.

Por otro lado, se priorizaron los requerimientos y se distribuyeron en el tiempo.
Se avanzé con los prototipos de aprendizaje, otorgando una mejor aproximacién a

la estimacion de tiempos y ayudando a identificar los riesgos técnicos que los
requerimientos pueden implicar.



3.2. Desviaciones ocurridas

Se atrasé la definicion de los requerimientos por no concretar una fecha de
respuesta del cliente cuando se le presentaron los desafios tentativos.

Luego de obtener la respuesta se pudo volver al avance esperado sobre esta area.

3.3. Estado de Riesgos

Nos encontramos frente a dos riesgos técnicos importantes y con un impacto alto
para el proyecto.

Estamos a la espera de que se concreten las licencias de Windows 8 pro para poder

desarrollar en Windows Phone 8, el cual provee un emulador que permite probar
una mayor cantidad de funcionalidades. Esto todavia no es un hecho. En caso de

que las licencias no se consigan, hay una posibilidad de conseguir un celular con
Windows Phone y en ese caso se desarrollaria en Windows Phone 7.

Estamos en una situacién similar con las licencias para Azure, en este caso si no se
concretan, empezaremos a buscar un lugar gratuito para hostear la aplicacion.

4. Evaluacion

En el Ultimo tramo de la ultima fase, se pudo avanzar en los objetivos que aun no
estaban cumplidos.

Queda por delante hacer un fuerte andlisis de estimaciones y esfuerzo necesario
para determinar cdmo podemos cumplir con el desarrollo del proyecto.

Se mejord en la planificacién del proyecto ya que se obtuvieron opiniones de todas
las areas para acordar un cronograma y definir claramente las actividades que cada
uno debe realizar.



