
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

24/09/2014 R6 Adaptación de interfaz Android a nuevo diseño. 1 3
24/09/2014 R6 Modificación del documento de pautas de diseño de interfaz de usuario. 1 2

24/09/2014 E2 Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod 0,5 0,5
Instalación de herramientas de
repositorio.

25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1
25/09/2014 G6 Reunión quincenal 1 1
27/09/2014 E2 Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod 1 3 .
27/09/2014 E2 Implementación interfaz de login Android 2 2

Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Total 8 13



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicación 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

21/09/2014 I08 Estudio Factibilidad 6 4
22/09/2014 I08 Estudio Factibilidad 2 2
23/09/2014 I08 Estudio Factibilidad 2 1
25/09/2014 I7 Reunion de Grupo 1,5 1,5
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 1
25/09/2014 G6 Reunion de Seguimiento 1 1
27/09/2014 E2 Configuracion aplicacion facebook en http://developers.facebook.com 0,5 1,5
27/09/2014 E2 Desarrollo logica de Facebook e integracion con logica de Windows Live 4 8

Total 19,5 21,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Acta de Reunión de Equipo 1 1
Documento de Riesgos 2 2

24/09/2014 Reunion Cronograma y estimaciones 1 2,5
Documento Estimaciones y mediciones 1 1
Informe de situación de proyecto 2 2
Plan de la Iteración 2 3
Lecciones Aprendidas 1 1
Elaborar presentacion para el director, acomodar
estimaciones y cronograma a presentar al director 1 1

G5 Comunicación 1 3
G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

24/09/2014 R1 Reunion con el cliente 1 0,5
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 1
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5

Creación de tareas Redmine 0,5 1

Total 16 20



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicación 1 1,5
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

24/09/2014 G3 Reunion Cronograma y estimaciones 1 2,5
24/09/2014 R1 Reunion con el cliente 1 0,5
25/09/2014 Elaborar presentacion para el director, acomodar

estimaciones y cronograma a presentar al director 3 2,5

25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 0,5

26/09/2014 R2 Especificación de Requerimientos 3 2 Correcciones encontradas en la verificación de documentos, cambios por el
alcance del proyecto.

26/09/2014 R3 Modelo de Casos de Uso 2 3
Correcciones encontradas en la verificación de documentos, cambios por el
alcance del proyecto.

27/09/2014 R2 Especificación de Requerimientos 0,25 Modificaciones desafío carrera.
27/09/2014 R3 Modelo de Casos de Uso 0,25 Modificaciones desafío carrera.
27/09/2014 V4 Especificar los casos de prueba 4

Total 12 18



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicación 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

21/09/2014 E2 Investigacion de SourceTree y correccion errores surgentes en el ent 0 3
21/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 7 5
22/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 3
22/09/2014 E2 Instalacion de controladores para correr debugger desde el Celular y 0 1,5
23/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Inicio Partida 12 1,5
24/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Inicio Partida 5
25/09/2014 I7 Pruebas Unitarias a Login de Windows Live 1 0,5
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 1
25/09/2014 G6 Reunion de Seguimiento 1 1
27/09/2014 E2 Estudio de JSON y codigo ejemplo para implementar en nuestro proy 0 1,5
27/09/2014 I10 Integracion algunas funciones del Proyecto con el Servidor PIS2014 2 1,5

I7 Pruebas Unitarias a Login de Facebool 1 0

Total 25,5 26



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
semanal Comunicación 1 1,5
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

semanal Investigar la Herramienta de Desarrollo 9 Investigación de componentes y funcionalidades de
requerimientos - (Factibilidad de requerimientos)

21/09/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 7
22/09/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 3
23/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Configuracion Visual Studio y repositorio.

I2 Implementacion 6 Desarrollar Login con facebook
I2 Implementacion 8 Interfaz base para desafios

24/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Configuracion Emulador
25/09/2014 G8 Reunion de Seguimiento 2 1
25/09/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 1
27/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Instalar windows 8 en computadora nueva

Total 27,5 23



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
21/09/201 Q5 Revision documentos para la entrega 2 2
21/09/201 Armado de la entrega 1 1
23/09/201 E2 Herramienta SonarQube 3 3
24/09/201 G6 Reunion Cronograma y desafios 1 1
25/09/201 Elaborar presentacion para el director 1 1
25/09/201 G3 Acomodar estimaciones 1 0,5
25/09/201 G14 Reunion con el director 1 0,5
25/09/201 G6 Reunion Grupal 1 0,5
27/09/201 V6 Emulador Android para pruebas 2 2
27/09/201 Q5 Revision docs entrega semana 06 2 2
27/09/201 E2 Tutorial Herramienta para implementadores 1 0,5
27/09/201 V4 Modelo de casos de prueba 1 0,5
Semanal Comunicacion, mails, etc 1 1,5
Semanal G5 Registrar esfuerzo 1 1

Total 19 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Semanal G5 Comunicación 1 1,5
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1
25/09/2014 G6 Reunión quincenal 1 1
26/09/2014 I10 Acomodar proyecto windows phone 4
27/09/2014 I10 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 0 1,5
27/09/2014 I10 Desarrollar Interfaz base para Desafíos 6 7
27/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 1

27/09/2014 Desarrolo de reconocimiento de varios idiomas 1

Total 9,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
21/09/2014 E2 Revision de Documentos 2 2
21/09/20 Q5 Auto estudio 1 2
25/09/2014 G14 Reunion con director 1 1
25/09/2014 G6 Reunion grupal 1 1
26/09/2014 CU2 Actualización documento Validacion con Cliente 2 1,5
26/09/2014 D2 Actualización documento Alcance del Sistema 1 1,5
27/09/2014 G10 Actualizacion documento Plan de Desarrollo 1 1
27/09/2014 D2 Actualizacion documento Modelo de Diseño 4 5
27/09/2014 D2 Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura 2 2
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Total 16,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificación - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

21/09/2014 V5 Verificación de Documento - Modelo de Casos de Uso 0,5 0,75
21/09/2014 V9 Evaluación de la Verificación 1 0,75
23/09/2014 Q5 Armado de templates y documentos para Entrega Semana 1,5 1,25

23/09/2014 V1 Planificación de Verificación de Iteración - Verificación de
Documentos y Verificación de Sistema 1 1

24/09/2014 G6 Reunión de Equipo - preparar reunión con el Cliente y
Cronograma 1,5 1,5

25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1
25/09/2014 G6 Reunión quincenal de Equipo 1 1

26/09/2014 V1 Planificación de Verificación de Iteración - Verificación
Unitaria y Verificación de Integración 3 2,5

27/09/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba - Pruebas Unitarias y
Verificación de Documentos 3 2,5

Total 16 15,25



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicación 1,5 1,5
Semanal G5 Registro de actividades 1 1

21/09/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 2,5 3 Investigar factibilidad de usar un patrón en Windows Phone
22/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 2 2
23/09/2014 I08 Preparar Ambiente de Desarrollo 2 2 Investigar salida del emulador a internet
24/09/2014 I08 Preparar Ambiente de Desarrollo 1 1 Investigar salida del emulador a internet
25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1
25/09/2014 G8 Reunión quincenal de Equipo 1 1
27/09/2014 I10 Acomodar proyecto de Windows Phone 1 1
27/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 2 4
27/09/2014 I08 Preparar Ambiente de Desarrollo 1 1 Configurar la salida del emulador a internet

Total 15 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación 1,5 1,5
Semanal G5 Registro de actividades 0,5 0,5
25/09/20 G8 Reunión con el Director 1 1
25/09/20 G6 Reunión quincenal 1 1
27/09/20 I08 Preparar Ambiente de Desarrollo 4 5 Instalación de Windows 8.1 pro, Visual Studio 2013, configuración de proy
27/09/20 I10 Desarrollo del servidor 6 8
22/09/20 C3 Seguimiento de la línea base 2 2
27/09/20 E2 Asistencia sobre repositorios Git 2 1

Total 18 20



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal G5 Comunicación 1 1 Juan Korenko Implementador Comunicación
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto

21/09/2014 E2 Investigacion de SourceTree y correccion errores surgentes en 0 3 Juan Korenko Implementador Implementación
21/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 7 5 Juan Korenko Implementador Implementación
22/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 3 Juan Korenko Implementador Implementación
22/09/2014 E2 Instalacion de controladores para correr debugger desde el Ce 0 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación
23/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Inicio Partida 12 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación
24/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Inicio Partida 5 Juan Korenko Implementador Implementación
25/09/2014 I7 Pruebas Unitarias a Login de Windows Live 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion de Seguimiento 1 1 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto
27/09/2014 E2 Estudio de JSON y codigo ejemplo para implementar en nuest 0 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación
27/09/2014 I10 Integracion algunas funciones del Proyecto con el Servidor PIS 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementación

Semanal G5 Comunicación 1 1,5 Eduardo Mereles Implementador Comunicación
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Eduardo Mereles Implementador Gestión de Proyecto

25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunión quincenal 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestión de Proyecto
26/09/2014 I10 Acomodar proyecto windows phone 4 Eduardo Mereles Implementador Implementación
27/09/2014 I10 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 0 1,5 Eduardo Mereles Implementador Implementación
27/09/2014 I10 Desarrollar Interfaz base para Desafíos 6 7 Eduardo Mereles Implementador Implementación
27/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 1 Eduardo Mereles Implementador Implementación

27/09/2014 Desarrolo de reconocimiento de varios idiomas 1 Eduardo Mereles Implementador Implementación
Semanal Comunicación 1,5 1,5 Leticia Vaz Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de actividades 1 1 Leticia Vaz Implementador Gestión de Proyecto

21/09/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 2,5 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
22/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementación
23/09/2014 I08 Preparar Ambiente de Desarrollo 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementación
24/09/2014 I08 Preparar Ambiente de Desarrollo 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1 Leticia Vaz Implementador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunión quincenal de Equipo 1 1 Leticia Vaz Implementador Gestión de Proyecto
27/09/2014 I10 Acomodar proyecto de Windows Phone 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
27/09/2014 I10 Desarrollar Lógica de Login con Windows Live 2 4 Leticia Vaz Implementador Implementación
27/09/2014 I08 Preparar Ambiente de Desarrollo 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
21/09/2014 E2 Revision de Documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de Proyecto

21/09/2014 Q5 Auto estudio 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
25/09/2014 G14 Reunion con director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion grupal 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de Proyecto
26/09/2014 CU2 Actualización documento Validacion con Cliente 2 1,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de Proyecto
26/09/2014 D2 Actualización documento Alcance del Sistema 1 1,5 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
27/09/2014 G10 Actualizacion documento Plan de Desarrollo 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de Proyecto
27/09/2014 D2 Actualizacion documento Modelo de Diseño 4 5 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
27/09/2014 D2 Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
Semanal Comunicacion 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestión de Proyecto
Semanal G5 Comunicación 1 1 Luciano Montero implementador Comunicación
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Luciano Montero implementador Gestión de Proyecto

21/09/2014 I08 Estudio Factibilidad 6 4 Luciano Montero implementador Implementación
22/09/2014 I08 Estudio Factibilidad 2 2 Luciano Montero implementador Implementación
23/09/2014 I08 Estudio Factibilidad 2 1 Luciano Montero implementador Implementación
25/09/2014 I7 Reunion de Grupo 1,5 1,5 Luciano Montero implementador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Luciano Montero implementador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion de Seguimiento 1 1 Luciano Montero implementador Gestión de Proyecto
27/09/2014 E2 Configuracion aplicacion facebook en http://developers.facebo 0,5 1,5 Luciano Montero implementador Implementación
27/09/2014 E2 Desarrollo logica de Facebook e integracion con logica de Win 4 8 Luciano Montero implementador Implementación
21/09/2014 Q5 Revision documentos para la entrega 2 2 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
21/09/2014 Armado de la entrega 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
23/09/2014 E2 Herramienta SonarQube 3 3 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
24/09/2014 G6 Reunion Cronograma y desafios 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
25/09/2014 Elaborar presentacion para el director 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto



25/09/2014 G3 Acomodar estimaciones 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
25/09/2014 G14 Reunion con el director 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
27/09/2014 V6 Emulador Android para pruebas 2 2 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
27/09/2014 Q5 Revision docs entrega semana 06 2 2 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
27/09/2014 E2 Tutorial Herramienta para implementadores 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
27/09/2014 V4 Modelo de casos de prueba 1 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion

Semanal Comunicacion, mails, etc 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registrar esfuerzo 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
Semanal G5 Comunicación 1 1,5 Florencia Ruiz Analista Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto

24/09/2014 G3 Reunion Cronograma y estimaciones 1 2,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
24/09/2014 R1 Reunion con el cliente 1 0,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
25/09/2014 Elaborar presentacion para el director, acomodar estimaciones

y cronograma a presentar al director 3 2,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 0,5 Florencia Ruiz Analista Gestion de Proyecto
26/09/2014 R2 Especificación de Requerimientos 3 2 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
26/09/2014 R3 Modelo de Casos de Uso 2 3 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
27/09/2014 R2 Especificación de Requerimientos 0,25 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
27/09/2014 R3 Modelo de Casos de Uso 0,25 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
27/09/2014 V4 Especificar los casos de prueba 4 Florencia Ruiz Asistente de Verificacion Verificacion

Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Gestión de Proyecto

21/09/2014 V5 Verificación de Documento - Modelo de Casos de Uso 0,5 0,75 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificacion
21/09/2014 V9 Evaluación de la Verificación 1 0,75 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificacion
23/09/2014 Q5 Armado de templates y documentos para Entrega Semana 6 1,5 1,25 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestión de Calidad

23/09/2014 V1 Planificación de Verificación de Iteración - Verificación de
Documentos y Verificación de Sistema 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificacion

24/09/2014 G6 Reunión de Equipo - preparar reunión con el Cliente y
Cronograma 1,5 1,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Gestión de Proyecto

25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Gestión de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunión quincenal de Equipo 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Gestión de Proyecto

26/09/2014 V1 Planificación de Verificación de Iteración - Verificación
Unitaria y Verificación de Integración 3 2,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificacion

27/09/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba - Pruebas Unitarias y
Verificación de Documentos 3 2,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificacion

semanal Comunicación 1 1,5 Pablo Da Silva Implementador Comunicación
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Da Silva Implementador Gestión de Proyecto
semanal Investigar la Herramienta de Desarrollo 9 Pablo Da Silva Especialista Tecnico Implementación

21/09/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 7 Pablo Da Silva Especialista Tecnico Implementación
22/09/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 3 Pablo Da Silva Especialista Tecnico Implementación
23/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Pablo Da Silva Implementador Implementación

I2 Implementacion 6 Pablo Da Silva Implementador Implementación
I2 Implementacion 8 Pablo Da Silva Implementador Implementación

24/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Pablo Da Silva Implementador Implementación
25/09/2014 G8 Reunion de Seguimiento 2 1 Pablo Da Silva Implementador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto 1 1 Pablo Da Silva Implementador Gestión de Proyecto
27/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 3 Pablo Da Silva Implementador Implementación

24/09/2014 R6 Adaptación de interfaz Android a nuevo diseño. 1 3 Alejandro Miguel Diseñador de Interfaz de
Usuario Documentador de usuario

24/09/2014 R6 Modificación del documento de pautas de diseño de interfaz de usuario 1 2 Alejandro Miguel Diseñador de Interfaz de
Usuario Documentador de usuario

24/09/2014 E2 Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementación
25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1 Alejandro Miguel Implementador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunión quincenal 1 1 Alejandro Miguel Implementador Gestión de Proyecto
27/09/2014 E2 Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod 1 3 Alejandro Miguel Implementador Implementación
27/09/2014 E2 Implementación interfaz de login Android 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementación
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Gestión de Proyecto
Semanal Comunicación 1,5 1,5 Joaquín Gatica Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de actividades 0,5 0,5 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto

25/09/2014 G8 Reunión con el Director 1 1 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunión quincenal 1 1 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
27/09/2014 I08 Preparar Ambiente de Desarrollo 4 5 Joaquín Gatica Implementador Implementación
27/09/2014 I10 Desarrollo del servidor 6 8 Joaquín Gatica Implementador Implementación



22/09/2014 C3 Seguimiento de la línea base 2 2 Joaquín Gatica Responsable de SCM Gestión de Configuración
27/09/2014 E2 Asistencia sobre repositorios Git 2 1 Joaquín Gatica Responsable de SCM Gestión de Configuración

Acta de Reunión de Equipo 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Documento de Riesgos 2 2 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

24/09/2014 Reunion Cronograma y estimaciones 1 2,5 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Documento Estimaciones y mediciones 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Informe de situación de proyecto 2 2 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Plan de la Iteración 2 3 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Lecciones Aprendidas 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Elaborar presentacion para el director, acomodar estimaciones
y cronograma a presentar al director 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

G5 Comunicación 1 3 Inés Saint Martin Administrador Comunicación
G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

24/09/2014 R1 Reunion con el cliente 1 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G6 Reunion Grupal 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
25/09/2014 G8 Reunion con el director 1 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

Creación de tareas Redmine 0,5 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto


