
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

3/11/2014 E2 Auto-estudio 2 2
Estudio de herramientas disponibles
para realizar el desafío Veo Veo.

3/11/2014 E2 Auto-estudio 1 1
Estudio de herramientas disponibles
para realizar el desafío Veo Veo.

7/11/2014 I11 Desarrollo desafío Veo Veo 3 3
8/11/2014 I11 Desarrollo desafío Veo Veo 6 6
Semanal Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 13,5 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
5/11/2014 I10 Implementacion desafio Musica 3 2
6/11/2014 I10 Implementacion interfaz Musica 2 3
7/11/2014 I10 Implementacion desafio Musica 3 3
8/11/2014 I10 Implementacion interfaz Musica 2 1
8/11/2014 I10 Integracion con el servidor 2 4
8/11/2014 I10 Pruebas unitarias desafio Musica 1 1
8/11/2014 I10 Correccion desafio Musica 1 2

Total 15,5 18



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicación - Intercambio de mails. 2 3
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal. 0,5 0,5
6/10/2014 G8 Reunion con el director. 1 1

Documentos semanales 4 5
Planificacion de la siguiente iteracion 2 3

2/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 2

Total 11,5 14,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
2/11/2014 Q5 Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega. 1 1,5
Semanal Comunicación - Intercambio de mails. 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal. 0,5 0,5
4/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2
4/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integración. 3 2,5
6/10/2014 G8 Reunion con el director. 1 1
6/11/2014 V3 Plan de Verificación de la Iteración. 3 2
7/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 1,5
8/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2,5

Total 18,5 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

2/11/2014 I2 Generar APK para subir al Store 2 4
3/11/2014 I3 Correccion problema de Tildes en Nombre de Usuarios 0,5
3/11/2014 I3 Estudio errores de Ranking en calculo de Puntaje 0,5
3/11/2014 I2 Interfaz Desafio Orientar Imagen 2 2
3/11/2014 I3 Correcion problema Fotos de Facebook no cuadrad 1 1
4/11/2014 I2 Agregar Alert Dialog entre Desafios a QR y Orientar 3 2
5/11/2014 I2 Agregar Alert Dialog entre Desafios a Laberinto y Carrera 0,5
5/11/2014 I2 Integracion de LastWeek Points y Pos 0,5 0,5
6/11/2014 I3 Correccion error de Cambiar Idioma y luego cerrar aplic 0,5 1
6/11/2014 I3 Correccion error Facebook Invitar Amigos 0,5
7/11/2014 I7 Pruebas Unitarias Orientar Imagen 2 0,5
7/11/2014 I3 Correccion Interfaz desafio orientar imagen 0,5
7/11/2014 I2 Agregar Dialog entre desafios (Orientar Imagen) 2 1,5
8/11/2014 I3 Correccion Bug QR 0,5 No dejaba ir para atras y volver a levantar la camara
8/11/2014 I2 Agregar Dialog entre desafios (QR, Carrerra y Laberinto) 1
8/11/2014 I3 Correccion datos en Developer Facebook 1 0,5
8/11/2014 I2 Adaptacion de los mensajes con las url de descargas 0,5 0,5
8/11/2014 I3 Correccion Alert Dialgo carrera, no bien inicializado 0,5

Total 16 20



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar esfuerzo 1 1
Semanal Comunicación 1,5 2
Semanal Implementación - UI del desafio Orientar Imagen 5
Semanal Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 10
Semanal Implementación - Arreglo de bugs 4

3/11/2014 I5 Implementación - UI del desafio Orientar Imagen 2
3/11/2014 I5 Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 1,5
4/11/2014 I5 Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 4
6/11/2014 I5 Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 2
6/11/2014 I5 Implementación - UI del desafio Orientar Imagen 1
8/11/2014 I5 Implementación - UI del desafio Orientar Imagen 0,5
8/11/2014 I5 Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 1
8/11/2014 I3 Implementación - Arreglo de bugs 2,5

Total 21,5 17,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
2/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 3,5
2/11/2014 V4 Armado de la entrega semanal. 1 1
4/11/2014 V4 Armado de las planillas de prueba. 2 3
5/11/2014 Q6 Revision del proceso, comunicacion. 1 1
6/11/2014 V4 Ajuste de las planillas de prueba. 1 2,5
6/11/2014 Reunion con el director 1 0,5
6/11/2014 Q6 Notas de la version 1 1
8/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 1 1
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 11,5 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones

Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1
4/11/2014 I10 Implementacion desafio Musica 2

4/11/2014 I10

Correccion de errores: Cuando se cambiaba de un desafio al otro
 no andaba y ademas cuando se volvia a la pantalla principal no
volvia a cargar los datos 2

6/11/2014 I10 Implementacion desafio Musica 3
6/11/2014 I10 Integracion con el servidor 0,5
6/11/2014 I10 Pruebas unitarias desafio Musica 0,5
8/11/2014 I10 Desafio Veo Veo 5
8/11/2014 I10 Pruebas unitarias desafio Veo Veo 1
8/11/2014 I10 Pruebas de integracion 0,5
8/11/2014 I10 Cambios estéticos 0,5

Total 2 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
2/11/2014 E2 Revision de Documentos 2 2
6/11/2014 G14 Reunion con Director 1 1
8/11/2014 D2 Tabla de Horas 2 2
8/11/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 3
8/11/2014 D2 Descripción de la Version 2 2
Semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5
semanal Comunicacion 1 2

Total 10,5 12,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
2/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Interfaz 1,5 2
2/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Lógica 2 1
2/11/2014 P4 Subida de app a Play Store 1 1,5
4/11/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 12 0,2 0,2
4/11/2014 I08 Reunión con Joaquín por capacitación de Servidor 1 1
4/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Lógica 1 0,75
5/11/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 12 1 1
5/11/2014 I08 Descargar entorno de desarrollo de Servidor 0,5 0,5
5/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Lógica 1,5 1,25
7/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Lógica 1 1

7/11/2014 I11 Simon - Corrección de Errores - Lógica/Interfaz 1 1,5
8/11/2014 I11 Simon - Corrección de Errores - Lógica/Interfaz 2 4,5
8/11/2014 I7 Pruebas Unitarias Simon 0,5 0,5
8/11/2014 I5 Integración Simon 1 1
8/11/2014 P7 Pruebas de Integración Simon 0,5 0,5

Total 18,2 20,7



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones

Total 0 0



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicación 2
Semanal Registro semanal de horas 1
3/11/2014 Implementación - Interfaz de Simon 3 2
4/11/2014 Impementación - Lógica de Simon 5 3
5/11/2014 Implementación - Interfaz de Simon 2
6/11/2014 Implementación - Lógica de Simón 2
8/11/2014 Implementación - Lógica de Simón 1
8/11/2014 Integración - Simon / Servidor 2
8/11/2014 Implementación - Interfaz de Simon 1,5 3
8/11/2014 Pruebas unitarias - Simon 0,5

Total 10 18



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal G5 Comunicacion 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestion de proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1 Eduardo Mereles Implementador Gestion de proyecto
4/11/2014 I10 Implementacion desafio Musica 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion

4/11/2014 I10

Correccion de errores: Cuando se cambiaba de un desafio al otro
 no andaba y ademas cuando se volvia a la pantalla principal no
volvia a cargar los datos 2

Eduardo Mereles Implementador Implementacion

6/11/2014 I10 Implementacion desafio Musica 3 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
6/11/2014 I10 Integracion con el servidor 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
6/11/2014 I10 Pruebas unitarias desafio Musica 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/11/2014 I10 Desafio Veo Veo 5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/11/2014 I10 Pruebas unitarias desafio Veo Veo 1 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/11/2014 I10 Pruebas de integracion 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/11/2014 I10 Cambios estéticos 0,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1,5 Juan Korenko Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de proyecto

2/11/2014 I2 Generar APK para subir al Store 2 4 Juan Korenko Implementador Implementacion
3/11/2014 I3 Correccion problema de Tildes en Nombre de Usuarios 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
3/11/2014 I3 Estudio errores de Ranking en calculo de Puntaje 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
3/11/2014 I2 Interfaz Desafio Orientar Imagen 2 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
3/11/2014 I3 Correcion problema Fotos de Facebook no cuadradas 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
4/11/2014 I2 Agregar Alert Dialog entre Desafios a QR y Orientar 3 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
5/11/2014 I2 Agregar Alert Dialog entre Desafios a Laberinto y Carrera 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
5/11/2014 I2 Integracion de LastWeek Points y Pos 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
6/11/2014 I3 Correccion error de Cambiar Idioma y luego cerrar aplicacion 0,5 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
6/11/2014 I3 Correccion error Facebook Invitar Amigos 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
7/11/2014 I7 Pruebas Unitarias Orientar Imagen 2 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
7/11/2014 I3 Correccion Interfaz desafio orientar imagen 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
7/11/2014 I2 Agregar Dialog entre desafios (Orientar Imagen) 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 I3 Correccion Bug QR 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 I2 Agregar Dialog entre desafios (QR, Carrerra y Laberinto) 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 I3 Correccion datos en Developer Facebook 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 I2 Adaptacion de los mensajes con las url de descargas 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
8/11/2014 I3 Correccion Alert Dialgo carrera, no bien inicializado 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
2/11/2014 E2 Revision de Documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
6/11/2014 G14 Reunion con Director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
8/11/2014 D2 Tabla de Horas 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
8/11/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 3 Lucas Bouissa Coordinador de Desarrollo Gestion de proyecto
8/11/2014 D2 Descripción de la Version 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
Semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
semanal Comunicacion 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
Semanal Comunicacion 1 1,5 Luciano Montero Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Luciano Montero Implementador Implementacion
5/11/2014 I10 Implementacion desafio Musica 3 2 Luciano Montero Implementador Implementacion

6/11/2014I10 Implementacion interfaz Musica 2 3 Luciano Montero Implementador Implementacion
7/11/2014I10 Implementacion desafio Musica 3 3 Luciano Montero Implementador Implementacion
8/11/2014I10 Implementacion interfaz Musica 2 1 Luciano Montero Implementador Implementacion
8/11/2014I10 Integracion con el servidor 2 4 Luciano Montero Implementador Implementacion
8/11/2014I10 Pruebas unitarias desafio Musica 1 1 Luciano Montero Implementador Implementacion
8/11/2014I10 Correccion desafio Musica 1 2 Luciano Montero Implementador Implementacion

Semanal Comunicación 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
Semanal Registro semanal de horas 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
3/11/2014 I10 Implementación - Interfaz de Simon 3 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
4/11/2014 I10 Impementación - Lógica de Simon 5 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
5/11/2014 I10 Implementación - Interfaz de Simon 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
6/11/2014 I10 Implementación - Lógica de Simón 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
8/11/2014 I10 Implementación - Lógica de Simón 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
8/11/2014 I10 Integración - Simon / Servidor 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
8/11/2014 I10 Implementación - Interfaz de Simon 1,5 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicación



Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de Proyecto
2/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Interfaz 1,5 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
2/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Lógica 2 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
2/11/2014 P4 Subida de app a Play Store 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantación
4/11/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 12 0,2 0,2 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestión de Calidad
4/11/2014 I08 Reunión con Joaquín por capacitación de Servidor 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
4/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Lógica 1 0,75 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
5/11/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 12 1 1 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestión de Calidad
5/11/2014 I08 Descargar entorno de desarrollo de Servidor 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
5/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Lógica 1,5 1,25 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
7/11/2014 I11 Implementación de Desafío Simon - Lógica 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
7/11/2014 I11 Simon - Corrección de Errores - Lógica/Interfaz 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
8/11/2014 I11 Simon - Corrección de Errores - Lógica/Interfaz 2 4,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
8/11/2014 I7 Pruebas Unitarias Simon 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
8/11/2014 I5 Integración Simon 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
8/11/2014 P7 Pruebas de Integración Simon 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantación
3/11/2014 E2 Auto-estudio 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
3/11/2014 E2 Auto-estudio 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
7/11/2014 I11 Desarrollo desafío Veo Veo 3 3 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
8/11/2014 I11 Desarrollo desafío Veo Veo 6 6 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registrar esfuerzo 1 1 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación 1,5 2 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
Semanal Implementación - UI del desafio Orientar Imagen 5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 10 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Implementación - Arreglo de bugs 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacion

3/11/2014 I5 Implementación - UI del desafio Orientar Imagen 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
3/11/2014 I5 Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
4/11/2014 I5 Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
6/11/2014 I5 Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
6/11/2014 I5 Implementación - UI del desafio Orientar Imagen 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
8/11/2014 I5 Implementación - UI del desafio Orientar Imagen 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
8/11/2014 I5 Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
8/11/2014 I3 Implementación - Arreglo de bugs 2,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
2/11/2014 Q5 Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega. 1 1,5 Florencia Ruiz Asistente de SQA Gestion de Calidad
Semanal Comunicación - Intercambio de mails. 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal. 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
4/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
4/11/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integración. 3 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
6/10/2014 G8 Reunion con el director. 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
6/11/2014 V3 Plan de Verificación de la Iteración. 3 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
7/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
8/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion

2/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 3,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
2/11/2014 V4 Armado de la entrega semanal. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
4/11/2014 V4 Armado de las planillas de prueba. 2 3 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
5/11/2014 Q6 Revision del proceso, comunicacion. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
6/11/2014 V4 Ajuste de las planillas de prueba. 1 2,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
6/11/2014 Reunion con el director 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
6/11/2014 Q6 Notas de la version 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
8/11/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 1 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails. 2 3 Inés Saint Martin Administrador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal. 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestión del proyecto
6/10/2014 G8 Reunion con el director. 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestión del proyecto

Documentos semanales 4 5 Inés Saint Martin Administrador Gestión del proyecto
Planificacion de la siguiente iteracion 2 3 Inés Saint Martin Administrador Gestión del proyecto

2/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 2 Inés Saint Martin Administrador Gestión del proyecto



Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Asistente SQA
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva 17,5
Federico Blumetto
Eduardo Mereles 17
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
Gonzalo Sintas
Joaquín Gatica


