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1. Descripcidon de la entrega realizada.

Nombre de Documento Descripcion

GPAREG10v1.1
DSARQG10v5.1

SQAESG10v1.0

IMIING10v1.2

GPISPG10v1.1

VRMCPG10v1.3
RQMODG10v3.1
DSOOMDAG10v1.1
DSMDIG10v3.0
SQANVG10v1.0

GPPDEG10v3.1

IMPIIG10v1.1
Plan Iteracion I - Fase III
VRPVIG10v1.2

GPRACG10v1.0

RQDRQG10v5.1

Acta de Reunién de Equipo
Descripcion de la Arquitectura

Documento de validacion con
el Cliente

Ejecutable de la Iteracion
Entrega semanal de SQA
Gestidon de Cambios

Informe de conclusion de la
fase

Informe de Integracién

Informe de situacion de
proyecto

Materiales para soporte al
usuario

Modelo de Casos de Prueba
Modelo de Casos de Uso
Modelo de Datos

Modelo de Disefio

Notas de la Versidn

Plan de Desarrollo

Plan de Integracion de la
Iteracion

Plan de la Iteracion

Plan de Verificacion de la
Iteracion

Registro de Actividades

Registro de versiones
Lecciones Aprendidas

Especificacion de
requerimientos

Comentarios de la entrega.

No hay nueva version.

No se entrega.

No se entrega.

Nuestra fase termina el martes, va en al

proxima entrega.

No es necesario.

Misma version que la anterior.

Misma version que la anterior.

El arquitecto no actualizé el documento, se

mantiene el mismo.

No se entrega.

Se entrega en la proxima semana cuando se

concluya la fase.



2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. Existe una excepcion que es el Plan de
desarrollo, que a pesar del pedido del director de una actualizacién, la misma no se
realizd y se mantiene la misma version que la anterior.

Esta semana los documentos se pusieron para verificar después de lo planeado, a
pesar del retraso se realizd la verificacién. Ademads un integrante no completo las
horas en tiempo y forma, lo mismo lo refleja el informe de situacion del proyecto.



