
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
Comunicación - Intercambio de mails 1

18/082/2014 E2 Auto-estudio 4

Estudio del modelo de
proceso a utilizar,
características de
interfaces de usuario en
aplicaciones móviles.

20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente
elaboración del Acta de la Reunión 2

21/08/2014 Reunión con el director 1
22/08/2014 E1 Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1

22/08/2014 R10
Elaboración documento Descripcion General de Pro
y revisión del acta de reunión con el cliente 1

22/08/2014 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 2

22/08/2014 E2 Auto-estudio 2

Investigación sobre
herramientas para

desarrollar mockups de
diseño de interfaz.

23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5
23/08/2014 E2 Auto-estudio 1,5

Total 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
16/08/2014 Instalacion entorno de desarrollo Android 2
18/08/2014 Instalacion entorno de desarrollo Android 2
19/08/2014 Elaboracion de documento de entorno de desarrollo Androi 1
20/08/2014 Lectura de tutoriales Android 2
21/08/2014 Reunion semanal con grupo de estudio 1
21/08/2014 Reunion quincenal con el profesor 1
22/08/2014 Lectura de tutoriales Android 3

Total 12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
16/08/2014 - 23/08/2014 Comunicación - Intercambio de mails 2

21/08/2014 Reunión con el director 1
24/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5
22/08/2014 CU5 Elaborar documento informativo. 2

16/08/2014 - 23/08/201E2 Auto-estudio 2
24/08/2014 G15 Revisión técnica y administrativa. 2

16/08/2014 - 23/08/2014 Comprension del proceso a utilizar. 2

Total 11,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
Comunicación - Intercambio de mails 1

20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente y
elaboración del Acta de la Reunión 2

21/07/2014 Reunión con el director 1

22/08/2014 R10 Elaboración documento Descripcion General de
Proyecto y revisión del acta de reunión con el cliente 2,5

22/08/2014 E1 Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1

23/08/2014 R2 Elaboración documento Especificación de
Requerimientos 4

23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5

Total 12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
Comunicación - Intercambio de mails 1

19/08/2014 E2 Estudio de alguna de las tecnologias a utilizar 2

20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración del
Acta de la Reunión 2

21/08/2014 Reunión con el director 1
22/08/2014 E1 Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1

22/08/2014 R10 Elaboración documento Descripcion General de Proyecto y revisión
del acta de reunión con el cliente 2,5

23/08/2014 R2 Elaboración documento Especificación de Requerimientos 4
23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5

Total 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
16/08/2014 Investigacíon de herramienta Xamarin 2
18/08/2014 Investigacíon de herramienta Xamarin 3

20/08/2014 Temas generales del proyecto (desafios, organizacion
herramientas, lectura de mails) 2

21/08/2014 Reunion de equipo 1
21/08/2014 Reunion quincenal con el profesor 1

Busqueda de tutoriales de android y Windows Phone 1

Total 10



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
16/08/201 E2 Lectura basica del MUM. 1
16/08/201 Q5 Revision de documentos. 0,5
17/08/201 Q5 Revision de los documentos a entregar. 2
19/08/201 E2 Comprension del proceso a utilizar. 1
19/08/201 E2 Lectura sobre normas de calidadad. 1
19/08/201 Q2 Primer acercamiento al plan de caliad 2
20/08/201 Compartir documentos para trabajo compartido. 0,5
21/08/201 G14 Reunion con el director. 1
23/08/201 Temas generales de comunicacion. 1
23/08/201 E2 Resumen del MUM para compartir. 2

Total 12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
Comunicación - Intercambio de mails 1

20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente y
elaboración del Acta de la Reunión 2

21/08/2014 Reunión con el director 1
22/08/2014 E1 Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1

22/08/2014 R10 Elaboración documento Descripcion General de Proyecto
y revisión del acta de reunión con el cliente 2,5

23/08/2014 R2 Elaboración documento Especificación de Requerimiento 2
23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5

Total 10



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
Reunión con el director 1
Documentar Requerimientos recabados con cliente y
elaboración del Acta de la Reunión 1

Revision de los documentos a entregar. 1
Comprension del proceso a utilizar. 0,5
Lectura basica del MUM. 2
Revision de documentos. 1
Comunicación - Intercambio de mails 1
Analsis y documentacion Modelo de Dominio 2,5

Total 10



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificación - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
Comunicación - Intercambio de mails 1,5

17/08/2014 Revisión de entregables para Semana 0 1

19/08/2014
Pasaje de Templates de Entregables para Semana 1
a carpeta compartida correspondiente en Google
Drive

0,5

20/08/2014 Docmentación de Ideas para Desafíos a incluir en la
aplicación 1,5

21/08/2014 Reunion de equipo. 1
21/08/2014 Reunion quincenal con el profesor 1

22/08/2014 Investigación de Software para realizar Pruebas
Automatizadas en Android 2

22/08/2014 Investigación de Software para realizar Pruebas
Automatizadas en Windows Phone 1

23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5
23/08/2014 Formato y revisión de Planilla de Registro de Horas 1
23/08/2014 Revisión de entregables para Semana 1 1

Total 12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
Comunicación - Intercambio de mails 2

19/08/2014 E2 Investigar Azure 2

20/08/2014 E2 Leer tutoriales de desarrollo para aplicaciones de
Windows Phone 7 y Windows Phone 8 3,5

21/08/2014 Reunión del equipo 1
21/08/2014 Reunión con el director 1

22/08/2014 E2
Investigar restricciones para Visual Studio Express
2013 y Kit de desarrollo de software (SDK) de
Windows Phone 8.0

2

22/08/2014 E2 Buscar emuladores para Windows Phone y condicione
para su instalación 1,5

23/08/2014 G5 Registrar esfuerzo semanal 0.5

Total 13



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Observaciones
17-19/08/2014 Investigación, pruebas de concepto, instalación de

Redmine y configuración de repositorios Git 9
Comunicación e intercambio de emails 1,5

21/08/2014 Reunión con el equipo previo a reunión con el director 1
21/08/2014 Reunión con el director 1
24/08/2014 Registro de esfuerzo semanal 0,5

Total 13



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Nombre Rol Linea
Semana E2 Auto-estudio 7,5 Alejandro Diseñador Requerimie

20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración 2 Alejandro Analista Requerimie
21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Alejandro Analista Gestión de
22/08/2014 E1 Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1 Alejandro Analista Requerimie

22/08/2014 R10
Elaboración documento Descripcion General de Proyecto
 y revisión del acta de reunión con el cliente 1 Alejandro Analista Requerimie

22/08/2014 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 2 Alejandro Diseñador Requerimie
23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 Alejandro Analista Gestión de

Semana Comunicación - Intercambio de mails 1 Alejandro Analista Gestión de
Semana E2 Auto-estudio 10 Luciano Mo Especialist Implmentac

21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Luciano MoEspecialist Gestión de
Semana Comunicación - Intercambio de mails 2 Inés Saint Administra Gestión de

21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Inés SaintAdministr Gestión d
24/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 Inés Saint Administra Gestión de
22/08/2014 CU5 Elaborar documento informativo. 2 Inés SaintResponsa Comunica

Semana E2 Auto-estudio 2 Inés Saint Administra Gestión de
24/08/2014 G15 Revisión técnica y administrativa. 2 Inés SaintAdministr Gestión d

Semana Comprension del proceso a utilizar. 2 Inés Saint Administra Gestión de
Semana Comunicación - Intercambio de mails 1 Florencia Analista Gestión de

20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración 2 Florencia RAnalista Requerimie
21/07/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Florencia Analista Gestión d

22/08/2014 R10
Elaboración documento Descripcion General de Proyecto
 y revisión del acta de reunión con el cliente 2,5 Florencia RAnalista Requerimie

22/08/2014 E1 Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1 Florencia Analista Requerimi

23/08/2014 R2
Elaboración documento Especificación de
Requerimientos 4 Florencia RAnalista Requerimie

23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 Florencia Analista Gestión d
Semana Comunicación - Intercambio de mails 1 Juan KorenAnalista Comunicac

19/08/2014 E2 Estudio de alguna de las tecnologias a utilizar 2 Juan Koren Implement Implmentac
20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración 2 Juan KorenAnalista Requerimie
21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Juan KorenAnalista Gestión de
22/08/2014 E1 Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1 Juan KorenAnalista Requerimie

22/08/2014 R10
Elaboración documento Descripcion General de Proyecto
 y revisión del acta de reunión con el cliente 2,5 Juan KorenAnalista Requerimie

23/08/2014 R2
Elaboración documento Especificación de
Requerimientos 4 Juan KorenAnalista Requerimie

23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 Juan KorenAnalista Gestión de
Semana E2 Auto-estudio 6 Pablo Da S Especialist Implmentac

20/08/2014 Temas generales del proyecto (desafios, organizacion,
herramientas, lectura de mails) 2

Pablo Da S Especialist Gestión de
21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Pablo Da S Especialist Gestión de
16/08/2014 E2 Lectura basica del MUM. 2 Federico Bl Responsab Gestión de

Semana Q5 Revision de documentos. 2,5 Federico Bl Responsab Gestión de
19/08/2014 E2 Lectura sobre normas de calidadad. 1 Federico Bl Responsab Gestión de
19/08/2014 Q2 Primer acercamiento al plan de caliad 2 Federico Bl Responsab Gestión de
20/08/2014 Compartir documentos para trabajo compartido. 0,5 Federico Responsab Gestión de
21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Federico Bl Responsab Gestión de
23/08/2014 Temas generales de comunicacion. 1 Federico Responsab Comunica



23/08/2014 E2 Resumen del MUM para compartir. 2 Federico Bl Responsab Gestión de
Semana Comunicación - Intercambio de mails 1 Eduardo M Analista Comunicac

20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración 2 Eduardo M Analista Requerimie
21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Eduardo M Analista Gestión de
22/08/2014 E1 Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1 Eduardo M Analista Requerimie

22/08/2014 R10 Elaboración documento Descripcion General de Proyecto
y revisión del acta de reunión con el cliente

2,5
Eduardo M Analista Requerimie

23/08/2014 R2
Elaboración documento Especificación de
Requerimientos 2 Eduardo M Analista Requerimie

23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 Eduardo M Analista Gestión de
21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Lucas Boui Arquitecto Gestión de
20/08/2014 R1 Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración 1 Lucas Boui Arquitecto Requerimi

Semana Q5 Revision de los documentos a entregar. 2 Lucas Boui Arquitecto Gestión de
Comprension del proceso a utilizar. 0,5 Lucas Boui Arquitecto Gestión d

Semana E2 Lectura basica del MUM. 2 Lucas Boui Arquitecto Gestión de
Semana Comunicación - Intercambio de mails 1 Lucas Boui Arquitecto Comunica
Semana Analsis y documentacion Modelo de Dominio 2,5 Lucas Boui Arquitecto Diseño
Semana Comunicación - Intercambio de mails 1,5 Gonzalo Si Responsab Comunicac

17/08/2014 Q5 Revision de los documentos a entregar. 1 Gonzalo Si Responsab Gestión de

19/08/2014
Pasaje de Templates de Entregables para Semana 1
a carpeta compartida correspondiente en Google
Drive

0,5
Gonzalo Si Responsab Gestión de

20/08/2014
Docmentación de Ideas para Desafíos a incluir en la
aplicación 1,5 Gonzalo Si Responsab Requerimie

21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Gonzalo Si Responsab Gestión de

22/08/2014 E2
Investigación de Software para realizar Pruebas
Automatizadas en Android 2 Gonzalo Si Responsab Verificación

22/08/2014 E2 Investigación de Software para realizar Pruebas
Automatizadas en Windows Phone 1

Gonzalo Si Responsab Verificación
23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 Gonzalo Si Responsab Gestión de

23/08/2014 Formato y revisión de Planilla de Registro de Horas 1 Gonzalo Si Responsab Gestión de
23/08/2014 Q5 Revision de los documentos a entregar. 1 Gonzalo Si Responsab Gestión de

Semana Comunicación - Intercambio de mails 2 Leticia Vaz Especialis Comunicac
19/08/2014 E2 Investigar Azure 2 Leticia Vaz Especialist Implmentac

20/08/2014 E2 Leer tutoriales de desarrollo para aplicaciones de
Windows Phone 7 y Windows Phone 8 3,5

Leticia Vaz Especialist Implmentac
21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Leticia Vaz Especialist Gestión de

22/08/2014 E2
Investigar restricciones para Visual Studio Express
2013 y Kit de desarrollo de software (SDK) de
Windows Phone 8.0

2
Leticia Vaz Especialist Implmentac

22/08/2014 E2
Buscar emuladores para Windows Phone y condiciones
para su instalación 1,5 Leticia Vaz Especialist Implmentac

23/08/2014 G5 Registrar esfuerzo semanal 0.5 Leticia Vaz Especialist Gestión de
Semana E2 Investigación, pruebas de concepto, instalación de Redmine y con 9 Joaquin GaResponsab  Gestión de
Semana Comunicación - Intercambio de mails 1,5 Joaquin G Responsab Comunica

21/08/2014 G14 Reunión evaluativa con el director del proyecto. 1 Joaquin GaResponsab Gestión de
24/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 Joaquin G Responsab Gestión de



Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Requerimientos 41,5
Total Línea Diseño 2,5
Total Línea Implementación 27
Total Línea Gestión de Calidad 15,5
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 9
Total Línea Gestión de Proyecto 30,5
Total Línea Verificación 3
Total Línea Comunicación 11
Total Línea Transición al entorno del usuario 0

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas 40,5
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto 10
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador 2
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos 32,5
Total Responsable de SQA 12
Total Responsable de SCM 12
Total Responsable de Verificación 11
Total Asistente de Verificación
Total Administrador 9,5
Total Responsable de la Comunicación 2
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel 16
Luciano Montero 12
Ines Saint Martin 11,5
Florencia Ruiz 12
Juan Korenko 14
Pablo Da Silva 10
Federico Blumetto 12
Eduardo Mereles 10
Lucas Bouissa 10
Leticia Vaz Lutz 13
Gonzalo Sintas 12
Joaquín Gatica 13


