
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

8/10/2014 E2 Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod 2 2
9/10/2014 G6 Reunión quincenal 1 0,5
9/10/2014 G6 Reunión implementadores 1 2

11/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de Juego  Carrera 8 8
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Total 12,5 13



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

Total 0 0



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal G5 Comunicación 3 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

7/10/2014 Preparar entrega cliente 1 3
Tareas de verificación 7 4
Documentos 6 6
Crear errores en redmine 1 2

9/10/2014 Reunion Verificación 1 1
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
9/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 1

Total 21,5 20,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicación 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
5/10/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 2,5
5/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 1,5
5/10/2014 V9 Evaluación de la Verificación 1 1,5
8/10/2014 V3 Plan de Verificación de la Iteración 4 2
9/10/2014 V3 Plan de Verificación de la Iteración 4 0,5
9/10/2014 R2 Especificación de Requerimientos 2 0,5
9/10/2014 Reunion Verificación 1 1
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
9/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 1

10/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2 Armado de planilla de pruebas unitarias.
11/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2 Modelado de los casos de prueba del Sistema.
11/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 2 2,5 Armado de planilla del sistema.

Total 27 19,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
5/10/2014 I10 Mostrar Foto de Windows Live y la guarda en el celular 2 3
6/10/2014 I10 Obtener Foto y mail de facebook y guardarlos 2 4,5
9/10/0204 I10 Recuperar las partes de la fotos de Live y Facebook que habian sido borradas 0 1
9/10/0204 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 5 3
9/10/2014 G6 Reunión quincenal 1 0,5

10/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 0 5
Semanal G5 Comunicación 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Total 11,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
5/10/2014 Q5 Revision de documentos 2 1
5/10/2014 Armando de la entrega 1 0,5
7/10/2014 Q6 Notas de la version 1 1
7/10/2014 Q6 Revision del proceso, comunicacion. 1 1
8/10/2014 Armado de videos para entregar a Marcelo 1 0,5
9/10/2014 G6 Reunion Verificación 1 1
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
9/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 0,5
10/10/201 V4 Armado Planilla de pruebas unitarias 3 2,5
11/10/201 V4 Armado documento Modelo de casos de Prueba - Integracion 1 2
11/10/201 V4 Armado del reporte de pruebas de Integracion 1 2,5
11/10/201 Q5 Revision de documentos 1 1
Semanal G5 Comunicacion, mail, etc 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 0,5

Total 17 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones

7/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2
8/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2
9/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 3,5
9/10/2014 G6 Reunión quincenal 1 0,5

11/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 6
Semanal G5 Comunicación 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1

Total 2,5 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
5/10/2014 E2 Revision de Documentos 2 2
5/10/2014 Q5 Auto estudio 1 1
7/10/2014 D2 Actualizacion documento Modelo de Diseño 2 3
8/10/2014 D2 Actualizaciòn tabla de horas 1 1
9/10/2014 G14 Reunion con director 1 1
9/10/2014 G6 Reunion grupo verificaciòn 1 1
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1
10/10/2014 D2 Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura 2 2
11/10/2014 G10 Actualizaciòn Plan de Desarrollo 1
11/10/2014 CU2 Actualización documento Validacion con Cliente 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicaciòn 1 1

Total 14,5 13,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
semanal Comunicación 1 1,5
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 10
I2 Implementación de interfaz gráfica - Logout 2
I2 Implementación de lógica - Logout 4
I7 Pruebas unitarias - Logout 1

5/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 1,5
6/10/2014 I3 Implementación - Arreglos de bugs 3 Arreglo de bugs en botones de login.
6/10/2014 I3 Implementación - Arreglos de bugs 1 Arreglo de bug en boton para comenzar desafío.
7/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 2
8/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 2
9/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 2,5
10/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Logout 0,5
10/10/2014 I2 Implementación de lógica - Logout 2,5
11/10/2014 I6 Creación documento Informe de Integración 2

Total 18,5 19



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificación - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
6/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 8 1 1
7/10/2014 I08 Preparación de Ambiente para Desarrollo 1 2
9/10/2014 G6 Reunión de Equipo 2 2 Grupal y de Verificación por pa
9/10/2014 I5 Integración con el Servidor 1 0,5

10/10/2014 I08 Instalación de Librerías Windows Live y Facebook para el
Proyecto 0,5 1

10/10/2014 I11 Desarrollar Lógica de Caso de Uso de Log Off 2 2,5
10/10/2014 I08 Solucionar problemas con Repositorio 1
11/10/2014 I11 Desarrollar Lógica para botón de Salida 1 1,5
11/10/2014 I4 Documento de Plan de Integración de la Iteración 1 1
11/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 9 1 0,5

Total 13 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
9/10/2014 G6 Reunión de Equipo 1 1
9/10/2014 I5 Ayuda con integración con el Servidor 1 0,5
6/10/2014 C3 Seguimiento de la línea base 3 2
Semanal I10 Implementación del servidor 7,5 10

Total 15 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicación 2 1,5
Semanal G5 Registro semanal de actividades 0,5 0,5

8/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 4 1
9/10/2014 I2 Desarrollar lógica de cambiar idioma 1 1
9/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 3
9/10/2014 G6 Reunión quincenal 1 1
10/10/2014 I2 Desarrollar lógica de cambiar idioma 0,5
10/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 0,5
11/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 1 1
11/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 3
11/10/2014 I8 Investigar problemas de cambio de idioma de la aplicación 2
11/10/2014 I6 Creación documento de informe de integración 2 2

Total 11,5 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
7/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
9/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 3,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
9/10/2014 G6 Reunión quincenal 1 0,5 Eduardo Mereles Implementador Gestión de Proyecto

11/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 6 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Semanal G5 Comunicación 1 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1 Eduardo Mereles Implementador Gestión de Proyecto
semanal Comunicación 1 1,5 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Da Silva Implementador Gestión de Proyecto

I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 10 Pablo Da Silva Implementador Implementación
I2 Implementación de interfaz gráfica - Logout 2 Pablo Da Silva Implementador Implementación
I2 Implementación de lógica - Logout 4 Pablo Da Silva Implementador Implementación
I7 Pruebas unitarias - Logout 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación

5/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
6/10/2014 I3 Implementación - Arreglos de bugs 3 Pablo Da Silva Implementador Implementación
6/10/2014 I3 Implementación - Arreglos de bugs 1 Pablo Da Silva Implementador Implementación
7/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 2 Pablo Da Silva Implementador Implementación
8/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 2 Pablo Da Silva Implementador Implementación
9/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Ranking 2,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación

10/10/2014 I2 Implementación de interfaz gráfica - Logout 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
10/10/2014 I2 Implementación de lógica - Logout 2,5 Pablo Da Silva Implementador Implementación
11/10/2014 I6 Creación documento Informe de Integración 2 Pablo Da Silva Responsable de Integración Implementación
5/10/2014 I10 Mostrar Foto de Windows Live y la guarda en el celular 2 3 Juan Korenko Implementador Implementación
6/10/2014 I10 Obtener Foto y mail de facebook y guardarlos 2 4,5 Juan Korenko Implementador Implementación
9/10/0204 I10 Recuperar las partes de la fotos de Live y Facebook que habian sido b 0 1 Juan Korenko Implementador Implementación
9/10/0204 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 5 3 Juan Korenko Implementador Implementación
9/10/2014 G6 Reunión quincenal 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementación

10/10/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 0 5 Juan Korenko Implementador Implementación
Semanal G5 Comunicación 1 1 Juan Korenko Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestión de Proyecto
Semanal Comunicación 2 1,5 Leticia Vaz Implementador Implementación
Semanal G5 Registro semanal de actividades 0,5 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementación

8/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 4 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
9/10/2014 I2 Desarrollar lógica de cambiar idioma 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
9/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
9/10/2014 G6 Reunión quincenal 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
10/10/2014 I2 Desarrollar lógica de cambiar idioma 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementación
10/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementación
11/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementación
11/10/2014 I2 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 3 Leticia Vaz Implementador Implementación
11/10/2014 I8 Investigar problemas de cambio de idioma de la aplicación 2 Leticia Vaz Implementador Implementación
11/10/2014 I6 Creación documento de informe de integración 2 2 Leticia Vaz Responsable de Integración Implementación
5/10/2014 Q5 Revision de documentos 2 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
5/10/2014 Armando de la entrega 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
7/10/2014 Q6 Notas de la version 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
7/10/2014 Q6 Revision del proceso, comunicacion. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
8/10/2014 Armado de videos para entregar a Marcelo 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion Verificación 1 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
9/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
10/10/2014 V4 Armado Planilla de pruebas unitarias 3 2,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
11/10/2014 V4 Armado documento Modelo de casos de Prueba - Integracion 1 2 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
11/10/2014 V4 Armado del reporte de pruebas de Integracion 1 2,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
11/10/2014 Q5 Revision de documentos 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad

Semanal G5 Comunicacion, mail, etc 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
Semanal G5 Comunicación 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
5/10/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 3 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
5/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion



5/10/2014 V9 Evaluación de la Verificación 1 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
8/10/2014 V3 Plan de Verificación de la Iteración 4 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
9/10/2014 V3 Plan de Verificación de la Iteración 4 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
9/10/2014 R2 Especificación de Requerimientos 2 0,5 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
9/10/2014 Reunion Verificación 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
9/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto

10/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
11/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
11/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 2 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de Proyecto
6/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 8 1 1 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestión de Calidad
7/10/2014 I08 Preparación de Ambiente para Desarrollo 1 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementacón
9/10/2014 G6 Reunión de Equipo 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Gestión de Proyecto
9/10/2014 I5 Integración con el Servidor 1 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacón

10/10/2014 I08 Instalación de Librerías Windows Live y Facebook para el
Proyecto 0,5 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacón

10/10/2014 I11 Desarrollar Lógica de Caso de Uso de Log Off 2 2,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacón
10/10/2014 I08 Solucionar problemas con Repositorio 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacón
11/10/2014 I11 Desarrollar Lógica para botón de Salida 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacón
11/10/2014 I4 Documento de Plan de Integración de la Iteración 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacón
11/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 9 1 0,5 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestión de Calidad
5/10/2014 E2 Revision de Documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
5/10/2014 Q5 Auto estudio 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
7/10/2014 D2 Actualizacion documento Modelo de Diseño 2 3 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
8/10/2014 D2 Actualizaciòn tabla de horas 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
9/10/2014 G14 Reunion con director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion grupo verificaciòn 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto

10/10/2014 D2 Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Diseño
11/10/2014 G10 Actualizaciòn Plan de Desarrollo 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
11/10/2014 CU2 Actualización documento Validacion con Cliente 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal Comunicaciòn 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Comunicaciòn
8/10/2014 E2 Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacón
9/10/2014 G6 Reunión quincenal 1 0,5 Alejandro Miguel Implementador Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunión implementadores 1 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacón

11/10/2014 E2 Desarrollar Lógica de Juego  Carrera 8 8 Alejandro Miguel Implementador Implementacón
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacón
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 1 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunión de Equipo 1 1 Joaquín Gatica Implementador Gestión de Proyecto
9/10/2014 I5 Ayuda con integración con el Servidor 1 0,5 Joaquín Gatica Implementador Implementación
6/10/2014 C3 Seguimiento de la línea base 3 2 Joaquín Gatica Responsable de SCM Gestión de Configuración
Semanal I10 Implementación del servidor 7,5 10 Joaquín Gatica Implementador Implementación
Semanal G5 Comunicación 3 2 Ines Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Ines Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

7/10/2014 Preparar entrega cliente 1 3 Ines Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Tareas de verificación 7 4 Ines Saint Martin Asistente de verificacion Verificacion
Documentos 6 6 Ines Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
Crear errores en redmine 1 2 Ines Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

9/10/2014 Reunion Verificación 1 1 Ines Saint Martin Asistente de verificacion Verificacion
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Ines Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto
9/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 1 Ines Saint Martin Administrador Gestión de Proyecto

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios



Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Asistente SQA
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva 19
Federico Blumetto
Eduardo Mereles 16
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
Gonzalo Sintas
Joaquín Gatica


