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1.        Mediciones realizadas 
 
 

1.1. Mediciones de horas 
 
 

1.1.1.     Esfuerzo por Línea de trabajo 
  

Línea de trabajo Esfuerzo 
realizado 

Análisis/Req. 36 

Diseño 25,5 

Implementación 45,5 

Gestión de calidad 9,75 

Gestión de configuración 7 

Gestión de proyecto 66,5 

Verificación 8,5 

Comunicación 2,5 

Form. y Entrenamiento 6,5 

  



 

1.1.2.     Esfuerzo por Rol 
  

Rol Esfuerzo realizado 

Analistas 42,5 

Arquitecto 17 

Especialistas técnicos 28 

Responsable de SQA 11,5 

Responsable de SCM 11 

Asistente SQA 1,75 

Responsable 
verificación 

14,5 

Diseñador interfaz de 
usuario 

20 

Administrador  21,5 

Implementador 36 

  



 
 

1.1.3.     Esfuerzo por integrante del equipo 
  

Nombre Esfuerzo  
estimado 

Esfuerzo 
realizado 

Esfuerzo 
acumulado 

Esfuerzo  
promedio 

Alejandro Miguel 18,5 20 53,5 14 

Inés Saint Martin 18,5 21,5 56 14 

Luciano Montero 15 16 51,5 13 

Florencia Ruiz 20,5 15 55 14 

Juan Korenko 17,5 17,5 56 14 

Pablo Da Silva 20 20,5 62,5 16 

Federico Blumetto 14 15,5 57,5 15 

Eduardo Mereles 9,5 17 51 13 

Lucas Bouissa 19,5 17 53,5 14 

Leticia Vaz Lutz 15,5 16,5 57 15 

Gonzalo Sintas 19 16,25 69,65 18 

Joaquin Gatica 10,5 15 53,5 14 



  

 

 
 
 
  

3.        Informe de Situación 

3.1. Estado del proyecto 
Nos encontramos terminando la primer fase del proyecto, intentando completar          
todos los objetivos de la misma. 
 
En esta semana se pudieron definir ocho desafíos en acuerdo con el cliente, lo cuál               
permite tener la mayor parte de los requerimientos y trabajar fuertemente en los             
casos de uso, herramienta fundamental para los implementadores y para concretar           
los casos de prueba. 
 
Se presentó al cliente un Mock up para la plataforma Android y se obtuvo un               
feedback positivo, lo que permite avanzar en la interfaz y enfocarse a definir             
lineamientos generales para Windows Phone. 
 
Por otro lado, se priorizaron los requerimientos y se distribuyeron en el tiempo. 
 
Se avanzó con los prototipos de aprendizaje, otorgando una mejor aproximación a            
la estimación de tiempos y ayudando a identificar los riesgos técnicos que los             
requerimientos pueden implicar. 
 



 
 

3.2. Desviaciones ocurridas 
Se atrasó la definición de los requerimientos por no concretar una fecha de             
respuesta del cliente cuando se le presentaron los desafíos tentativos. 
Luego de obtener la respuesta se pudo volver al avance esperado sobre esta área. 
 

3.3. Estado de Riesgos 
Nos encontramos frente a dos riesgos técnicos importantes y con un impacto alto             
para el proyecto. 
 
Estamos a la espera de que se concreten las licencias de Windows 8 pro para poder                
desarrollar en Windows Phone 8, el cuál provee un emulador que permite probar             
una mayor cantidad de funcionalidades. Esto todavía no es un hecho. En caso de              
que las licencias no se consigan, hay una posibilidad de conseguir un celular con              
Windows Phone y en ese caso se desarrollaría en Windows Phone 7. 
 
Estamos en una situación similar con las licencias para Azure, en este caso si no se                
concretan, empezaremos a buscar un lugar gratuito para hostear la aplicación. 
 

4.        Evaluación 
En el último tramo de la última fase, se pudo avanzar en los objetivos que aún no                 
estaban cumplidos. 
 
Queda por delante hacer un fuerte análisis de estimaciones y esfuerzo necesario            
para determinar cómo podemos cumplir con el desarrollo del proyecto. 
 
Se mejoró en la planificación del proyecto ya que se obtuvieron opiniones de todas              
las áreas para acordar un cronograma y definir claramente las actividades que cada             
uno debe realizar. 
 


