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Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos históricos utilizados
Para la estimación no nos basamos en experiencias de proyectos pasados, sino que en nuestra propia experiencia. Tomamos los prototipos de estudio de la tecnología como parámetro para ponderar las funcionalidades que se requieren para nuestro sistema.
1.1.1. Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores

N/A
1.1.2. Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso

Se muestra en la planilla Estimación y registro de actividad.
1.2. Estimación reconciliada de Esfuerzo

1.2.1. Si se mantuviera la misma carga horaria que se tuvo hasta el momento durante todo el proyecto

En base al tiempo dedicado en el desarrollo de los prototipos y la especificación de los requisitos se realizó la siguiente estimación en horas:
[image: image1.emf]Estimación Prioridad

Sin membership 10Alta

Con membership 15Baja

10Alta

10Alta

15Alta

20Alta

35Alta

Mostrar en pantalla 10Alta

Exportado a excel Alta

10Alta

Común 10Alta

Con niveles 15Alta

10Alta

15Alta

Consultar proximidad geográfica entre activos 35Alta

Ver componentes de un contranto (grafo interactivo) 35Baja

10Alta

10Alta

10Alta

10Media

20Baja

20Baja

20Alta

20Alta

Ver info activos de contratos (listado con exportación a excel y filtro)

Ver evento (Bandeja de entrada)

Auditoría

Lectura QR desde móvil

Lectura codigo barra

Alerta por mail

Alerta por web



Alta contrato

Alta evento

Modificar evento

Alta activo

Alta masiva de activos

Ver información de un activo



Modificar activo

Asociar activos

Alta de tipo de activo

Función

Iniciar sesion



Alta de usuario

Modificar usuario


1.2.2. Si se tuviera la misma carga horaria que el promedio de los grupos de años anteriores

N/A
2. Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar

2.1. Puntos Funcionales

No definido aún.
2.2. LOC (Lines of Code)

  No definido aún.
2.3. Estimación resultante de la aplicación de LOC

No definido aún.
2.4. Estimación en base a Juicio de Expertos
Detallado en el punto 1.2.1
2.5. Estimación reconciliada de Tamaño

N/A
3. Resumen y Conclusiones

Con la estimación realizada se estima que el alcance del proyecto podría llegar a cubrir todos los requisitos. 
De todos modos para contemplar un margen de error en la estimación, se relevarán prioridades, y los casos de uso menos prioritarios o que aún el cliente no tenga definidos (como algunos detalles acerca del manejo de eventos) se dejarán para futuras iteraciones en caso de disponer del tiempo planificado.
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