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1. Ejecutable resultado de la integración 

En la primera iteración de la fase de elaboración se realizará un ejecutable, el 

cual es un prototipo de los casos de uso más prioritarios para el cliente. 

Los mismos son: 

 Iniciar y cerrar sesión 

 Registrar activo 

 Ver información activo 

 Consultar proximidad geográfica entre activos 

 Alerta de evento 

 Exportar activos a Excel 

 

El ejecutable será un único subsistema: GVA Web 

1.1. Fecha de terminación 

El ejecutable será terminado (completamente integrado y listo para las 

Pruebas del Sistema) el 2/10/2014. 

1.2. Fecha de Pruebas del Sistema 

Las pruebas se comienzan el día 3/10/2014. Se envía el Sistema al área de 

Verificación, la persona responsable de recibirlo es Christopher Quincke. 

1.3. Integración 1: 

Al ser un solo subsistema, los implementadores se dividen por caso de uso. 

Se está trabajando sobre un repositorio SVN, por lo tanto la integración es 

continua. 

 

Integración Componentes  

de la 

Integración 

Responsable

/s 

Fecha 

Integració

n 

Fecha  

Pruebas 

Integració

n 

Responsable 

Por pruebas 

Integración 1 GVA Web Implementado

res 

24/09/2014 24/09/2014 A definir. 

 

 

2. Descripción de cada subsistema (y/o componente) 

2.1. GVA Web 

Al ser el único subsistema, está encargado de toda la aplicación. 

2.1.1. Composición del subsistema 

Está compuesto por los modelos, las vistas y los controladores. 

2.1.2. Responsable 

Los responsables son todos los implementadores. (Facundo Agüero, Malvina 

Betarte, Nicolás Fiumarelli, Emiliano González, Nicolás Greising, Martín 

Santagata, Martín Tambucho) 
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2.1.3. Fecha de Terminación 

La fecha de terminación es el 28/9/2014. 

2.1.4. Fecha de pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se realizaran inmediatamente terminada la 

implementación siendo responsables quien las implemento. 

 


