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1. Descripcion de la entrega realizada

1.0. Lineas de trabajo de gestion
1.0.1. Gestion del Proyecto

1.0.1.1. Informe de situacién del proyecto
1.0.1.2. Registro de actividades

1.0.1.3. Lecciones aprendidas

1.0.1.4. Documento de riesgos

1.0.1.5. Plan de la iteracién

Se incluye dentro de Informe de situacion del proyecto.

1.0.2. Gestion de Calidad
1.0.2.1. Entrega Semanal SQA
1.0.3. Gestion de Configuracién

1.0.3.1. Gestidon de cambios
1.0.3.2. Informe de integracion
1.0.3.3. Descripcion de la Liberacion

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Lineas de trabajo basicas
2.0.1. Requerimientos
2.0.1.1. Documento de validacidn con el cliente
No hubo reunién con el cliente
2.0.2. Analisis y Disefio

2.0.2.1. Modelo de Datos

No hubo cambios desde la ultima versién entregada
2.0.2.2. Modelo de disefio

No hubo cambios desde la ultima versién entregada
2.0.2.3. Materiales para capacitacién

No habra capacitacién

2.0.2.4. Materiales para soporte al usuario

Se entregara en semana 12.

2.1. Lineas de trabajo de gestion
2.1.1. Gestion del proyecto
2.1.1.1. Documento de riesgos
No existen nuevos riesgos.
2.1.1.2. Acta de reunién del equipo



2.1.2. Gestion de Configuracién
2.1.2.1. Ejecutable de la iteracién
2.1.2.2. Versién beta del producto
No se entrega porque va para la proxima semana con todos los
casos menos permisos y auditoria
2.1.2.3. Registro de versiones
No se entrega, no hubo cambios implementados. Hay un
cambio aprobado nada mas.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

3.0. Lineas de trabajo basicas
3.1. Verificacion
3.1.1. Evaluacion de la verificacion

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La entrega se considera correcta y completa.
Por falta de tiempo, algunos documentos se entregaran directamente a la directora del proyecto
el martes en la reunién semanal.



