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Introduccion

1.1. Proposito

El propdsito de las Especificaciones de las Liberaciones es comunicar las
caracteristicas mas importantes de la Liberacion del GVA.

1.2. Alcance

Este documento describe el proyecto GVA.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas.
N/A

1.4. Referencias

DSMDIGO02v1.8_(Modelo de disefio).pdf
RQDRQGO02v1.6_(Especificacién requisitos)

1.5. Vision general

Este documento describe qué es lo que se va a liberar, cudles son los
objetivos de realizar dicha liberacion, como se llevara a cabo tanto la
implementaciéon, como la integracién, verificacién y el seguimiento, y cudles
son los criterios que determinan una liberacién exitosa.

Contenido de la Liberacion

Artefactos a implementar:
1. Estructura de la base de datos.
Clases en el sistema mapeadas con la base de datos.
Caso de uso “Iniciar sesion”
Caso de uso “Cerrar sesion”
Caso de uso “Consultar proximidad geografica entre activos”
Caso de uso “Exportar activos a Excel”
Caso de uso “Leer cédigo de barras”
Caso de uso “Alerta de eventos”
Caso de uso “Ver informacién de activos”

© XN UAEWN

Los casos de uso mencionados implican el desarrollo de varias funciones
pertenecientes a clases en distintos moddulos, es decir, al correr estos casos
de uso, no quedaran maddulos en la arquitectura sin ser abarcados.

En esta liberacion, no se tendran en cuenta los requisitos funcionales
relacionados a los permisos, ni a la auditoria. Dicho cdédigo sera agregado a
los casos de uso en futuras iteraciones del proceso. El resto de las
funcionalidades seran implementadas, cumpliendo cada caso de uso con los
requisitos funcionales y no funcionales especificados y disefiados en
DSMDIGO02v1.7_(Modelo de disefio).pdf y RQDRQGO02v1.6_(Especificacion
requisitos)
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4.

Una vez realizada la liberacion se obtendra el primer elemento de coédigo
perteneciente a la linea base, gestionada por el comité de control de cambios
y cuyo responsable es el responsable de SCM.

Dado que se utiliza svn para el versionado, para cada liberacidon se generarar
un tag correspondiente, generado desde una branch de test que fue verficada.

Un tag es un elemento de cédigo el cual no puede ser modificado.

Objetivos de la Liberacion

3.1. Objetivos
El objetivo de la liberacion es desarrollar casos de uso relevantes a la
arquitectura candidata y de este modo poder:

1. Mitigar riesgos entre interacciones de moédulos.

2. Refinar el modelo base de la arquitectura hasta que la misma se
estabilice.

3. Incorporar los mecanismos de trabajo planificados, refinandolos de ser
necesario.

4. Validar pantallas de usuario y funcionalidad con el cliente.

3.2. Criterios a cumplir

La liberacion se considerara satisfactoria si:

1. Para todos los casos de uso pertinentes a la liberacién, el
implementador realiza y entrega al responsable de verificacion las
pruebas unitarias del mismo.

2. Para todos los casos de uso pertinentes a la liberacion, el
responsable de verificacién aprueba dichas pruebas unitarias, o en
su defecto, el caso de uso aun no se considera terminado.

3. Al menos el 75% de los implementadores finalizan sus casos de
uso a tiempo.

4. El 100% de los implementadores finalizan sus casos de uso con
un tiempo prudente para la liberacién y realizacion de pruebas
funcionales.

5. Durante el proceso de verificacion no se encuentran errores
catastroficos ni criticos, segun la clasificacion de errores expuesta
en el documento VRPVVG2v2.0(Plan de VyV).

6. Todos los integrantes del equipo deben estar familiarizados con la
tecnologia a utilizar, el estandar de implementacién, el entorno de
desarrollo, el entorno de pruebas, y las herramientas de
comunicacién adoptadas para llevar a cabo las actividades.

7. Obtener un feedback del cliente.

Plan de cumplimiento

Plan estimativo:
1. Dos semanas de:
a. Ensefianza/Aprendizaje.

b. Familiarizacion con el proyecto para los nuevos
implementadores.

c. Implementacion de los casos de uso.
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2.
3.

d. Pruebas unitarias de los mismos.
Dos dias de integracion.
Cinco dias de pruebas funcionales.

Total de la iteracidon: 3 semanas.
Plan de cumplimiento:

1.

2.

Constante seguimiento del avance por parte del coordinador de
desarrollo con el objetivo de:

a. Identificar posibles atrasos en la planificacion.
b. Identificar posibles errores de estimacion.

c. Identificar el surgimiento de precedencias que no se hayan
tenido en cuenta al asignar los casos de uso.

d. Identificar malos funcionamientos dentro del grupo, o en el
caso de baja productividad identificar los motivos de la
misma.

Ante el surgimiento de cualquiera de los puntos anteriores, se
generara una instancia de re-planificacion entre la administradora
y el coordinador de desarrollo, en la que se buscara solucionar el
problema identificado ya sea cambiando prioridades, reasignado
recursos, o en ultima instancia modificar plazos.

Exactamente a la mitad de la iteracidn se realizara una reunidon de
seguimiento con todo el equipo.

5. Casos de uso a demostrar (Escenarios)

5.1. Procedimiento de demostracion

Casos de uso a implementar:

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.

Iniciar sesion

Cerrar sesion

Consultar proximidad geografica entre activos
Exportar activos a Excel

Leer codigo de barras

Alerta de eventos

Ver informacion de activos

Los casos de uso “Cerrar sesion” y “Ver informacion de activos” a pesar de no
ser relevantes a la arquitectura, es decir, no son criticos para el alcance de
nuestro objetivo, se desarrollaran por la conveniencia costo/beneficio:

1.
2.

3.

De no implementarlos quedarian recursos ociosos.

Son casos de uso apropiados para quienes estan en la curva de
aprendizaje.

En esta primera liberaciéon se armara la estructura entera de la
base de datos, y todas las tablas tendran datos cargados por lo
cual se genera total dependencia entre casos de uso. De todos
modos, la existencia de "Ver informacion de activos” permite
hacer una presentacién mas vistosa del caso de uso “Leer codigo
de barras”.

5.2. Trazabilidad con requerimientos

1.
2.

Iniciar sesion — CUO1 Iniciar Sesidn
Cerrar sesion - CU02 Cerrar Sesion
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3. Consultar proximidad geografica entre activos - CU18 Consultar
proximidad geografica entre activos

Exportar activos a Excel - CU24 Exportar activos a Excel
Leer cédigo de barras - CU30 Leer barras

Alerta de eventos - CU31 Alerta de evento

Ver informacién de activos - CU12 Ver informacién de activo

NOo v A

Descripcién de la Liberacién Pagina 6 de 6



