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1. Descripción de la entrega realizada 
 
1.0. Líneas de trabajo básicas 

1.0.1. Análisis y Diseño 
1.0.1.1. Plan de Desarrollo 
1.0.1.2. Modelo de Casos de Uso 

1.0.2. Verificación 
1.0.2.1. Modelo de casos de prueba 
1.0.2.2. Plan de verificación de la iteración 

1.1. Líneas de trabajo de gestión 
1.1.1. Gestión del Proyecto 

1.1.1.1. Registro de actividades 
1.1.1.2. Informe de conclusiones de la fase 
1.1.1.3. Informe de situación del proyecto 

1.1.2. Gestión de Calidad 
1.1.2.1. Entrega Semanal SQA 

1.1.3. Gestión de Configuración 
1.1.3.1. Gestión de cambios 
1.1.3.2. Registro de versiones 
1.1.3.3. Plan de Configuración 

2. Entregables de la semana que no se entregan 
 
2.0. Líneas de trabajo básicas 

2.0.1. Requerimientos 
2.0.1.1. Documento de validación con el cliente 

2.0.2. Análisis y Diseño 
2.0.2.1. Descripción de la arquitectura 
No hubo cambios desde la ultima version entregada 
2.0.2.2. Modelo de Datos 
No hubo cambios desde la ultima version entregada 
2.0.2.3. Modelo de diseño 
No hubo cambios desde la ultima version entregada 
2.0.2.4. Materiales para soporte al usuario 
Se entregará mas adelante. 

 
2.1. Líneas de trabajo de gestión 

2.1.1. Gestión del proyecto 
2.1.1.1. Lecciones aprendidas 
No se an agregado. 
2.1.1.2. Acta de reunión del equipo 



No hubo reunión. 
 

2.1.2. Gestión de Configuración 
2.1.2.1. Plan de integración de la iteración 
Mismo motivo que el Informe de integración. 
2.1.2.2. Informe de integración 
No iria ya que en la liberacion mas que integracion fue poda de 
funcionalidades que no se entregaban. A partir de la proxima liberacion 
se realizarán integraciones. 

3. Entregables pendientes de semanas anteriores 
 
3.0. Líneas de trabajo de gestión 

 
3.0.1. Gestión de Calidad 

3.0.1.1. Informe de RFT 
 
 

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables 
 

La entrega se considera correcta. 


