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1. Descripción de la entrega realizada 
 
1.0. Líneas de trabajo básicas 

 
1.0.1. Análisis y Diseño 

1.0.1.1. Materiales para el soporte al usuario 
1.0.1.2. Trazabilidad entre CU y Modulos 

1.0.2. Verificación 
1.0.2.1. Informe final de verificación 
1.0.2.2. Reporte de pruebas 

 
1.1. Líneas de trabajo de gestión 
 

1.1.1. Gestión del Proyecto 
1.1.1.1. Informe de situación del proyecto 
1.1.1.2. Registro de actividades 
1.1.1.3. Lecciones aprendidas 
1.1.1.4. Informe final de proyecto 
1.1.1.5. Informe de conclusiones de la fase 
 
 

1.1.2. Gestión de Calidad 
1.1.2.1. Entrega Semanal SQA 
1.1.2.2. Informe final de calidad 

1.1.3. Gestión de Configuración 
1.1.3.1. Informe final de configuración 
1.1.3.2. Descripción de la liberación 
Se entregan los documentos correspondientes a las liberaciones 
4 y 5. 
 

2. Entregables de la semana que no se entregan 
 
2.0. Líneas de trabajo de gestión 

2.0.1. Gestión del proyecto 
2.0.1.1. Presentación de cierre de proyecto 
Se realizará en la semana previa a la defensa, entre los 
responsables de cada área. 
2.0.1.2. Acta de reunión del equipo 
No hubo reunión. 
2.0.1.3. Encuesta de satisfacción con el cliente 



La encuesta fue enviada al cliente para que este la completara, 
pero la misma no fue entregada. 
2.0.1.4. Evaluación de satisfacción con el cliente 
Este documento no se puede realizar hasta no tener la encuesta 
de satisfacción con el cliente. Se realizará para la presentación 
final. 

 
2.0.2. Gestión de calidad 

2.0.2.1. Reporte final de pruebas de aceptación 
Dado que la reunión con el cliente para evaluar los criterios de 
aceptación se realizó el viernes de semana 14, no quedó 
margen de tiempo para realizar el correspondiente informe, ya 
que el fin de semana se dedicó a la elaboración de los informes 
finales. Cabe destacar que, por falta de tiempo, en la reunión no 
se terminaron de validar todos los escenarios descritos en el 
documento de criterios de aceptación. 
Se entregará el documento en la presentación final. 
2.0.2.2. Informe de revisión SQA 
No hay ningún producto que amerite revisión. 

 

3. Entregables pendientes de semanas anteriores 
No hay documentos pendientes. 

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables 
 

La entrega se considera correcta. Se entregan 14 de los 20 documentos correspondientes a 
esta semana. 
Se destaca que muchos de ellos son informes finales por área, los cuales consumieron una 
gran carga de tiempo. 
En cuanto a la revisión de los documentos, si bien no se hizo tan minuciosamente como en 
entregas anteriores, si se pudo realizar la lectura de los mismos, corrigiéndose errores 
menores. 


