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1. Descripcion de la entrega realizada

1.0. Lineas de trabajo basicas

1.0.1. Analisis y Disefio
1.0.1.1. Materiales para el soporte al usuario
1.0.1.2. Trazabilidad entre CU y Modulos
1.0.2. Verificacién
1.0.2.1. Informe final de verificacion
1.0.2.2. Reporte de pruebas

1.1. Lineas de trabajo de gestion

1.1.1. Gestion del Proyecto

1.1.1.1. Informe de situacion del proyecto
1.1.1.2. Registro de actividades

1.1.1.3. Lecciones aprendidas

1.1.1.4. Informe final de proyecto

1.1.1.5. Informe de conclusiones de la fase

1.1.2. Gestién de Calidad
1.1.2.1. Entrega Semanal SQA
1.1.2.2. Informe final de calidad
1.1.3. Gestion de Configuracién

1.1.3.1. Informe final de configuracién

1.1.3.2. Descripcion de la liberacion

Se entregan los documentos correspondientes a las liberaciones
4vy5.

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Lineas de trabajo de gestion
2.0.1. Gestion del proyecto

2.0.1.1. Presentacion de cierre de proyecto
Se realizara en la semana previa a la defensa, entre los
responsables de cada area.
2.0.1.2. Acta de reunién del equipo
No hubo reunién.
2.0.1.3. Encuesta de satisfaccién con el cliente



4.

La encuesta fue enviada al cliente para que este la completara,
pero la misma no fue entregada.

2.0.1.4. Evaluacién de satisfaccién con el cliente

Este documento no se puede realizar hasta no tener la encuesta
de satisfaccién con el cliente. Se realizara para la presentacién
final.

2.0.2. Gestién de calidad
2.0.2.1. Reporte final de pruebas de aceptacion
Dado que la reunién con el cliente para evaluar los criterios de
aceptacion se realizé el viernes de semana 14, no quedd
margen de tiempo para realizar el correspondiente informe, ya
que el fin de semana se dedicé a la elaboracion de los informes
finales. Cabe destacar que, por falta de tiempo, en la reuniéon no
se terminaron de validar todos los escenarios descritos en el
documento de criterios de aceptacion.
Se entregara el documento en la presentacion final.
2.0.2.2. Informe de revisién SQA
No hay ningun producto que amerite revision.

Entregables pendientes de semanas anteriores
No hay documentos pendientes.

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La entrega se considera correcta. Se entregan 14 de los 20 documentos correspondientes a
esta semana.

Se destaca que muchos de ellos son informes finales por area, los cuales consumieron una
gran carga de tiempo.

En cuanto a la revision de los documentos, si bien no se hizo tan minuciosamente como en
entregas anteriores, si se pudo realizar la lectura de los mismos, corrigiéndose errores
menores.



