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1. Ejecutable resultado de la integracion
En la primera iteracién de la fase de elaboracion se realizard un ejecutable, el
cual es un prototipo de los casos de uso mas prioritarios para el cliente.
Los mismos son:
e Iniciar y cerrar sesion
e Registrar activo
¢ Ver informacién activo
e Consultar proximidad geografica entre activos
e Alerta de evento
e Exportar activos a Excel
El ejecutable sera un Unico subsistema: GVA Web
1.1. Fecha de terminacion
El ejecutable serda terminado (completamente integrado y listo para las
Pruebas del Sistema) el 2/10/2014.
1.2. Fecha de Pruebas del Sistema
Las pruebas se comienzan el dia 3/10/2014. Se envia el Sistema al area de
Verificacion, la persona responsable de recibirlo es Christopher Quincke.
1.3. Integracion 1:
Al ser un solo subsistema, los implementadores se dividen por caso de uso.
Se esta trabajando sobre un repositorio SVN, por lo tanto la integracion es
continua.
Integracion |Componentes |Responsable |Fecha Fecha Responsable
de la /s Integracié |Pruebas Por pruebas
Integracion n Integracio
n
Integracion 1 | GVA Web Implementado |24/09/2014 |24/09/2014 |A definir.
res
2. Descripcion de cada subsistema (y/o componente)

2.1. GVA Web

Al ser el Unico subsistema, esta encargado de toda la aplicacién.

2.1.1. Composicion del subsistema

Estd compuesto por los modelos, las vistas y los controladores.

2.1.2. Responsable

Los responsables son todos los implementadores. (Facundo Aguero, Malvina

Betarte, Nicolds Fiumarelli, Emiliano Gonzalez, Nicoldas Greising, Martin
Santagata, Martin Tambucho)
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2.1.3. Fecha de Terminacion
La fecha de terminacion es el 28/9/2014.

2.1.4. Fecha de pruebas unitarias

Las pruebas unitarias se realizaran inmediatamente terminada Ia
implementacion siendo responsables quien las implemento.
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