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1. Introduccion

Este documento pretende brindar informacion acerca de todas las actividades
relacionadas a la implantacién del sistema en construccién, es decir, se detallara
completamente el plan de implantacién de GVA.

1.1. Proposito

El propdsito de este documento es proporcionar un plan para la implantacion del
producto en construcciéon. A pedido del cliente, la solucidn sera entregada en una
maquina virtual ya configurada y pronta para utilizar.

1.2. Alcance

Los destinatarios del plan de implantacién son:
e Todos los integrantes del equipo.
e Director del proyecto: Maria de las Nieves Freira
e Cliente: SONDA

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas
Refiérase al glosario del proyecto

1.4. Referencias

Ambiente controlado

Descripcion de la arquitectura.
Modelo de Disefio.

Modelo de Datos.

Informe de verificacidn del Sistema.
Manual de usuario.

1.5. Vision general

El documento presentara la planificacion establecida para la implantacion detallando
los responsables y el cronograma de la misma.

Ademas, se detallaran los recursos de hardware y software auxiliar para llevar a
cabo dicha implantacién.

2. Planificacion de la Implantacion

2.1. Responsabilidades

El equipo de desarrollo es responsable de entregar sus casos de uso,
implementados y testeados unitariamente, en tiempo y forma para que el
responsable de integracion genere una rama exclusiva para verificacion del
sistema.

El responsable de integracion (Nicolas Greising) es responsable de brindar un
ambiente controlado para el responsable de verificacion (Christopher Quincke) y
sus asistentes.

El mencionado responsable de verificacion y el responsable de calidad (Alejandro
Casco) deben asegurarse de que el producto a implantar cumple con los criterios de
aceptacion acordados con el cliente.

Por otro lado, responsable de calidad debera dedicarse a hacer hincapié y verificar
gue los estandares de implementacion sean tenidos en cuenta a la hora de
implementar ya que el cédigo sera entregado en paralelo con la version beta del
producto asi como también con la alfa o final del producto.
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2.2. Cronograma

La implantacién constara de dos etapas, la implantacion de una versién beta para
gue el usuario de su opinidn acerca del producto y una version final (alfa).

A continuacion se describen los hitos que se deben cumplir, aplicando un calendario
tentativo, para efectuar una implantacion exitosa del producto:

e Liberacion al cliente para relevamiento de correcciones y sugerencias
(27/10/2014).

e Generar un plan de implantacion (28/10/2014).

e Finalizar implementacién de la version Beta junto con las pruebas unitarias
en ambiente de desarrollo (30/10/2014).

e Liberacion interna de version Beta para verificacién (30/10/2014)

e Finalizar verificacion de la version Beta (en ambiente de usuario). Esto
incluye un “ida y vuelta” entre los verificadores, implementadores y
responsables de integracidn para integrar en la version a entregar las
correcciones de bugs encontrados (01/11/2014).

e Liberar la versién Beta que va a ser entregada al cliente (01/11/2014).

e Integrar requisitos restantes (alertas, auditorias, permisos, correccion de
bugs) que fueron implementados y testeados unitariamente en paralelo a la
liberacion beta a la versidn para testing. Esta versién una vez verificada sera
la versidn final a entregar (02/11/2014).

e Liberar internamente la mencionada versién para testing en ambiente de
usuario (02/11/2014).

e Liberacion al cliente para relevamiento de correcciones y sugerencias
(04/11/2014)

e Finalizar verificacion de la version final, incorporando sugerencias y
correcciones del cliente.

e Entrega de version final (13/11/2014)

3. Recursos

3.1. Facilidades

Al comienzo del proyecto se acordd que el producto seria entregado en una
maquina virtual.

Se detallara a continuacion los requisitos para que dicha maquina virtual pueda
utilizada.

3.2. Hardware

En cuando a hardware, se recomienda cualquier computador, de preferencia con
sistema operativo Windows 7 en adelante (debido al software que se va a entregar
para “levantar” la maquina virtual) y con al menos 4 GB de memoria ram para
poder disponibilizar suficiente memoria ram para la maquina virtual (2 GB como
minimo).

3.3. La unidad a liberar

3.3.1. Software de apoyo

Como se menciond anteriormente, el software va a ser disponibilizado en una
maquina virtual. Dicha maquina debe ser “levantada” por VMWare, software que
sera disponibilizado en su version 8.0.

El detalle de los softwares que se encuentran dentro de la maquina virtual se
encuentra en el documento “Ambiente controlado”.
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Para una prueba mas real del sistema, se aconseja que el computador host de la
magquina virtual que constara con el producto se encuentre en una red LAN y que la
misma pueda ser capaz de albergar a la maquina virtual de manera de poder
acceder a la pagina web GVA desde un computador remoto dentro de la LAN.

3.3.2. Documentacion de apoyo

El documento “"Ambiente controlado” contiene un apartado para poder instalar la
maquina virtual entregada.
Ademas, como apoyo para el entendimiento del producto generado se entregaran
los siguientes documentos:

e Descripcién de la arquitectura.

¢ Modelo de Disefio.

e Modelo de Datos.

e Informe de verificacion del Sistema.
e Manual de usuario

3.3.3. Personal de apoyo
No aplica
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