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1. Asistencias 

En esta oportunidad asistieron a la reunión, los 12 integrantes del equipo: 

 Marina Acosta 

 Diego Dastugue 

 Facundo Agüero 

 Malvina Betarte 

 Alejandro Casco 

 Christopher Quincke 

 Nicolás Greising 

 Linette Grill 

 Martín Tambucho 

 Emiliano González 

 Martín Santagata 

 Nicolás Fiumarelli 

 

 

 

2. Orden del día 

El día viernes 29 de agosto de 2014 a las 18:00 hs. en el edificio de la 

Facultad de Ingeniería de la UDELAR se llevará a cabo la 2da reunión 

quincenal del equipo, en el cual se tratarán los siguientes temas: 

 Fechas límite para el pasaje de los documentos a verificación, y 

mecanismo para alertar a los responsables. 

 Planificación de tareas con estimación de horas. 

 Organización respecto a la documentación a entregar semanalmente. 

 Exposición de los prototipos creados por los especialistas técnicos. 

 Distribución de las máquinas virtuales con el ambiente preparado. 

 Estimación de horas de trabajo por funcionalidad. 

 

2.0. Fechas límite para el pasaje a verificación 

Se fijarán las fechas límite por semana para realizar las entregas a los 

responsables de verificación y SQA. También se analizará la forma en que se 

le avise a los mismos que hay un nuevo documento para revisión. 

 

2.1. Planificación de tareas con estimación de horas 

La administradora explicará la forma en que se planificará las tareas 

asignadas para cada integrante, así como las horas estimadas por semana. 

 

2.2. Organización respecto a la documentación a entregar semanalmente 

Se verá la manera de que cada integrante sepa qué documentación tiene que 

ser cada semana. 

 



Acta de reunión de equipo       Página 4 de 6 

2.3. Exposición de prototipos creados por los especialistas técnicos 

Los especialistas técnicos mostrarán los prototipos que realizaron utilizando 

las tecnologías requeridas para el proyecto. 

 

2.4. Distribución de la máquina virtual con el ambiente preparado 

El encargado de SCM traerá la máquina virtual con el ambiente preparado, 

que se utilizará para la implementación del proyecto. 

 

2.5. Estimación de horas de trabajo por funcionalidad 

Se hará un repaso de las funcionalidades a implementar, y se estimará las 

horas de trabajo que requerirá cada una de ellas. 
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3. Temas tratados 

3.0. Fechas límite para el pasaje a verificación 

El responsable de SQA fijó el día viernes a última hora (con prórroga hasta el 

sábado al mediodía) como fecha límite en la semana para que los integrantes 

del grupo hagan sus entregas para poder ser verificadas por el responsable de 

SQA y su asistente. De esta manera se tendrá el fin de semana para poder 

hacer las correcciones necesarias. 

También crearemos un proyecto en Mantis Bug Tracker (www.mantisbt.org) 

de manera que a los responsables de la verificación les llegue una alerta cada 

vez que un integrante coloca un nuevo archivo en la carpeta compartida de 

Google Drive en la sección que corresponde a los pendientes de verificación. 

 

3.1. Planificación de tareas con estimación de horas 

La administradora ideó y trajo armada una planilla (semanal) en la cual se 

plantean todas las tareas a realizar, y la estimación de horas asignadas a cada 

integrante. Es aquí donde cada uno debe completar los casilleros que 

correspondan, con las horas dedicadas a cada tarea. 

El formato de la planilla es el siguiente: 

 

 

 

http://www.mantisbt.org/
http://www.mantisbt.org/
http://www.mantisbt.org/
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3.2. Organización respecto a la documentación a entregar semanalmente 

Se pautó que cada semana un integrante del equipo estará encargado de la 

actualización del documento “Documentos a entregar por semana”. El mismo 

contiene, para cada semana, los documentos que se deberían entregar. Lo 

que deberá hacer el responsable de la semana es completar los campos “Se 

va a entregar?” y “Encargado”, los cuales refieren a si se va a entregar el 

documento o no, y quien sería el responsable de realizarlo. 

 

3.3. Exposición de prototipos creados por los especialistas técnicos 

Los especialistas técnicos mostraron algunos diseños que realizaron utilizando 

las tecnologías necesarias para el proyecto. 

 

3.4. Distribución de la máquina virtual con el ambiente preparado 

El encargado de SCM trajo una máquina virtual con el ambiente de desarrollo 

que utilizaremos para la implementación del software. Los integrantes se 

copiaron la máquina virtual a sus respectivas computadoras. 

 

3.5. Estimación de horas de trabajo por funcionalidad 

Se realizó la estimación en horas de trabajo, por funcionalidad, teniendo en 

cuenta principalmente la opinión de los especialistas técnicos. 


