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1. Introducción 

1.1. Propósito 

El propósito de las Especificaciones de las Liberaciones es comunicar las 

características más importantes de la Liberación del GVA.  

1.2. Alcance 

Este documento describe el proyecto GVA. 

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas. 

N/A 

1.4. Referencias 

DSMDIGO02v1.8_(Modelo de diseño).pdf  

RQDRQG02v1.6_(Especificación requisitos) 

1.5. Visión general 

Este documento describe qué es lo que se va a liberar, cuáles son los 

objetivos de realizar dicha liberación, cómo se llevará a cabo tanto la 

implementación, como la integración, verificación y el seguimiento, y cuáles 

son los criterios que determinan una liberación exitosa. 

 

2. Contenido de la Liberación 

Artefactos a implementar: 

1. Estructura de la base de datos. 

2. Clases en el sistema mapeadas con la base de datos. 

3. Caso de uso “Iniciar sesión” 

4. Caso de uso “Cerrar sesión” 

5. Caso de uso “Consultar proximidad geográfica entre activos” 

6. Caso de uso “Exportar activos a Excel” 

7. Caso de uso “Leer código de barras” 

8. Caso de uso “Alerta de eventos” 

9. Caso de uso “Ver información de activos” 

 

Los casos de uso mencionados implican el desarrollo de varias funciones 

pertenecientes a clases en distintos módulos, es decir, al correr estos casos 

de uso, no quedarán módulos en la arquitectura sin ser abarcados. 

 

En esta liberación, no se tendrán en cuenta los requisitos funcionales 

relacionados a los permisos, ni a la auditoría. Dicho código será agregado a 

los casos de uso en futuras iteraciones del proceso. El resto de las 

funcionalidades serán implementadas, cumpliendo cada caso de uso con los 

requisitos funcionales y no funcionales especificados y diseñados en 

DSMDIGO02v1.7_(Modelo de diseño).pdf y RQDRQG02v1.6_(Especificación 

requisitos) 
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Una vez realizada la liberación se obtendrá el primer elemento de código 

perteneciente a la línea base, gestionada por el comité de control de cambios 

y cuyo responsable es el responsable de SCM.  

Dado que se utiliza svn para el versionado, para cada liberación se generarar 

un tag correspondiente, generado desde una branch de test que fue verficada. 

Un tag es un elemento de código el cual no puede ser modificado. 

3. Objetivos de la Liberación 

3.1. Objetivos 

El objetivo de la liberación es desarrollar casos de uso relevantes a la 

arquitectura candidata y de este modo poder: 

1. Mitigar riesgos entre interacciones de módulos. 

2. Refinar el modelo base de la arquitectura hasta que la misma se 

estabilice. 

3. Incorporar los mecanismos de trabajo planificados, refinándolos de ser 

necesario. 

4. Validar pantallas de usuario y funcionalidad con el cliente. 

 

 

3.2. Criterios a cumplir 

La liberación se considerará satisfactoria si: 

1. Para todos los casos de uso pertinentes a la liberación, el 

implementador realiza y entrega al responsable de verificación las 

pruebas unitarias del mismo. 

2. Para todos los casos de uso pertinentes a la liberación, el 

responsable de verificación aprueba dichas pruebas unitarias, o en 

su defecto, el caso de uso aún no se considera terminado. 

3. Al menos el 75% de los implementadores finalizan sus casos de 

uso a tiempo. 

4. El 100% de los implementadores finalizan sus casos de uso con 

un tiempo prudente para la liberación y realización de pruebas 

funcionales. 

5. Durante el proceso de verificación no se encuentran errores 

catastróficos ni críticos, según la clasificación de errores expuesta 

en el documento VRPVVG2v2.0(Plan de VyV).  

6. Todos los integrantes del equipo deben estar familiarizados con la 

tecnología a utilizar, el estándar de implementación, el entorno de 

desarrollo, el entorno de pruebas, y las herramientas de 

comunicación adoptadas para llevar a cabo las actividades. 

7. Obtener un feedback del cliente. 

 

4. Plan de cumplimiento 

Plan estimativo: 

1. Dos semanas de: 

a. Enseñanza/Aprendizaje. 

b. Familiarización con el proyecto para los nuevos 

implementadores. 

c. Implementación de los casos de uso. 
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d. Pruebas unitarias de los mismos. 

2. Dos días de integración. 

3. Cinco días de pruebas funcionales. 

Total de la iteración: 3 semanas. 

Plan de cumplimiento: 

1. Constante seguimiento del avance por parte del coordinador de 

desarrollo con el objetivo de: 

a. Identificar posibles atrasos en la planificación. 

b. Identificar posibles errores de estimación. 

c. Identificar el surgimiento de precedencias que no se hayan 

tenido en cuenta al asignar los casos de uso. 

d. Identificar malos funcionamientos dentro del grupo, o en el 

caso de baja productividad identificar los motivos de la 

misma. 

2. Ante el surgimiento de cualquiera de los puntos anteriores, se 

generará una instancia de re-planificación entre la administradora 

y el coordinador de desarrollo, en la que se buscará solucionar el 

problema identificado ya sea cambiando prioridades, reasignado 

recursos, o en última instancia modificar plazos. 

3. Exactamente a la mitad de la iteración se realizará una reunión de 

seguimiento con todo el equipo. 

5. Casos de uso a demostrar (Escenarios) 

5.1. Procedimiento de demostración 

Casos de uso a implementar: 

10. Iniciar sesión 

11. Cerrar sesión 

12. Consultar proximidad geográfica entre activos 

13. Exportar activos a Excel 

14. Leer código de barras 

15. Alerta de eventos 

16. Ver información de activos 

 Los casos de uso “Cerrar sesión” y “Ver información de activos” a pesar de no 

ser relevantes a la arquitectura, es decir, no son críticos para el alcance de 

nuestro objetivo, se desarrollarán por la conveniencia costo/beneficio: 

1. De no implementarlos quedarían recursos ociosos. 

2. Son casos de uso apropiados para quienes están en la curva de 

aprendizaje. 

3. En esta primera liberación se armará la estructura entera de la 

base de datos, y todas las tablas tendrán datos cargados por lo 

cual se genera total dependencia entre casos de uso. De todos 

modos, la existencia de ”Ver información de activos” permite 

hacer una presentación más vistosa del caso de uso “Leer código 

de barras”. 

5.2. Trazabilidad con requerimientos 

1. Iniciar sesión – CU01 Iniciar Sesión 

2. Cerrar sesión – CU02 Cerrar Sesión 
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3. Consultar proximidad geográfica entre activos – CU18 Consultar 

proximidad geográfica entre activos 

4. Exportar activos a Excel – CU24 Exportar activos a Excel 

5. Leer código de barras – CU30 Leer barras 

6. Alerta de eventos – CU31 Alerta de evento 

7. Ver información de activos – CU12 Ver información de activo 

 


