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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

1. Introduccion
Leccion Aprendida: Experiencia positiva o negativa obtenida durante la realizacion de

alguna actividad. Se trata del registro de mejores practicas, problemas
recurrentes o experiencias exitosas, durante la implantacién del
proceso.

La siguiente lista de verificacion es actualizada (agregando, modificando y/o
eliminando items, cada 15 dias en la reunidn de equipo).

2. Por Disciplinas

2.1. Requerimientos
1. En las reuniones con el cliente siempre llevar preparado lo que se va a
preguntar]

2. Los nuevos requerimientos deben aprobarlos/evaluarlos.

3. Cuando se le consulta algo al cliente y este habla demasiado sobre el tema, sin
llegar a nada muy concreto, tratar de reformular la consulta o cambiar de
tema.

2.2. Diseno
N/A

Implementacion
N/A

Verificacion
N/A

Implantacion
N/A

Gestion de Proyecto

1. Plantear objetivo de la fase, las metas que se deben alcanzar, y como se

lograra.

2. Plantear viabilidad, identificando y mitigando los riesgos. Por ejemplo: la
realizacién de prototipos para el estudio de la tecnologia como meta a
alcanzar.

Realizar planes que aseguren la calidad del producto.

4. Darle al cliente todo lo que pida, siempre y cuando esto no les entregue el
control del proyecto.

5. Agregar una holgura a la estimacion de actividades de las cuales no se tiene
experiencia previa.

w

Gestion de Configuracion y Control de Cambios
En construccidn.



2.8. Gestion de Calidad

En construccion.

2.9. Comunicacion
1. Para las reuniones tanto con el cliente como con el docente, se debe
establecer de antemano un responsable de realizar el acta. Esto permite que la
misma sea entregada en un plazo corto de a lo sumo 48 horas, evitando asi
omisiones en los temas tratados.
2. Antes de cualquier reunidn, enviar a los convocados los temas a tratar para
establecer un orden y lograr un mejor aprovechamiento del tiempo.

2.10. Formacion y Entrenamiento
En construccion.

3. Otras lecciones
N/A



