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1. Descripción de la entrega realizada 
 
1.0. Líneas de trabajo de gestión 

1.0.1. Gestión del Proyecto 
1.0.1.1. Informe de situación del proyecto 
1.0.1.2. Registro de actividades 
1.0.1.3. Lecciones aprendidas 
1.0.1.4. Documento de riesgos 
1.0.1.5. Plan de la iteración 
Se incluye dentro de Informe de situación del proyecto. 
 

1.0.2. Gestión de Calidad 
1.0.2.1. Entrega Semanal SQA 

1.0.3. Gestión de Configuración 
1.0.3.1. Gestión de cambios 
1.0.3.2. Informe de integración 
1.0.3.3. Descripción de la Liberación 
 

2. Entregables de la semana que no se entregan 
 
2.0. Líneas de trabajo básicas 

2.0.1. Requerimientos 
2.0.1.1. Documento de validación con el cliente 
No hubo reunión con el cliente 

2.0.2. Análisis y Diseño 
2.0.2.1. Modelo de Datos 
No hubo cambios desde la última versión entregada 
2.0.2.2. Modelo de diseño 
No hubo cambios desde la última versión entregada 
2.0.2.3. Materiales para capacitación 
No habrá capacitación 
2.0.2.4. Materiales para soporte al usuario 
Se entregará en semana 12. 
 

 
2.1. Líneas de trabajo de gestión 

2.1.1. Gestión del proyecto 
2.1.1.1. Documento de riesgos 
No existen nuevos riesgos. 
2.1.1.2. Acta de reunión del equipo 

 



2.1.2. Gestión de Configuración 
2.1.2.1. Ejecutable de la iteración 
2.1.2.2. Versión beta del producto 
No se entrega porque va para la próxima semana con todos los 
casos menos permisos y auditoría 
2.1.2.3. Registro de versiones 
No se entrega, no hubo cambios implementados. Hay un 
cambio aprobado nada más. 

3. Entregables pendientes de semanas anteriores 
3.0. Líneas de trabajo básicas 
3.1. Verificación 

3.1.1. Evaluación de la verificación 
 
 

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables 
 

La entrega se considera correcta y completa. 
Por falta de tiempo, algunos documentos se entregarán directamente a la directora del proyecto 
el martes en la reunión semanal. 


