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1. Introducción 

Este documento pretende brindar información acerca de todas las actividades 

relacionadas a la implantación del sistema en construcción, es decir, se detallará 

completamente el plan de implantación de GVA. 

 

1.1. Propósito 

El propósito de este documento es proporcionar un plan para la implantación del 

producto en construcción. A pedido del cliente, la solución será entregada en una 

máquina virtual ya configurada y pronta para utilizar. 

1.2. Alcance 

Los destinatarios del plan de implantación son: 

 Todos los integrantes del equipo. 

 Director del proyecto: María de las Nieves Freira 

 Cliente: SONDA 

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas 

Refiérase al glosario del proyecto 

1.4. Referencias 

 Ambiente controlado 

 Descripción de la arquitectura. 

 Modelo de Diseño. 

 Modelo de Datos. 

 Informe de verificación del Sistema. 

 Manual de usuario. 

 

1.5. Visión general 

El documento presentará la planificación establecida para la implantación detallando 

los responsables y el cronograma de la misma. 

Además, se detallarán los recursos de hardware y software auxiliar para llevar a 

cabo dicha implantación. 

2. Planificación de la Implantación 

2.1. Responsabilidades 

El equipo de desarrollo es responsable de entregar sus casos de uso, 

implementados y testeados unitariamente, en tiempo y forma para que el 

responsable de integración genere una rama exclusiva para verificación del 

sistema. 

El responsable de integración (Nicolas Greising) es responsable de brindar un 

ambiente controlado para el responsable de verificación (Christopher Quincke) y 

sus asistentes. 

El mencionado responsable de verificación y el responsable de calidad (Alejandro 

Casco) deben asegurarse de que el producto a implantar cumple con los criterios de 

aceptación acordados con el cliente. 

Por otro lado, responsable de calidad deberá dedicarse a hacer hincapié y verificar 

que los estándares de implementación sean tenidos en cuenta a la hora de 

implementar ya que el código será entregado en paralelo con la versión beta del 

producto así como también con la alfa o final del producto. 
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2.2. Cronograma 

La implantación constará de dos etapas, la implantación de una versión beta para 

que el usuario de su opinión acerca del producto y una versión final (alfa). 

A continuación se describen los hitos que se deben cumplir, aplicando un calendario 

tentativo, para efectuar una implantación exitosa del producto: 

 Liberación al cliente para relevamiento de correcciones y sugerencias 

(27/10/2014).  

 Generar un plan de implantación (28/10/2014). 

 Finalizar implementación de la versión Beta junto con las pruebas unitarias 

en ambiente de desarrollo (30/10/2014). 

 Liberación interna de versión Beta para verificación (30/10/2014) 

 Finalizar verificación de la versión Beta (en ambiente de usuario). Esto 

incluye un “ida y vuelta” entre los verificadores, implementadores y 

responsables de integración para integrar en la versión a entregar las 

correcciones de bugs encontrados (01/11/2014). 

 Liberar la versión Beta que va a ser entregada al cliente (01/11/2014). 

 Integrar requisitos restantes (alertas, auditorías, permisos, corrección de 

bugs) que fueron implementados y testeados unitariamente en paralelo a la 

liberación beta a la versión para testing. Esta versión una vez verificada será 

la versión final a entregar (02/11/2014). 

 Liberar internamente la mencionada versión para testing en ambiente de 

usuario (02/11/2014). 

 Liberación al cliente para relevamiento de correcciones y sugerencias 

(04/11/2014) 

 Finalizar verificación de la versión final, incorporando sugerencias y 

correcciones del cliente. 

 Entrega de versión final (13/11/2014) 

 

3. Recursos 

3.1. Facilidades 

Al comienzo del proyecto se acordó que el producto sería entregado en una 

máquina virtual. 

Se detallará a continuación los requisitos para que dicha máquina virtual pueda 

utilizada. 

3.2. Hardware 

En cuando a hardware, se recomienda cualquier computador, de preferencia con 

sistema operativo Windows 7 en adelante (debido al software que se va a entregar 

para “levantar” la máquina virtual) y con al menos 4 GB de memoria ram para 

poder disponibilizar suficiente memoria ram para la máquina virtual (2 GB como 

mínimo). 

3.3. La unidad a liberar 

3.3.1. Software de apoyo 

Como se mencionó anteriormente, el software va a ser disponibilizado en una 

máquina virtual. Dicha máquina debe ser “levantada” por VMWare, software que 

será disponibilizado en su versión 8.0. 

El detalle de los softwares que se encuentran dentro de la máquina virtual se 

encuentra en el documento “Ambiente controlado”. 
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Para una prueba más real del sistema, se aconseja que el computador host de la 

máquina virtual que constará con el producto se encuentre en una red LAN y que la 

misma pueda ser capaz de albergar a la máquina virtual de manera de poder 

acceder a la página web GVA desde un computador remoto dentro de la LAN. 

3.3.2. Documentación de apoyo 

El documento “Ambiente controlado” contiene un apartado para poder instalar la 

máquina virtual entregada. 

Además, como apoyo para el entendimiento del producto generado se entregarán 

los siguientes documentos: 

 Descripción de la arquitectura. 

 Modelo de Diseño. 

 Modelo de Datos. 

 Informe de verificación del Sistema. 

 Manual de usuario 

3.3.3. Personal de apoyo 

No aplica 


