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Descripcion de la entrega realizada

1.0. Lineas de trabajo basicas
1.0.1. Analisis y Disefio

1.0.1.1. Plan de Desarrollo
1.0.1.2. Modelo de Casos de Uso
1.0.2. Verificacion
1.0.2.1. Modelo de casos de prueba
1.0.2.2. Plan de verificacion de la iteracidn

1.1. Lineas de trabajo de gestion
1.1.1. Gestién del Proyecto

1.1.1.1. Registro de actividades
1.1.1.2. Informe de conclusiones de la fase
1.1.1.3. Informe de situacion del proyecto

1.1.2. Gestién de Calidad
1.1.2.1. Entrega Semanal SQA
1.1.3. Gestién de Configuracion

1.1.3.1. Gestidon de cambios
1.1.3.2. Registro de versiones
1.1.3.3. Plan de Configuracion

Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Lineas de trabajo basicas
2.0.1. Requerimientos

2.0.1.1. Documento de validaciéon con el cliente
2.0.2. Anadlisis y Disefo
2.0.2.1. Descripcion de la arquitectura

No hubo cambios desde la ultima version entregada
2.0.2.2. Modelo de Datos

No hubo cambios desde la ultima version entregada
2.0.2.3. Modelo de disefio

No hubo cambios desde la ultima version entregada
2.0.2.4. Materiales para soporte al usuario
Se entregara mas adelante.

2.1. Lineas de trabajo de gestion
2.1.1. Gestidn del proyecto
2.1.1.1. Lecciones aprendidas
No se an agregado.
2.1.1.2. Acta de reunién del equipo



No hubo reunion.

2.1.2. Gestidén de Configuracién

2.1.2.1. Plan de integracidn de la iteracion
Mismo motivo que el Informe de integracion.
2.1.2.2. Informe de integracion

No iria ya que en la liberacion mas que integracion fue poda de

funcionalidades que no se entregaban. A partir de la proxima liberacion
se realizaran integraciones.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

3.0. Lineas de trabajo de gestion

3.0.1. Gestion de Calidad
3.0.1.1. Informe de RFT

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La entrega se considera correcta.



