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1. Descripción de la entrega realizada 
1.0. Líneas de trabajo básicas 

1.0.1. Verificación 
1.0.1.1. Evaluacion de la verificación 
1.0.1.2. Reporte de pruebas 

1.1. Líneas de trabajo de gestión 
1.1.1. Gestión del Proyecto 
1.1.2. Gestión de Calidad 

1.1.2.1. Entrega Semanal SQA 
1.1.3. Gestión de Configuración 

1.1.3.1. Informe de la línea base del proyecto 
1.1.3.2. Registro de versiones 

 

2. Entregables de la semana que no se entregan 
 
2.0. Líneas de trabajo básicas 

2.0.1. Diseño 
2.0.1.1. Plan de desarrollo 
No fue entregado. Queda pendiente para la semana siguiente. 

2.0.2. Verificación 
2.0.2.1. Informe de verificación del documento 
No hubo cambios 

2.1. Líneas de trabajo de gestión 
 

2.1.1. Gestión de Calidad 
2.1.1.1. Informe de revisión de SQA 
No hay cambios (o que ameriten revisión) en los documentos: 
Especificación de  Requisitos, Modelo Casos de Uso y  Descripción de la 
Arquitectura. Queda pendiente para la semana 8, revisar otro producto. 
2.1.1.2. Informe de RTF 
No hay cambios (o que ameriten revisión) en los documentos: 
Especificación de  Requisitos, Modelo Casos de Uso y  Descripción de la 
Arquitectura. Queda pendiente para la semana 8, revisar otro producto. 

 
 

3. Entregables pendientes de semanas anteriores 
 

No hay entregables pendientes. 
 



4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables 
 

La calidad de la entrega fue buena, en tiempo y forma. Quedan entregables de Gestion de 
Calidad pendientes, los que serán entregados la semana siguiente. 


