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1. Asistencias

En esta oportunidad asistieron a la reunién, los 12 integrantes del equipo:
e Marina Acosta
e Diego Dastugue
e Facundo Aglero
e Malvina Betarte
e Alejandro Casco
e Christopher Quincke
e Nicolds Greising
e Linette Grill
e Martin Tambucho
e Emiliano Gonzalez
e Martin Santagata
e Nicolas Fiumarelli

2. Orden del dia

El dia viernes 29 de agosto de 2014 a las 18:00 hs. en el edificio de la
Facultad de Ingenieria de la UDELAR se llevara a cabo la 2da reunion
quincenal del equipo, en el cual se trataran los siguientes temas:

e Fechas limite para el pasaje de los documentos a verificacion, y

mecanismo para alertar a los responsables.

e Planificacion de tareas con estimacion de horas.

e Organizacion respecto a la documentacién a entregar semanalmente.

e Exposicién de los prototipos creados por los especialistas técnicos.

e Distribucion de las maquinas virtuales con el ambiente preparado.

e Estimacion de horas de trabajo por funcionalidad.

2.0. Fechas limite para el pasaje a verificacion
Se fijaran las fechas limite por semana para realizar las entregas a los
responsables de verificaciéon y SQA. También se analizara la forma en que se
le avise a los mismos que hay un nuevo documento para revision.

2.1. Planificacion de tareas con estimacion de horas
La administradora explicara la forma en que se planificara las tareas
asignadas para cada integrante, asi como las horas estimadas por semana.

2.2. Organizacion respecto a la documentacion a entregar semanalmente

Se vera la manera de que cada integrante sepa qué documentacién tiene que
ser cada semana.
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2.3. Exposicion de prototipos creados por los especialistas técnicos
Los especialistas técnicos mostraran los prototipos que realizaron utilizando
las tecnologias requeridas para el proyecto.

2.4. Distribucion de la maquina virtual con el ambiente preparado
El encargado de SCM traera la maquina virtual con el ambiente preparado,
que se utilizara para la implementaciéon del proyecto.

2.5. Estimacion de horas de trabajo por funcionalidad

Se hara un repaso de las funcionalidades a implementar, y se estimara las
horas de trabajo que requerira cada una de ellas.
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3.

3.

3.

TAREA

Temas tratados

0. Fechas limite para el pasaje a verificacion

El responsable de SQA fijé el dia viernes a ultima hora (con prérroga hasta el
sabado al mediodia) como fecha limite en la semana para que los integrantes
del grupo hagan sus entregas para poder ser verificadas por el responsable de
SQA y su asistente. De esta manera se tendra el fin de semana para poder
hacer las correcciones necesarias.

También crearemos un proyecto en Mantis Bug Tracker (www.mantisbt.org)
de manera que a los responsables de la verificacidon les llegue una alerta cada
vez que un integrante coloca un nuevo archivo en la carpeta compartida de
Google Drive en la seccidén que corresponde a los pendientes de verificacion.

1. Planificacion de tareas con estimacion de horas

La administradora ided y trajo armada una planilla (semanal) en la cual se
plantean todas las tareas a realizar, y la estimacion de horas asignadas a cada
integrante. Es aqui donde cada uno debe completar los casilleros que
correspondan, con las horas dedicadas a cada tarea.

El formato de la planilla es el siguiente:

. Alejandro_|Christopher] Diego Emiliano Facundo Linette Malvina Marina Martin S. Martin T. Nicolds F. | Nicolis G.
Descipcion — _—]— — | —

Est.|Reales [Est. |Reales |Est. |Reales |Est. | Reales|Est. |Reales |Est. |Reales |Est. |Reales |Est. | Reales|Est. |Reales|Est. | Reales Est.IRea\es Est. |Reales

Reuniones

Quincenales

Cliente

Monitoreo

3] 3 3] 1.5] 3 1.5 3 3 3 1.5 1.5] 1.5
1.5] 1,5] 1.5] 1,5] 1.5] 15 1.5] 15 1.5] 1.5 15

Oiras

Documentacion

Werificacion

Creacion entregables 1 1 1 1 = 1
Creac. ofros - ej internos

5t

Doc. Prot tecnoldgicos 1.5 150 1.5]
| Impl. Prot. Tecnoldgicos 10} 10} 10}

Armado sistema

Calidad

Doc. Prot. Sistema

Impl. Prot. Sistema
Config. Herramientas

-

Werificacion

Entorno desarrollo 4

Entorno pruebas 3,5
Def_estandares

Verificacitn

Requerimientos

Def plan verificacion 9|
Especificacion

Ident_Atrib_Calidad 3|

Arquitectura

Disefio MER

Armado arquitectura base
Disefio modelo de dominio

Comunicacion

Especificacion de medios

Creacion de comunicados

Lectura de comunicados y

documentos, audios

TODAS

TOTAL
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3.2. Organizacion respecto a la documentacion a entregar semanalmente
Se pautd que cada semana un integrante del equipo estara encargado de la
actualizacién del documento “Documentos a entregar por semana”. El mismo
contiene, para cada semana, los documentos que se deberian entregar. Lo
que deberd hacer el responsable de la semana es completar los campos "Se
va a entregar?” y “Encargado”, los cuales refieren a si se va a entregar el
documento o no, y quien seria el responsable de realizarlo.

3.3. Exposicion de prototipos creados por los especialistas técnicos
Los especialistas técnicos mostraron algunos disefios que realizaron utilizando
las tecnologias necesarias para el proyecto.

3.4. Distribucion de la maquina virtual con el ambiente preparado
El encargado de SCM trajo una maquina virtual con el ambiente de desarrollo
que utilizaremos para la implementacion del software. Los integrantes se
copiaron la maquina virtual a sus respectivas computadoras.

3.5. Estimacion de horas de trabajo por funcionalidad

Se realizé la estimacidn en horas de trabajo, por funcionalidad, teniendo en
cuenta principalmente la opinién de los especialistas técnicos.
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