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1. Ejecutable resultado de la integracion

En la primera iteracién de la fase de elaboracién se realizara un ejecutable, el
cual es un prototipo de los casos de usos mas prioritarios para el cliente.

Los casos de usos son:

Iniciar y cerrar sesion.

Registrar tipo activo.

Ver informacién activo.

Modificar activo.

Asociar activo.

Consultar proximidad geografica entre activos.
Ver informacion de activos de un contrato.
Registrar y modificar un evento.

Ver eventos en bandeja de entrada.

Alerta de evento.

Ver componentes de un contrato (grafo).
Ver evento.

Por mas informacion sobre estos casos de uso referirse al documento de
Modelo de Casos de Uso (RQMODG2v1.0.doc)

El ejecutable serd un Unico subsistema:
GVAWeb

A continuacién se indicaran los encargados de su implementacion, su fecha de
terminacién y de su integracion.

1.1. Fecha de terminacion

El ejecutable serda terminado (completamente integrado y listo para las
Pruebas del Sistema) el 24/09/2014.

1.2. Fecha de Pruebas del Sistema

El 25/09/2014 se envia el Sistema al area de Verificacion, la persona
responsable de recibirlo es Christopher Quincke.

1.3. Integracion:

Al ser un solo subsistema, los implementadores se dividen por caso de uso.

Se esta trabajando sobre un repositorio svn, por lo tanto la integracion es

continua
Integracion |Componentes |Responsable |Fecha Fecha Responsable
de la /s Integracié |Pruebas Por pruebas
Integracion n Integracio
n
Integracion 1 | GVAWeb Implementado |24/09/2014 |24/09/2014 |A definir.
res
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2. Descripcion de cada subsistema (y/o
componente)

2.1. GVAWeb

Al ser el Unico subsistema, esta encargado de toda la aplicacién.

2.1.1. Composicion del subsistema

Esta compuesto por los modelos, las vistas y los controladores.

2.1.2. Responsable

Los responsables son todos los implementadores. (Facundo Agliero, Malvina
Betarte, Nicolas Fiumarelli, Emiliano Gonzalez, Nicolas Greising, Martin
Santagata, Martin Tambucho)

2.1.3. Fecha de Terminacion

La fecha es 24/09/2014.

2.1.4. Fecha de pruebas unitarias

Las pruebas unitarias se realizaran inmediatamente terminada Ia
implementacion siendo responsables quien las implemento.
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