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1. Ejecutable resultado de la integración 

En la primera iteración de la fase de elaboración se realizará un ejecutable, el 

cual es un prototipo de los casos de usos más prioritarios para el cliente. 

Los casos de usos son: 

 Iniciar y cerrar sesión. 

 Registrar tipo activo. 

 Ver información activo. 

 Modificar activo. 

 Asociar activo. 

 Consultar proximidad geográfica entre activos. 

 Ver información de activos de un contrato. 

 Registrar y modificar un evento. 

 Ver eventos en bandeja de entrada. 

 Alerta de evento. 

 Ver componentes de un contrato (grafo). 

 Ver evento. 

Por más información sobre estos casos de uso referirse al documento de 

Modelo de Casos de Uso (RQMODG2v1.0.doc) 

 

El ejecutable será un único subsistema: 

GVAWeb 

 

A continuación se indicarán los encargados de su implementación, su fecha de 

terminación y de su integración. 

1.1. Fecha de terminación 

El ejecutable será terminado (completamente integrado y listo para las 

Pruebas del Sistema) el 24/09/2014. 

1.2. Fecha de Pruebas del Sistema 

El 25/09/2014 se envía el Sistema al área de Verificación, la persona 

responsable de recibirlo es Christopher Quincke. 

1.3. Integración: 

Al ser un solo subsistema, los implementadores se dividen por caso de uso. 

 

Se está trabajando sobre un repositorio svn, por lo tanto la integración es 

continua 
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2. Descripción de cada subsistema (y/o 
componente) 

2.1.  GVAWeb 

Al ser el único subsistema, está encargado de toda la aplicación. 

2.1.1. Composición del subsistema 

Está compuesto por los modelos, las vistas y los controladores. 

2.1.2. Responsable 

Los responsables son todos los implementadores. (Facundo Agüero, Malvina 

Betarte, Nicolás Fiumarelli, Emiliano González, Nicolás Greising, Martín 

Santagata, Martín Tambucho) 

2.1.3. Fecha de Terminación 

La fecha es 24/09/2014. 

2.1.4. Fecha de pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se realizaran inmediatamente terminada la 

implementación siendo responsables quien las implemento. 

 


