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1.

1.1.

1.1.1.

Mediciones realizadas

Mediciones de horas en fase construccion y transicion al entorno de

usuario.

Esfuerzo por integrante del equipo

ACUMULADO [SEMANA 8 |SEMANA 9 [SEMANA 10|SEMANA 11|SEMANA 12 (SEMANA 13|SEMANA 14 TOTAL PROM. SNAL
ALEJANDRO CASCO 94 13 16,5 16,5 15 16,5 11,5 26,5 209,5 15
CHRISTOPHER QUINCKE 111,5 17,5 16,5 19,5 20,5 17,5 11,5 29,5 244 17
DIEGO DASTUGUE 104,5 12 14 15,5 17,5 16,5 15,5 19 214,5 15
EMILIANO GONZALEZ 105 14,5 11 11 22,5 19,5 16,5 21,5 221,5 16
FACUNDO AGUERO 87 13 14,5 23,5 16,5 12,5 10 26 203 15
LINETTE GRILL 85 21 20 21,5 19 14,5 17,5 8 206,5 15
MALVINA BETARTE 105 14,5 12 20,5 17 16,5 16 17,5 219 16
MARINA ACOSTA 159,5 15 15 17,5 21 8,5 14,5 22 273 20
MARTIN SANTAGATA 99 16 19 17 22 10 10,5 20,5 214 15
MARTIN TAMBUCHO 106 16 11 27 33 16 17 10 236 17
NICOLAS FIUMARELLI 89,5 0 21 24,5 25,5 8,5 15 19 203 15
NICOLAS GREISING 103 16 16 16,5 22,5 15,5 16,5 24 230 16
TOTAL 1249 168,5 186,5 230,5 252 172 172 2435 2674
PROMEDIO POR PERSONA 15 14 16 19 21 14 14 20
PROMEDIO SEMANAL PROMEDIO POR PERSONA
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1.1.2. Esfuerzo por disciplina

TODO EL EQUIPO Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14
Analisis/Requerimientos 0 0 0 0 0 0 0
Disefio 6,5 16 10 9 0 0,5 0
Implementacién e investigacion 77,5 102 130,5 133,5 62,5 30,5 34
Gestion de calidad 11 10 14,5 19,5 4,5 0 12
SCM 8 2 1 12 1 3 7,5
Gestion de proyecto 425 31,5 36 32 18 27 29,5
Verificacién 14 17 19,5 21 57 87,5 105,5
Comunicacion 9 8 19 19 19,5 19,5 31,5
Implantacidn 0 0 0 6 9,5 4 23,5
Total 168,5 186,5 230,5 252 172 172 2435
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1.2. Mediciones de productos

Se implementaron el 100% de los casos de uso definidos, tanto en el 90% del
compromiso, como los correspondientes al 50% y 10%.

Los componentes en que se implementan dichos casos de uso se encuentran en el
documento de trazabilidad correspondiente.

2. Indicadores
2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Las iteraciones comprendidas entre semana 12, 13 y 14 no fueron
estimadas ya que correspondieron a horas de verificacion y correcciones de
bugs, los cuales se asignaron y resolvieron utilizando una metodologia mas
agil de trabajo. Por lo que no es posible calcular el valor ganado en dichas
iteraciones.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Informe de Situacion

Estado del proyecto

El proyecto finalizd con éxitos y fracasos. Se concentr6 el esfuerzo en abarcar
todo el alcance del proyecto, lo cual se logré con éxito ya que se entregaron
todos los casos de uso al cliente. Como fracaso se toma que la fase de
transicion al usuario se vio muy comprimida en tiempo, lo cual resulté no solo
una molestia para el cliente, sino la imposibilidad de realizar la encuesta de
satisfaccion, dado que se le envié por mail para que la realicen luego de
correr los criterios de aceptacion y no lo hicieron.

Desviaciones ocurridas

Se vio demorada la liberaciéon ante el cliente, esto les dejo poco tiempo para
probar la ultima version, y por tal motivo no se pudo llevar a cabo la encuesta
de satisfaccion.

Incidencias encontradas

Se habia planificado la liberacion final para el lunes 10 de noviembre, fecha
previa a los parciales, pruebas y entregas finales de otras materias. El
retraso para esa fecha no era grande, pero debido a la exigencia de otras
materias no fue tanta la dedicacion que se le pudo dar al proyecto en la
semana 13 (del 10 al 16 de noviembre) forzando asi a que la liberacion sea
en la semana 14, y luego por dificultad de coordinar con el cliente la fecha
de presentacion, ésta se llevd a cabo el jueves 20, corriéndose los criterios
de aceptacion el viernes 21.

Estado de Riesgos

Aunque el cliente no devolvid la encuesta completa, el mismo realizé algunos
comentarios desconformes cuando se corrieron los criterios. Dichas
desconformidades referian a las pantallas e intuitividad de lo desarrollado, lo
cual no habia planteado anteriormente en ninguna liberacion, a pesar de que
desde un primer prototipo se le mostré y validéo el “caparazéon” de la
aplicacion.

Evaluacion

Objetivamente, el producto cumplio satisfactoriamente con todo lo establecido
tanto en la especificacion de casos de uso, como en los criterios de
aceptacién. Desde un punto de vista mas subjetivo, el proceso MUM que se
venia cumpliendo estrictamente se vio afectado, ya que la reasignacion
masiva de recursos (muchos los implementadores pasaron a verificar para
permitir a otros arreglar bugs encontrados sobre esa verificacién) no permitié
realizar buenas estimaciones, y se trabajé en forma mas agil, y sin
estimaciones a largo plazo. Esto fue una manera sufrida de terminar el
proyecto, conllevando a no obtener un feedback del cliente.
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