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1. Orden del día:

1.1. Presentación de avances en prototipo de Solr

Los especialistas técnicos dedicados a la realización del prototipo de Apache Solr nos comentarán sobre sus avances.

1.2. Uso de GitHub:

El responsable de SCM dará una introducción breve a GitHub para los que no conocen esta platforma.

1.3. Base de datos:

Se presentará y discutirán entre todos algunos aspectos de la base de datos. 

1.4. Nueva manera de usar Trello:

Comunicar a todos los integrantes el nuevo método para la utilización de la herramienta Trello.

1.5. Comunicar aspectos de verificación:
La Responsable de Verificación comentará algunos puntos vistos en la reunión de apoyo del viernes 12/10.

1.6. Comunicar aspectos del diseño de la arquitectura:

Se revisará y discutirán aspectos de la arquitectura del sistema.

1.7. Gestión de riesgos:

Se revisará el estado de los riesgos identificados hasta el momento, y evaluar los nuevos que se hayan detectado.

1.8. Evaluación de la fase:

Discutir entre todos el cumplimiento de los distintos objetivos relevantes para la fase, y determinar si estamos en condiciones de pasar a fase de elaboración.

1.9. Lecciones aprendidas:

Lecciones aprendidas durante la realización de tareas, relevantes para el proceso.

2. Temas Tratados : 


2.1. Presentación de avances en prototipo de Solr

Se explicó cómo funciona Solr. La aplicación se comunica con Solr para hacer búsquedas en la base de datos. A su vez, Solr realiza una indexación de ciertos datos de la base, indicados mediante archivos de configuración. Hasta el momento no llegó a implementar la indexación esos datos, pero se estima que en el correr del fin de semana se realice.

2.2. Uso de GitHub:

Se explicaron algunos fundamentos de GiHub, sus comandos y se dieron referencias a tutoriales.

2.3. Base de datos:

Se habló sobre el diseño en general, y se discutieron brevemente alternativas para modelar el registro de operaciones, permisos e impuestos.

2.4. Nueva manera de usar Trello:

Se utilizarán listas de entregables: a realizar, en realización y terminados para revisión y verificación. Cada entregable será asignado a responsables, quienes se encargarán de mover las tarjetas asociadas en Trello a las diferentes listas.

2.5. Comunicar aspectos de verificación:
Se explicó que la verificación se da con una iteración de diferencia respecto al desarrollo, y que las pruebas unitarias son desarrolladas y ejecutadas por los implementadores de cada componente. Se utilizará JUnit para tal fin.

2.6. Comunicar aspectos del diseño de la arquitectura:

Se explicó la arquitectura diseñada, y se discutieron algunos aspectos de la capa de seguridad. Ver documento Descripción de la arquitectura.
2.7. Gestión de riesgos:

Se consiguió mitigar los riesgos asociados a la elección de tecnologías web para la implementación de la interfaz gráfica. Ver documento Gestión de Riesgos.

2.8. Evaluación de la fase:

Aún falta mitigar el riesgo asociado a la utilización de Apache Solr. Todavía no se llegó a realizar la indexación de la base de datos. Se estima que para los próximos días esté finalizado el prototipo.

2.9. Lecciones aprendidas:

Ver el documento de Lecciones aprendidas.
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