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Introducción

En este documento se detalla tanto el plan de la implantación que se va a realizar como los recursos necesarios para realizarla. 

1.1. Propósito

El software desarrollado proporciona un sistema de gestión para las farmacias en el cual pueden realizar y facturar ventas, registrar artículos y proveedores, realizar pedidos a D.U.S.A. a partir de las ventas anteriores y así lograr una mayor eficiencia del farmacéutico en las compras que realiza. Por otro lado se realizan distintos tipos de alertas para ayudar al farmacéutico a administrar mejor sus productos y el stock de los mismos.
1.2. Alcance

Todos los integrantes del equipo de desarrollo deben de estar al tanto del plan como también lo deben de estar los clientes.
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

No se utilizaron siglas ni abreviaturas. 

1.4. Referencias

· R2 - Especificación de Requerimientos v2.1

· R3 - Modelo de casos de uso v1.6

· Modelo de dominio v1.2

· Modelo de diseño v1.4
· D2 - Descripción de la arquitectura v1.6

· C4 - Manejo del ambiente controlado v1.2

1.5. Visión general

Primeramente, se describe las responsabilidades de cada parte en la implantación como también cuando se debe de realizar cada tarea. 
Luego se detallan los requerimientos para poder llevar a cabo la implantación.

Por último se describe como se realizará la capacitación.

2. Planificación de la Implantación

2.1. Responsabilidades

Por un lado, el equipo de desarrollo tiene la responsabilidad de liberar las versiones en los tiempos acordados junto con su documentación y realizar la capacitación.

El cliente, por el otro lado, tiene la responsabilidad de participar de la capacitación y realizar las pruebas de aceptación en el tiempo acordado, informando de cambios o errores encontrados.

2.2. Cronograma

· Planificar la Implantación

· Responsable: Victoria Díaz y Agustín Farías
· Fecha límite: 16/11/2014

· Desarrollar el material para soporte al usuario

· Responsable: Andrés Beraldo

· Fecha límite: 16/11/2014

· Desarrollar el material para capacitación

· Responsable: Andrés Beraldo

· Fecha límite: 16/11/2014

· Verificación en ambiente de desarrollo

· Responsable: Lucía Labat

· Fecha límite: 16/11/2014

· Producir la versión “Beta” del producto

· Responsable: Juan Manuel Pereira y Victoria Díaz
· Fecha límite: 16/11/2014

· Realizar la presentación del sistema al cliente y realizar la capacitación a los usuarios del sistema

· Responsable: Agustín Farías, Ignacio Decia, Andrés Beraldo, Victoria Díaz, Santiago Tabarez, Juan Manuel Pereira.

· Se realizará el dia 17/11/2014
· Verificación en ambiente del usuario

· Responsable: Santiago Mera, Daniel Rubino, Ramiro Alvarez, Fabiana Gonzalez

· Fecha Limite: 20/10/2014
· Producir la versión “Final” del producto 

· Responsable: Juan Manuel Pereira
· Fecha Límite: 22/11/2014

Recursos

2.3. Facilidades

No son necesarias.
2.4. Hardware

· Lector de código de barras
· Red de área local
· Una computadora que actúa como servidor que cumple los requerimientos del punto 1.10 del documento de especificación de requerimientos
· Una computadora que actúa como cliente con el único requisito que tenga un navegador web

2.5. La unidad a liberar

2.5.1. Software de apoyo
Como lo indica el archivo de Manejo del ambiente controlado, son necesarios:

· Java SE Development 7u67
· Apache Tomcat 7.0.55
· PostgreSQL

Por otro lados, les será entregado un archivo sql en el cual se encuentra la consulta necesaria para crear la base de datos.
2.5.2. Documentación de apoyo

· Documentación de usuario

· Modelo de diseño
· Descripción de la arquitectura

· Modelo de datos

· Especificación de requerimientos

· Modelo de casos de uso

· Modelo de dominio

2.5.3. Personal de apoyo

No es necesario.
3. Capacitación

Se realizará una reunión el día 17/11/2014 al cual será necesaria la asistencia de Santiago Mera, Daniel Rubino, Ramiro Alvarez y Fabiana Gonzalez. En esta reunión no solo se capacitará sobre el uso del sistema, sino que también se mostrará en términos generales cuales son los componentes del sistema para que luego ellos puedan seguir desarrollando sobre nuestro producto y se explicará cómo se realiza la instalación del sistema para que ellos luego lo puedan hacer en las distintas farmacias a la hora de entregar el producto.
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