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1. Descripción de la entrega realizada:

Líneas de Trabajo básicas:
Verificación

Reporte_de_Pruebas_G4v1.2
Se entrega la versión final del Reporte de Pruebas.
VRIFVG4v1.0
Se entrega el Informe Final de Verificación.
Implementación
IMDTG4v1.4
Se entrega la versión final de la Documentación Técnica.

Implantación
IPMSUG4v1.9
Se entrega la versión final del Manuel de Soporte al Usuario.
Manual_de_instalacion_G4v1.4
Se entrega la versión final del Manual de instalación.

IPOORFPAG4v1.0
Se entrega Reporte Final de Pruebas de Aceptación.

Descripción_de_la_liberación_G4v1.0
Se entrega la descripción de la liberación de la versión final del sistema. 
Comunicación
COMENSG4v1.0
Se entrega la encuesta de satisfacción del cliente.
COMEVSG4v1.0
Se entrega la evaluación de la satisfacción del cliente.

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión del Proyecto
GPISPG4v14.0
Informe de situación de proyecto.
GPRACG4v14.0
Registro de actividades de los miembros del equipo.
GPICFG4v4.0
Se entrega el Informe de Conclusiones de la fase de transición.

GPLAG4v1.4
Se entrega la versión final del documento de Lecciones aprendidas.

GPARE7G4v1.0
Se entrega el acta de la séptima reunión quincenal del equipo.

GPIFG4v1.0

Se entrega el informe final de proyecto.
GPDRIG4v3.1

Se entrega el documento de riesgos nuevamente, ya que se menciona en el informe final de proyecto.
GPPLAG4v2.1
Se entrega la última versión del Plan de proyecto con las fechas actualizadas de las fases.
Gestión del Calidad

SQAESG4v1.0

Entrega semanal de SQA.

SQAIFG4v1.3
Se entrega el Informe final de calidad.

Gestión de la configuración
SCMIFG4v1.0

Se entrega el Informe final de la configuración.

Versión alfa del producto

Se entrega la versión final del producto al cliente.

Entregables de la Semana que no se entregan:

Líneas de Trabajo de Gestión:
Gestión del proyecto
Presentación de cierre de proyecto sistema

La presentación del cierre del proyecto se realizará el día 8 de diciembre, y la misma se preparará en la semana entrante.
Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

A nivel general la calidad de los entregables revisados fue muy buena.
Se pasaron a pdf aquellos documentos entregados al cliente como parte de la documentación final del sistema. Éstos son: 
· Actas de reunión de requerimientos con el cliente: RQATCiG4vxY (12 actas)
· Alcance del sistema: RQALSG4v2.0

· Descripción de la arquitectura: DSARQG4v1.6

· Documentación técnica: IMDTG4v1.6
· Documento de validación con el cliente: RQDVCG4v1.0_elaboracion, RQDVCG4v1.0_construccion

· Especificación de Requerimientos: RQDRQG4v3.1

· Manual de Instalación: Manual_de_Instalación_G4v1.4

· Manual de Soporte al Usuario: IPMSUG4v1.9

· Modelo de Casos de Uso: RQMODG4v2.1

· Modelo de Datos: DSOOMDAG4v1.2
· Modelo de Diseño: DSMDIG41.6

· Pautas para la Interfaz de Usuario: RQPIUG4v1.7
· Reporte de pruebas: Reporte_de_pruebas_G4v1.2
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