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1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.1.1. Gestión de Proyecto

1.1.1.1. Informe de situación de proyecto

En este documento se detalla la situación actual en la que se encuentra el
proyecto,  si  ocurrieron  desviaciones  en  cuanto  a  lo  planificado  y  que
incidentes sucedieron.

 Verificado por SQA

1.1.1.2. Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las
diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.1.1.3. Riesgos

En este documento se detallan los riesgos identificados hasta el momento a
los que está sujeto el proyecto.

Verificado por SQA

1.1.1.4. Acta de reunión del equipo

Con este documento se pretende recordar lo dicho en la reunión de equipo del
día 30 de Agosto de 2014.

Verificado por SQA

1.1.1.5. Plan de la iteración

En este documento se especifica una planificación detallada para la siguiente
iteración. 

Verificado por SQA
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1.1.2. Requerimientos

1.1.2.1. Historias de usuario

En este documento se especifican formalmente las historias relevadas hasta el
momento con el cliente. 

Verificado por SQA

1.1.2.2. Acta de reunión de requerimientos

En este documento se registran los temas tratados en la reunión con el cliente
con el objetivo de relevar requerimientos.

Verificado por SQA

1.1.3. Gestión de la configuración

1.1.3.1. Manejo de ambiente controlado

En este documento se describen donde se almacenarán los elementos de la
línea base del proyecto y como son los procedimientos para almacenarlos,
consultarlos y modificarlos, entre otras cosas. También se especifica al equipo
de proyecto cómo se debe utilizar este ambiente controlado.

Verificado por SQA

1.1.4. Verificación y validación

1.1.4.1. Plan de verificación y validación

En este documento se identifican los componentes de software y documentos
que deben ser verificados. Se describen las estrategias de verificación que
serán usadas. Se identifican los recursos necesarios y se proporcionan una
estimación de esfuerzo para realizar la verificación.

Verificado por SQA

1.1.5. Gestión de Calidad

1.1.5.1. Informe Semanal de SQA

En  este  documento  se  detallan  los  entregables  por  disciplina  que  están
incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales
que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se
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especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si
se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

2. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No existen documentos pendientes a la fecha dada.

3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Los entregables presentan una buena calidad, un contenido concreto, fácil de
comprender y sin ambigüedades.
Algo a comentar es que el crecimiento de la cantidad de documentos y de la
información  del  proyecto  ha  traído  problemas  de  organización,  nos  dimos
cuenta que la estructura de directorios creada no era demasiado efectiva, ya
que  cuando  se  quería  un  archivo  en  particular  su  búsqueda  no  era  lo
suficientemente sencilla e intuitiva. A la fecha esto no representaba un gran
problema (sólo una pequeña incomodidad), pero sabemos que a medida que
el proyecto crezca esto iba a acarrear con problemas. Por lo tanto decidimos
reestructurar el sistema de directorios, lo cual se llevó a cabo en el día de
ayer, generando una estructura por categorías.

En cuanto a la última reunión con el  cliente,  se definieron algunas de las
tecnologías y plataformas a utilizar. También se utilizó la metodología Mind
Mapping  propuesta  por  el  cliente  para  comenzar  a definir  las  historias  de
usuario. De todas formas como fue aclarado en el informe de situación de
proyecto,  en  la  presente  semana  se  seguirá  con  el  relevamiento  de
requerimientos buscando tener la primer versión del Product Backog, ya que
aun no está bien definido.
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