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1. Descripcion de la entrega realizada:

1.1. Lineas de Trabajo de Gestion:

1.1.1. Gestion de Proyecto

1.1.1.1. Informe de situacion de proyecto

En este documento se detalla la situacidén actual en la que se encuentra el
proyecto, si ocurrieron desviaciones en cuanto a lo planificado y que
incidentes sucedieron.

Verificado por SQA

1.1.1.2. Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las
diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

Verificado por SQA

1.1.1.3. Documento de riesgos

En este documento se detallan los riesgos identificados hasta el momento a
los que esta sujeto el proyecto.

Verificado por SQA

1.1.1.4. Acta de reunion del equipo

Con este documento se pretende recordar lo conversado en la reunidon de
equipo del dia 14 de Agosto de 2014.

Verificado por SQA

1.1.2. Gestion de Calidad

1.1.2.1. Informe Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que estan
incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales
que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se
especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si
se entregan o no.
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2.

2.1.

Ademas se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

Entregables de la Semana que no se entregan:

Lineas de Trabajo basicas:

2.1.1. Requerimientos

No existen documentos.

2.1.2. Backlog inicial

No existen documentos.

3.

Entregables pendientes de semanas anteriores:

No existen documentos pendientes a la fecha dada.

4.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

La reunion que se llevd a cabo con el cliente nos dejé una visién general de lo
que sera el proyecto, se centrd en plataformas y tecnologias que se utilizaran
para el desarrollo del sistema, y en una introduccién sobre lo que se va a
construir. En cuanto al detalle funcional del sistema el equipo de analistas solo
obtuvo una informacion muy general por lo que aun no contamos con
requerimientos bien definidos, ni con un backlog inicial. Se nos ha informado
que la metodologia de desarrollo a utilizar sera SCRUM. Por esta razdn la
dedicacion en esta semana se centrd en la investigacién y el estudio de la
metodologia, la asignacion de roles, ademds de afinar temas administrativos
como por ejemplo los medios de comunicacidon que se utilizaran tanto dentro
del equipo, como con el cliente. Por otro lado también se dedicé mucho
tiempo por parte del SCM y los especialistas técnicos a la investigacion
herramientas a utilizar. En cuanto al detalle funcional del sistema ya se fijo
una reunion para la proxima semana.

Se definieron los riesgos a los que esta sujeto el proyecto, para lo cual se
realizé un documento donde se detalla de muy buena forma la severidad,
probabilidad de ocurrencia, impacto, estrategia de mitigacion, monitoreo y
plan de contingencia para cada uno de los riesgos identificados hasta el
momento.

Cabe destacar que la comunicacion entre los integrantes del equipo es muy
buena y agil.

En cuanto a la documentacion, su contenido es concreto, facil de comprender
y sin ambigliedades, la calidad es buena. Ademas es de facil y rapido acceso
para los integrantes del equipo, ya que el equipo de SCM, decidio utilizar
carpetas compartidas en Google Drive una herramienta por la cual cada
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integrante puede colgar y ver los documentos del proyecto de manera segura,
remota y ordenada.

En resumen se observa un alto nivel de compromiso en el equipo y teniendo
en cuenta la organizacion que se aprecid durante la primera semana dan una
buena impresion a futuro.
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